

Kłodzko, dn. 25.02.2025 r.

ZDP.241.5.4.2025

nr postępowania **ZDP.241.5.2025**

nazwa zadania: „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D, km 1+200 - 4+363 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024 r.]**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 24.02.2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

#### **PYTANIE NR 1**

Pytanie do treści SWZ:

Dotyczy rozdziału II ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.5 oraz § 1 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 2 PPU.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że:

- a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
- b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
- c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
- d) opis przedmiotu zamówienia nie zawiera luk ani niejasności. W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązкови wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenie przez wykonawców konkurencyjnych ofert.

#### **AD. 1**

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powinien zapoznać się z nim podczas trwania postępowania.

#### **PYTANIE NR 2**

Dotyczy rozdziału II ust. 2 (termin wykonania zamówienia) pkt 2.1. oraz § 6 ust. 1 PPU.

Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na niepewność co do terminu przekazania placu budowy Wykonawca nie będzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w związku z czym faktyczny termin na prowadzenie prac będzie krótszy niż określony przez Zamawiającego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na oferowaną cenę. Wnosimy by terminy liczone były od dnia przekazania placu budowy.

**AD.2.**

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przekaze plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wnoszona przez Wykonawcę zmiana nie zostanie uwzględniona przez Zamawiającego.

**PYTANIE NR 3**

Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 PPU.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez dokumentację projektową należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 SWZ? Jeśli dokumentację projektową stanowią również inne załączniki do Wykonawca wnosi o ich wskazanie.

**AD.3**

Zamawiający informuje, że przez opis przedmiotu zamówienia należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.8.

**PYTANIE NR 4**

Dotyczy § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: "6. Wykonawca zobowiązuje się - po ustaleniu przez Strony odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia - wykonać roboty budowlane, nieuwjęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym."

Wykonawca niniejszą zmianą wnosi o potwierdzenie, co koresponduje z ust. 7, że zobowiązanie to zostanie poprzedzone ustaleniem przez Strony stosownego wynagrodzenia.

**AD.4**

Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty określone w § 3 ust. 6 zostaną one wycenione zgodnie z § 4.

**PYTANIE NR 5**

Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego." Wykonawca wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany umowy (poprzez rozszerzenie lub zawężenie jej zakresu) mogą następować jedynie na podstawie postanowień umowy, nie zaś decyzji inspektora nadzoru.

**AD.5**

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 6**

Dotyczy § 6 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wskazuje, że niniejsze postanowienie jest niejasne. Czy przez „dzień określony protokołem odbioru końcowego robót” - należy rozumieć dzień faktycznego zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru, co zostanie wskazane następnie w protokole końcowym?

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "Za termin wykonania umowy uważa się moment wykonania robót i zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy."

Wykonawca wskazuje, że terminem wykonania umowy powinien być moment zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy (moment faktycznego wykonania robót). Niniejsza propozycja nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych. Wykonawca wnosi jednocześnie o usunięcie zdania pierwszego w ust. 3, w związku z powyższą propozycją.

#### **AD.6**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany, jednakże Zamawiający informuje, że termin zakończenia umowy wskazany w § 6 należy rozumieć jako termin zakończenia realizacji umowy, tzn. prace budowlane są wykonane a Wykonawca złożył już wszystkie dokumenty rozliczeniowe.

#### **PYTANIE NR 7**

Dotyczy § 6 ust. 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 pkt 3) o treści: "w innych wypadkach określonych w umowie niezależnych od stron, które mają wpływ na termin wykonania umowy lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że możliwość zmiany terminu uwzględniają również inne postanowienia umowy, w tym § 27 umowy.

#### **AD.7**

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 8**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót do 7 dni. Niniejsze usprawni wykonanie przedmiotu umowy, co leży w interesie obu stron. Ponadto należy zwrócić uwagę na krótki termin realizacji przedmiotu umowy.

#### **AD.8**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 9**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego okresu do 7 dni. Uzasadnienie jak wyżej.

#### **AD.9**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 10**

Dotyczy § 8 ust. 24 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia

przedmiotowych naruszeń." Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

#### **AD.10**

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 11**

Dotyczy § 11 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie terminu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację przedmiotu umowy, mając w szczególności na uwadze krótki termin jej realizacji.

#### **AD.11**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 12**

Dotyczy § 11 ust. 10 pkt 1 PPU.

Wykonawca wnosi o zmianę zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawców w zakresie terminu płatności wynagrodzenia do 30 dni lub skrócenie terminu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego wykonawcy z 30 dni do 14 dni.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę to Wykonawca wnosi o wyjaśnienie decyzji odmownej.

#### **AD.12**

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany

#### **PYTANIE NR 13**

Dotyczy § 12 ust. 3 pkt 11 i par. 17 ust. 6 pkt 1 PPU.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia w zakresie terminu zgłoszenia robót dodatkowych lub zamiennych z 5 dni do 7 dni roboczych. Wykonawca zwraca uwagę, że konieczne jest określenie dni roboczych, bowiem w przypadku np. przedłużającego się okresu dni wolnych od pracy takie zgłoszenie będzie bardzo utrudnione.

#### **AD.13**

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 14**

Dotyczy § 17 ust. 5 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę zwrotu „i do zwrotu kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności.” na zwrot „i zobowiązany do zwrotu Wykonawcy kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności.”

Aktualnie niniejsze postanowienie jest nieczytelne, ale Wykonawca przyjmuje, że mowa o zobowiązaniu Zamawiającego do zwrotu kosztów na rzecz wykonawcy, które poniósł on w zw. z przedłużonym terminem zakończenia robót, który nastąpił z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi wykonawca.

#### **AD.14**

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 15**

Dotyczy § 19 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszych ustępach o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

**AD.15**

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 16**

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 2 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu odbioru częściowego do 3 dni roboczych. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający dokonuje ponownie odbioru całości przedmiotu Umowy przy odbiorze końcowym.

**AD.16**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 17**

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o konkretne wskazanie złożenia jakich dokumentów wymaga Zamawiający do dokonania procedury odbioru?

**AD.17**

Informujemy, że na ten moment w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu z pewnością protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

**PYTANIE NR 18**

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający zaprosi do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych to pokryje koszt wynagrodzenia związany z ich udziałem w czynnościach odbioru.

**AD.18**

Informujemy, że jeżeli znajdą uzasadnione okoliczności w których Zamawiający powoła rzeczoznawców lub specjalistów branżowych to Zamawiający pokryje koszt ich wynagrodzenia.

**PYTANIE NR 19**

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie terminu zakończenia procedury odbioru, zgodnie z par. 6 ust. 3 zdanie drugie. Należy zwrócić uwagę, że niniejsze ma wpływ na termin realizacji Umowy, w tym termin zapłaty wynagrodzenia.

**AD.19**

Informujemy, że Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbioru robót w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę, zgodnie z § 6 ust. 3.

**PYTANIE NR 20**

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie po słowach "po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy" zwrotu "z wyznaczonym dodatkowym terminem na usunięcie nieprawidłowości". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać dodatkowo uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

**AD.20**

W przytoczonym zapisie projektu umowy, podane stwierdzenie nie występuje.

**PYTANIE NR 21**

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 5 zdanie ostatnie projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w jakim terminie zostanie dokonany odbiór ostateczny.

**AD.21**

Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór nastąpi w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

**PYTANIE NR 22**

Dotyczy § 21 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem postanowień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnieją stosowne podstawy do zmiany wynagrodzenia.

**AD.22**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 23**

Dotyczy § 21 ust. 8 pkt 2 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu odbioru częściowego do 3 dni roboczych, podobnie jak w przypadku pytania do par. 20 ust. 2 pkt 2 PPU.

**AD.23**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 24**

Dotyczy § 21 ust. 13 i § 23 ust. 3 i 26 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia

05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).

#### **AD.24**

Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy.

#### **PYTANIE NR 25**

Dotyczy § 22 ust. 1 PPU.

Wykonawca wnosi o skrócenie pierwszego terminu uprawniającego do dokonania waloryzacji do 6 miesięcy. Aktualny termin jest zbyt długi w stosunku do okresu realizacji umowy.

#### **AD.25**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 26**

Dotyczy § 22 ust. 2 PPU.

Wykonawca wnosi o wskazanie, że waloryzacja dotyczyć będzie wyłącznie prac po upływie odpowiednio okresów, o których mowa w ust. 1 (tj. każdorazowo po kolejnych 6 miesiącach - kiedy możliwe jest złożenie wniosku waloryzacyjnego).

Wykonawca zwraca uwagę, że wskaźniki publikowane są z opóźnieniem i gdyby przyjąć, że waloryzacja ma dotyczyć wyłącznie prac w zakresie „nieopłaconej części wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku o waloryzację” to klauzula waloryzacyjna będzie miała charakter pozorny i niezgodny z art. 439 PZP.

#### **AD.26**

Zamawiający za realizację przedmiotu zamówienia przewidział dwie płatności – pierwszą w 2025 roku, a drugą w 2026 roku. Oznacza to, że waloryzacja może dotyczyć wyłącznie wartości wynagrodzenia należnego za roboty wykonane po okresie minimalnym 12 miesięcy, zgodnie z mechanizmem waloryzacji określonym w umowie. Waloryzacja nie może obejmować wynagrodzenia już wypłaconego, lecz odnosi się do części wynagrodzenia, która na moment złożenia wniosku o waloryzację pozostaje nieopłacona.

#### **PYTANIE NR 27**

Dotyczy § 22 ust. 9 pkt 2 i 3 PPU.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszych postanowień. W ocenie Wykonawcy waloryzacja powinna dotyczyć całości wynagrodzenia, w tym robót dodatkowych/zamiennych czy zmian spowodowanych okolicznościami niezależnymi od wykonawcy a mającymi wpływ na wynagrodzenie.

#### **AD.27**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 28**

Dotyczy § 26 ust. 1 pkt 1 PPU.

Wykonawca wnosi o dodanie możliwości zmiany umowy w zakresie terminu w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nieodpowiednich dla realizacji poszczególnych robót.

#### **AD.28**

Zmiana została przewidziana w § 6 ust. 4 pkt 2).

**PYTANIE NR 29**

Dotyczy § 26 ust. 1 pkt 4 PPU.

Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia: „oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 21 ust. 1”. Wykonawca zwraca uwagę, że zmiany w dokumentacji projektowej zawsze mogą mieć wpływ na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania robót dodatkowych lub wykonaniem robót zamiennych.

**AD.29**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 30**

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 4 PPU.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia poprzez wskazanie, że w przypadku konieczności zlecenia jakichkolwiek robót dodatkowych lub zamiennych istnieje możliwość zwiększenia wynagrodzenia, a także w przypadku zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od wykonawcy (w przypadku zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od wykonawcy - ponosi on dodatkowe koszty m.in. Związane z utrzymaniem budowy przez wydłużony czas realizacji inwestycji).

**AD.30**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 31**

Dotyczy § 27 ust. 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: „z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w piśmie wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.”

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowych uprawnień i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

**AD.31**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**PYTANIE NR 32**

Dotyczy § 27 ust. 2 pkt 4 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostać dołączona w całości do SWZ, zawiera bowiem opis przedmiotu umowy. Brak załączenia niniejszej dokumentacji powoduje do dokumentacji SWZ powoduje, że nie wiąże Wykonawcy (art. 99 PZP).

**AD.32**

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

**PYTANIE NR 33**

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 1 - 8, 10 - 13. 15 - 20 PPU.

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wysokości.

Wykonawca wskazuje, że niniejsze kary umowne są rażąco wygórowane i mogą mieć wpływ na podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk.

#### **AD.33**

Zamawiający częściowo dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 34**

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara umowa za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. Ponadto wysokość niniejszej kary jest niejasna (podstawa jej naliczenia). Dodatkowo kara jest rażąco wygórowana.

#### **AD.34**

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy, roboty budowlane będą wykonywane przez inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony podwykonawca. Kara nie jest tożsama z żadną wymienioną powyżej, kara dotyczy każdorazowego stwierdzenia naruszenia - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 35**

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 14 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu na okoliczności rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Zamawiającego). Co więcej, kara jest rażąco wygórowana, a jej wysokość wyższa niż kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

#### **AD.35**

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 36**

Dotyczy § 28 ust. 3 i ust. 9 PPU.

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kary umownej do wysokości 10% wartości zamówienia (zgodnie z propozycją wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy).

W ocenie Wykonawcy niniejszy limit jest rażąco wygórowany. Tak wysoki i nierynkowy limit może mieć wpływ na podwyższenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk.

#### **AD.36**

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

#### **PYTANIE NR 37**

Dotyczy § 28 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody." Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Zamawiającego narusza zasadę równowagi stron i jest nieuzasadniona.

**AD.36**

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

**mgr Maciej Bielas**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kłodzku

.....  
*Kierownik Zamawiającego*