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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

Nadzór inwestorski nad realizacją robót w ramach zadania: „Budowa Drugiego Żłobka 

Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcin w celu utworzenia 40 miejsc opieki” 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa 

Drugiego Żłobka Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcin w celu utworzenia 40 

miejsc opieki” w pełnym zakresie  w okresie realizacji budowy oraz w ograniczonym  zakresie 

w okresie rękojmi i gwarancji. 

II. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące specjalności: 

• konstrukcyjno-budowlaną bez ograniczeń, 

• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń; 

• drogową bez ograniczeń. 

III. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem 

funkcji nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25-27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz. 418) w zakresie: 

1. Zadań związanych z nadzorem na budowie, prowadzeniem narad oraz dokumentacją: 

1) przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych, dostarczenie do Zamawiającego 

oświadczenia jako inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, niezbędne do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu 

budowy/robót budowlanych do właściwego organu. Nie zawiadomienie przez Zamawiającego 

w wymaganym terminie właściwego organu o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych i tym 

samym brak możliwości rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie zachował 

terminów na dostarczenie ww. dokumentu, spowoduje przeniesienie wszelkich ewentualnych 

roszczeń Wykonawcy z Zamawiającego na Wykonawcę; 

2) reprezentowanie Zamawiającego wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego, 

w ramach umocowań wynikających z niniejszej umowy i udzielonych pełnomocnictw; 

3) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, zawartej w związku  

z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym zgodność umowy z dokumentacją projektową, 

pozwoleniami i decyzjami, uzgodnieniami projektów, zaleceniami Zamawiającego oraz innymi 

dokumentami dotyczącymi inwestycji, kontrola przestrzegania zgodności realizacji robót 

z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, z przepisami i obowiązującymi normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej jak również planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(dalej jako „plan BIOZ”), zapoznanie się z dokumentacją techniczną, weryfikowanie jej 

kompletności i wskazanie ewentualnych braków lub błędów prowadzących do powstawania 

kolizji; zapoznawanie się z treścią pozostałych umów udostępnionych przez Zamawiającego 
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dotyczących realizacji inwestycji; 

4) kontrola przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie bhp i przepisów 

przeciwpożarowych na placu budowy, wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem, z pozwoleniem na budowę, przepisami BHP, albo planem BIOZ; 

5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć robót zanikających, również z czynności 

odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami 

oraz przekazywanie ich Zamawiającemu na radach budowy; 

6) w czasie trwania robót czynny udział i prowadzenie minimum raz w tygodniu rady budowy  

i sporządzanie protokołów z tych czynności w formie pisemnej i elektronicznej z tych rad. 

Protokół z rady budowy musi być podpisany (tradycyjnie, lub podpis kwalifikowany, zaufany lub 

osobisty – funkcja e-dowodu), przekazany wszystkim stronom postępowania i obecnym na 

radach w formie papierowej lub elektronicznej. W radach budowy, oprócz Przedstawiciela 

Wykonawcy, Projektanta uczestniczą Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż, Kierownik 

budowy i Kierownicy robót wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy oraz przedstawiciele 

Zamawiającego. Dostarczenie protokołu Zamawiającemu i wszystkim pozostałym uczestnikom 

procesu budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty spotkania, narady. 

W uzasadnionych przypadkach, takich jak sytuacje wyjątkowe, awaryjne lub wymagające 

natychmiastowych działań, Zamawiający może zwołać dodatkową radę budowy, o czym 

poinformuje uczestników procesu budowlanego z odpowiednim wyprzedzeniem; 

7) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez przeprowadzanie przez: 

a) Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej ………. razy 

w tygodniu do całkowitego zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia ich do odbioru; 

(ilość przeprowadzonych inspekcji będzie weryfikowana przez wpisy do dziennika 

budowy (minimalna ilość inspekcji zależna jest od treści oferty Wykonawcy, bez 

względu jednak na ofertę Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej na terenie 

budowy minimum 1 raz w tygodniu (ilość czasu zależna od potrzeb, tak długo jak 

wymaga od tego realizacja prac, jednak nie mniej niż 2 godziny);  

b) każdego z pozostałych branżowych Inspektorów nadzoru regularnych inspekcji terenu 

budowy, w częstotliwości min 1 raz w tygodniu oraz w okresie uzasadnionym 

przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych,  

8) opisana w punkcie 7 obecność inspektorów nadzoru na placu budowy będzie wymagana 

stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót, jeżeli wykonywane będą w tym 

czasie roboty tej specjalności, jak również poprzez zapewnienie dyspozycyjności inspektorów 

nadzoru na placu budowy wedle rzeczywistych potrzeb; 

9) sprawdzanie i potwierdzanie stanu mobilizacji oraz jakości dostarczanych, przez Wykonawcę 

inwestycji: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych i innych wymaganych zapisami umowy 



Strona 3 z 8 

 

na roboty budowlane, w sposób i na zasadach w niej opisanych; w szczególności również 

zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz maszyn, urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę inwestycji do wbudowania oraz zatwierdzanie 

autentyczności, kompletności, prawidłowości a także formułowanie zaleceń dotyczących 

wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, 

praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania wadliwych maszyn, urządzeń 

i materiałów lub nie dopuszczonych do stosowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót 

oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

10) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 

poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych. Opracowanie opinii dotyczącej wad 

przedmiotu umowy uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot 

obniżonego wynagrodzenia za te roboty; potwierdzanie usunięcia stwierdzonych przez 

uczestników procesu inwestycyjnego wad lub niezgodności z dokumentacją projektową, 

wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad podmiotom trzecim w przypadku, 

gdy Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie; 

11) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych, w tym ulegających zakryciu lub 

zanikających oraz prób i odbiorów technicznych, a także uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz w czynnościach odbioru gotowych 

elementów budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

robót budowlanych gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy;  

12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do 

Dziennika Budowy) dotyczących: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

przeprowadzania prób lub badań, a w razie potrzeby odkrycia robót zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, nadzorowanie badań 

żądanych przez siebie lub Zamawiającego, dotyczących sprawdzenia jakości robót 

wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych; 

13) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wadach 

dokumentacji projektowej, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a stwierdzonych w trakcie 

realizacji robót oraz dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także 

współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań 

projektowych;  

14) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej 

powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 

projektanta nadzorowanych robót budowlanych, zwracanie się z wnioskiem do Zamawiającego 

o zlecanie niezależnych opinii i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczących wykonywanych 

robót, jeżeli uzna je za konieczne; 

15) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
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wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

16) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w czasie 

budowy, przy odbiorze robót oraz pisemne powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad 

w terminie 7 dni od potwierdzenia usunięcia wad, dokonanego przez Wykonawcę - bez 

dodatkowego wynagrodzenia w pełnym zakresie niniejszego punktu umowy; 

17) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy; 

18) weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 

kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru końcowego kompletów 

protokołów niezbędnych przy odbiorze i dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem 

zaakceptowanej dokumentacji materiałowej, sprawdzenie poprawności opracowania 

dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej z inwestycją oraz ocena jej 

zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi i wskazywanie ewentualnych 

braków;  

19) sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych do wniosku 

o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

20) informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych 

problemach technicznych i innych istotnych problemach związanych z realizacją robót; 

21) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót, 

informowanie o zagrożeniach terminów realizacji poszczególnych prac wynikających 

z harmonogramu jak również terminu końcowego; 

22) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 

a także koordynacja czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

23) udział w odbiorze końcowym inwestycji i sporządzenie protokołu odbioru końcowego; 

24) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego inwestycji; 

25) bieżące zgłaszanie Wykonawcy inwestycji zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych 

przez Zamawiającego, podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiającego 

w zakresie wymaganym przez niniejszą umowę, nie pociągających za sobą skutków 

finansowych, dokonywanie z Wykonawcą inwestycji uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień 

w ramach nadzoru autorskiego; 

26) monitorowanie ciągłości posiadania przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

inwestycji (w szczególności: polisa ubezpieczeniowa, przynależność do izby samorządu 

zawodowego); sprawdzenie i zatwierdzenie, planu BIOZ; 

27) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscach do tego 
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koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do prawidłowego 

wykonania zadania w okresie realizacji inwestycji; 

28) kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem, czy nie realizują 

prac osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako Podwykonawcy lub dalsi 

Podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego; 

29) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiającego w trakcie realizacji umowy dotyczącej 

inwestycji, w razie potrzeby rekomendowanie Zamawiającemu metod rozwiązania problemów 

i/lub możliwych sposobów uniknięcia ryzyka; 

30) w przypadku wniosku wykonawcy robót budowlanych o wprowadzenie robót zamiennych lub 

istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, Wykonawca sporządzi w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania wniosku, dokumentację potwierdzającą zgodę lub nie wyrażenie 

zgody z uzasadnieniem wraz z pisemną akceptację wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. 

31) w przypadku wnioskowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych robót 

dodatkowych sprawdzenie ich zasadności zastosowania wraz ze sporządzeniem protokołu 

konieczności i przedstawienia  do akceptacji Zamawiającemu. 

32) wykonawca jest zobowiązany do posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 

aktywnego i działającego numeru telefonu komórkowego, aktywnego adresu poczty 

elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i działających numerów 

telefonów komórkowych lub stacjonarnych; 

2. Zadań związanych z rozliczeniami i przygotowaniem inwestycji: 

 

1) opiniowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem jego 

kompletności oraz zgodności z projektami i warunkami umowy w terminie do 5 dni od dnia 

przekazania przez Wykonawcę inwestycji. Po zaopiniowaniu przekazanie harmonogramu do 

Zamawiającego w celu zatwierdzenia;  

2) kontrola i przestrzeganie realizacji robót z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, w tym przede wszystkim dopełnienie 

wszelkich starań w zakresie zachowania terminowości wykonania robót w stosunku do 

harmonogramu robót. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach naruszeń 

przez Wykonawcę robót budowlanych treści umowy o roboty budowlane, w tym przede 

wszystkim zagrożeń terminu wykonania umowy o roboty budowlane, realizowane poprzez  

odpowiednie zapisy do protokołu z rady budowy, o którym mowa w pkt 1.6) obejmującego okres 

powstania zagrożenia.;  

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót na protokole odbioru wykonanych elementów robót 

stanowiącym załącznik do faktur częściowych Wykonawcy robót budowlanych; 

4) sprawdzanie przedstawianych przez Wykonawcę zestawień robót budowlanych zakończonych 
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i odebranych wraz z potwierdzeniem kwoty do wypłaty temu Wykonawcy zgodnej 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokonanie dla Zamawiającego rozliczenia 

finansowego końcowego umowy na roboty budowlane, w szczególności poprzez rozliczanie 

Wykonawcy z realizacji robót, sprawdzanie faktur oraz zestawień wartości wykonanych robót, 

dokumentacji powykonawczej, pomiarów powykonawczych lokali i wskazywanie wartości 

należnych kar umownych i odszkodowań; 

5) rozliczenie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, niezwłoczne informowanie Zamawiającego 

o podstawach do nałożenia kar umownych na Wykonawcę inwestycji przewidzianych w umowie; 

6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni  

po odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych raportu końcowego z realizacji 

nadzorowanych robót budowlanych oraz dokumentów będących podstawą sporządzenia 

dowodów OT wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego;  

7) weryfikowanie oświadczeń i dokumentów podwykonawców, niezbędnych do weryfikacji czy 

należne im wynagrodzenia zostały zapłacone przez Wykonawcę; 

8) niezwłoczne (lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy 

robót budowlanych) przekazywanie Zamawiającemu zweryfikowanych dokumentów finansowych 

(faktur, zestawień wartości wykonanych robót, dowodów potwierdzających uregulowanie 

wszelkich należności Wykonawcy); dokonywanie dla Zamawiającego rozliczeń finansowych 

częściowych umowy na roboty budowlane, w szczególności poprzez rozliczanie Wykonawców 

z realizacji robót, sprawdzanie faktur oraz zestawień wartości wykonanych robót, wskazywanie 

wartości należnych kar umownych i odszkodowań; 

9) opiniowanie propozycji Wykonawcy inwestycji w zakresie podzlecenia części inwestycji 

podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę Inwestycji wraz z opiniowaniem projektów umów 

z podwykonawcami; 

10) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy inwestycji np. o przedłużenie czasu na ukończenie 

robót, wraz z analizą skutków finansowych, formalnych dla umowy i Zamawiającego; 

11) opiniowanie (w aspekcie, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu na 

ukończenie robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy inwestycji, stanowiące podstawę dla 

Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za opóźnienie do 

dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia 

prawna będzie wykonana przez Wykonawcę i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej 

w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności; 

12) rozliczenie inwestycji w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, w  przypadku 

przerwania inwestycji, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym 

co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.; 

w przypadku przerwania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany nadzorować inwestycję 

będącą kontynuacją robót inwestycji przerwanej; 
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13) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę kontraktu terenu budowy; 

14) w przypadku wypowiedzenia kontraktu opracowywanie pisemnych opinii dotyczących wad 

przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich 

usunięcia oraz wnioskowanie i opiniowanie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy robót 

budowlanych za wady uznane jako nienadające się do usunięcia, informowanie Zamawiającego 

o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych. 

Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności 

robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, 

a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji 

 

3. Zadań związanych z okresem gwarancji: 

 

1) wspieranie działań Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych dla robót 

budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (okres obowiązkowej gwarancji 

wynosi minimum 60 miesięcy od dnia ukończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego - 

wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jak również może dojść do robót 

gwarancyjnych, które przedłużą okres trwania gwarancji wówczas przez okres jaki trwa 

gwarancja i rękojmia dla wykonawcy robót); 

2) Wykonawca będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w ten sposób, iż na wezwanie 

Zamawiającego uczestniczyć będzie (bez dodatkowego wynagrodzenia) w przeglądach 

i odbiorach w okresie rękojmi/gwarancji, w czynnościach zgłaszania wad, odbiorów 

pogwarancyjnych, odbiorów po usunięciu wad. 

IV. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny, oraz 

wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 

zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) i jej przepisami wykonawczymi,  

2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji 

i eksploatacji budynków i budowli, 

3) zaleceniami dostawców i producentów materiałów budowlanych, w tym przede wszystkim 

w zachowaniu właściwej technologii wykonywania robót, 

4) umową o wykonanie robót budowlanych zawartą pomiędzy wykonawcą robót budowlanych, 

a Zamawiającym, 

5) umową zawartą w wyniku niniejszego postępowania, a zwłaszcza z niniejszym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia. 

V. Wykonawca nie ma prawa do: 

1) zwalniania Wykonawcy robót budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, 
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2) wprowadzania robót zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej, 

3) wprowadzania istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego i biura projektowego realizującego nadzór autorski wyrażonej w formie 

pisemnej. 

VI. Wszelkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 

stanowią własność Zamawiającego i mogą być przez niego wykorzystywane bez ograniczeń, 

w tym przekazywane osobom trzecim. 

VII. Na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa o treści zgodnej z załączonym 

wzorem do SWZ.  

VIII. Oznaczenie kodu robót wg wspólnego słownika zamówień (cpv): 

− 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

− 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2) Przewidywany okres pełnienia nadzoru w pełnym zakresie tj. w okresie realizacji robót to 12 

miesięcy (od dnia podpisania umowy przez Generalnego Wykonawcę, do dnia odbioru 

końcowego robót, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz do 

rozliczenia końcowego zamówienia). 

3) W ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązującej rękojmi 

i gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót od Wykonawcy robót 

budowlanych do dnia, w którym upłynie min. pięcioletni okres rękojmi i gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę robót budowlanych (wykonawca może zaoferować dłuższy okres 

gwarancji, jak również może dojść do robót gwarancyjnych, które przedłużą okres trwania 

gwarancji wówczas przez okres jaki trwa gwarancja i rękojmia dla wykonawcy robót). 

4) W przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych Wykonawcy 

nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków w zakresie nadzoru 

inwestorskiego; 

 

X. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI –  

Zamawiający podaje link do postępowania, gdzie znajduje się Dokumentacja projektowa 

dla zadania inwestycyjnego, aktualny na dzień publikacji niniejszego postępowania, celem 

zobrazowania zakresu planowanej inwestycji. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1073793  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1073793

