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Kłodzko, dn. 05.05.2025 r. 

ZDP.241.15.2.2025 
 

 
 

nr postępowania ZDP.241.15.2025 

nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy - Zdro-

ju na długości 0,72 km” 

 

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 30.04.2025 r., 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania 

przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania: 

 

PYTANIE NR 1 

Pytania do treści SWZ: 

Dotyczy rozdziału II ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.5 oraz § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 PPU. Wyko-

nawca wnosi o potwierdzenie, że:  

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówie-

nia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wyko-

nania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była 

możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.  

d) opis przedmiotu zamówienia nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obo-

wiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i 

niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenie przez wyko-

nawców konkurencyjnych ofert. 
 

AD. 1 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca 

powinien zapoznać się z nim podczas trwania postępowania. 

 

PYTANIE NR 2 

Dotyczy rozdziału II ust. 2 (termin wykonania zamówienia) pkt 2.1. oraz § 6 ust. 1 pkt 2 PPU. 

Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na niepewność co do terminu przekazania placu budowy Wykonawca nie 

będzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w związku z czym faktyczny termin na prowa-

dzenie prac będzie krótszy niż zakreślony przez Zamawiającego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie 

na oferowaną cenę. Wnosimy by terminy liczone były od dnia przekazania placu budowy. 
 

AD. 2 

Zgodnie z § 7  ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy, wnoszona przez Wykonawcę zmiana nie zostanie uwzględniona przez Zamawiającego. 

 



PYTANIE NR 3 

Pytania do treści SWZ: Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 PPU. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy przez dokumenta-

cję projektową należy rozumieć dokumenty wymienione w rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) 

ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 SWZ? Jeśli dokumentację projektową stanowią również inne załącz-

niki do Wykonawca wnosi o ich wskazanie. 
 

AD. 3 

Zamawiający informuje, że przez opis przedmiotu zamówienia należy rozumieć dokumenty wymienione w 

rozdziale II (Wymagania stawiane wykonawcy) ust. 1 (przedmiot zamówienia) pkt 1.4 - 1.8. 

 

PYTANIE NR 4 

Dotyczy § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: "6. Wykonawca zobowiązuje się - po 

ustaleniu przez Strony odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia - wykonać roboty budowlane, nieuję-

te w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.". Wykonawca niniejszą zmianą wnosi o 

potwierdzenie, co koresponduje z ust. 7, że zobowiązanie to zostanie poprzedzone ustaleniem przez Strony 

stosownego wynagrodzenia. 
 

AD. 4 

Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty określone w § 3 ust. 6 zostaną one wycenione zgodnie z 

§ 4. 

 

PYTANIE NR 5 

Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości 

robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie po-

szczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna 

dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od 

projektu budowlanego.". Wykonawca wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany 

umowy (poprzez rozszerzenie lub zawężenie jej zakresu) mogą następować jedynie na podstawie postano-

wień umowy, nie zaś decyzji inspektora nadzoru. 
 

AD . 5 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej 

zmiany. 

 

PYTANIE NR 6 

Dotyczy § 6 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy. 

Za termin zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy uważa się datę zakończenia robót i zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu”. Wykonawca zwra-

ca uwagę, że termin wykonania przedmiotu umowy nie może być jednoznaczny z terminem podpisania 

protokołu odbioru, bowiem są to czynności polegające na weryfikacji wykonanego przedmiotu umowy, a 

nie na realizacji. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi również o usunięcie postanowienia wska-

zanego w ust. 3. 
 

 



AD. 6 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany, jednakże Zamawiający informuje, że termin zakończenia 

umowy wskazany w § 6 należy rozumieć jako termin zakończenia realizacji umowy, tzn. prace budowlane są 

wykonane a Wykonawca złożył już wszystkie dokumenty rozliczeniowe. 

 

PYTANIE NR 7 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego robót do 7 dni. Niniejsze usprawni wykonanie przedmiotu umowy, co 

leży w interesie obu stron. Ponadto należy zwrócić uwagę na krótki termin realizacji przedmiotu umowy. 
 

AD. 7 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 8 

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego okresu do 7 dni. Uza-

sadnienie jak wyżej. 
 

AD. 8 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 9 

Dotyczy § 11 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie ter-

minu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację przedmiotu umowy, mając w szczególności na uwadze krótki 

termin jej realizacji. 
 

AD. 9 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 10 

Dotyczy § 19 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o 

treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bez-

skutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwa-

niu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez 

Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych 

naruszeń. 
 

AD. 10 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 11 

Dotyczy § 20 ust. 2 pkt 3 PPU. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu odbioru robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu do 1 dnia roboczego. Wykonawca zwraca uwagę na bardzo krótki termin realizacji przedmiotu 

Umowy. 
 

AD. 11 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 12 

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 3 projektu umowy. 



Wykonawca wnosi o konkretne wskazanie jakich dokumentów wymaga Zamawiający do dokonania proce-

dury odbioru? 
 

AD. 12 

Informujemy, że na ten moment w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu z pewnością protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą ze wszystki-

mi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

 

PYTANIE NR 13 

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający zapro-

si do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych to pokryje koszt wynagrodzenia związany z 

ich udziałem w czynnościach odbioru. 
 

AD. 13 

Informujemy, że jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności w których Zamawiający powoła rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych to Zamawiający pokryje koszt ich wynagrodzenia.  

 

PYTANIE NR 14 

Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 6 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie terminu zakończenia procedury odbioru. Należy zwrócić uwagę, 

że niniejsze ma wpływ na termin realizacji Umowy, w tym termin zapłaty wynagrodzenia. 
 

AD. 14 

Informujemy, że Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbioru robót w terminie 14 dni kalendarzo-

wych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. 

 

PYTANIE NR 15 

Dotyczy § 20 ust. 4 pkt 3 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie po słowach "po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy" zwrotu "z wyznaczo-

nym dodatkowym terminem na usunięcie nieprawidłowości". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać 

dodatkowo uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możli-

wość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 

AD. 15 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 16 

Dotyczy § 20 ust. 4 pkt 5 zdanie ostatnie projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w jakim 

terminie zostanie dokonany odbiór ostateczny. 
 

AD. 16 

Zamawiający informuje odbiór ostateczny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór 

nastąpi w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji. 

 

PYTANIE NR 17 

Dotyczy § 20 ust. 5 pkt 3 zdanie ostatnie, projektu umowy. 

JW. 
 

AD. 17 

Zamawiający informuje odbiór ostateczny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór 

nastąpi w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji. 



PYTANIE NR 18 

Dotyczy § 21 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem 

postanowień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnie-

ją stosowne podstawy do zmiany wynagrodzenia. 
 

AD. 18 

Wskazany § 21 ust. 3 zawiera powyżej wspomniane zastrzeżenie. 

 

PYTANIE NR 19 

Dotyczy § 21 ust. 13 i § 22 ust. 2 i 25 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonaw-

ców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie 

odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowią-

zań w tym zakresie. Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależ-

nienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w 

jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I 

ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14). 
 

AD. 19 

Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy. 

 

PYTANIE NR 20 

Dotyczy § 25 ust. 1 PPU. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

obok możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Strony dopuszczają możliwość zwiększe-

nia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zwraca uwagę, że w zasadzie każde wydłużenie terminu reali-

zacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy powinno powodować jedno-

czesne i odpowiednie zwiększenie wynagrodzenia związane m.in. Z kosztami utrzymania budowy, których 

to kosztów Wykonawca nie mógł skalkulować w ofercie. 
 

AD. 20 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu. 

 

PYTANIE NR 21 

Dotyczy § 25 ust. 1 pkt 6 PPU. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu „nietypowe dla danej pory roku ekstremalne” - Wykonawca zwra-

ca uwagę, że każde warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy powinny 

upoważniać strony do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 
 

AD. 21 

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu. 

 

PYTANIE NR 22 

Dotyczy § 26 ust. 1 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: "„z za-

strzeżeniem, że skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostać poprzedzone 

bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym we-



zwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.”. Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony 

przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowych uprawnień i mieć możliwość usunięcia ewentual-

nych naruszeń. 
 

AD. 22 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 23 

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 4 projektu umowy. 

Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostać dołączona w całości do 

SWZ, zawiera bowiem opis przedmiotu umowy. Brak załączenia niniejszej dokumentacji powoduje do do-

kumentacji SWZ powoduje, że nie wiąże Wykonawcy (art. 99 PZP). 

AD. 23 

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej 

zmiany. 

 

PYTANIE NR 24 

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 1 - 8, 10 - 13. 15 - 20 PPU. 

Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wysokości. 

Wykonawca wskazuje, że niniejsze kary umowne są rażąco wygórowane i mogą mieć wpływ na podwyższe-

nie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk. 
 

AD. 24 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 25 

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara 

umowa za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. 

Ponadto wysokość niniejszej kary jest niejasna (podstawa jej naliczenia). Dodatkowo kara jest rażąco wygó-

rowana. 
 

AD. 25 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 26 

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 14 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu 

na okoliczności rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Za-

mawiającego). Co więcej, kara jest rażąco wygórowana, a jej wysokość wyższa niż kary za zwłokę w wyko-

naniu przedmiotu umowy. Względnie Wykonawca wnosi o obniżenie przedmiotowej kary umownej do 

0,01% wynagrodzenia. 
 

AD. 26 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

 



PYTANIE NR 27 

Dotyczy § 27 ust. 3 i ust. 9 PPU. 

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kary umownej do wysokości 10% wartości zamówienia (zgodnie 

z propozycją wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy). W ocenie Wykonawcy niniejszy limit jest 

rażąco wygórowany. Tak wysoki i nierynkowy limit może mieć wpływ na podwyższenie wynagrodzenia ofe-

rowanego przez wykonawców, w związku z kalkulacją dodatkowych ryzyk. 
 

AD. 27 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 28 

Dotyczy § 27 ust. 6 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo do-

chodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wyso-

kość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.". Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Za-

mawiającego narusza zasadę równowagi stron i jest nieuzasadniona. 
 

AD. 28 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

  

mgr Maciej Bielas 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Kłodzku 

.................................................... 

Kierownik Zamawiającego 
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