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Załącznik nr 1 do Wzoru umowy  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

Świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad 

realizacją Zadania:  
 

„Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych 

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, 

polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z 

drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, marzec 2025 r.
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WSTĘP 

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi 

nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania: „Modernizacja dróg 

wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca 

na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną 

nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie” zamierza przeznaczyć środki 

pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Państwa i z 

dofinansowania w ramach programu ”Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-

2027” 

 

Wyrazy i zwroty użyte w opisie przedmiotu zamówienia będą również stosowane w umowie 

i warunkach umowy i będą miały następujące znaczenie: 

 

Na oznaczenie: „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc 

niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. 

Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w 

Barcinie” używa się pojęcia „Zadanie”.  

 

Na oznaczenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi 

nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania pn.: „Modernizacja dróg 

wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca 

na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną 

nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie” używa się pojęcia „Wykonawca”,  

 

Na oznaczenie Podwykonawcy usługi oraz dalszego Podwykonawcy na świadczenie usługi 

nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania używa się pojęcia 

„Podwykonawca”. 

 

Na oznaczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją używa się pojęcia „usługa”.  

 

Na oznaczenie Wykonawcy robót budowlanych, z którym zostanie zawarta umowa na realizację 

Zadania używa się pojęcia „Wykonawca robót”. 

 

Na oznaczenie Podwykonawcy robót budowalnych / dostaw / usług oraz dalszego 

Podwykonawcy robót budowlanych robót budowalnych / dostaw / usług Wykonawcy robót 

używa się pojęcia „Podwykonawca Wykonawcy robót”.  
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Rozdział 1 

ZAKRES USŁUG ORAZ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ETAPÓW 

 

§ 1  

1. Funkcje związane z wykonywaniem usługi pełnione będą w Polsce, na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Usługa obejmuje w szczególności: 

1) pełnienie kontroli i nadzoru nad postępem przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

2) świadczenie usługi z zakresu pełnienia kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami 

umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ oraz SWZ, 

3) opiniowanie wszelkich dokumentów przekazywanych przez Zamawiającego 

lub/i Wykonawcę robót,  

4) kontrolę i nadzór nad przebiegiem robót budowlanych, prowadzenie 

kontrolnych badań laboratoryjnych, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, 

zarządzanie budową, prowadzenie spraw roszczeniowych, rozliczanie, 

5) obsługę prawną Zadania,  

6) stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z 

właściwym wykonaniem Zadania, 

7) udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie 

usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów, 

8) bieżącą weryfikację wypełniania przez Wykonawcę robót obowiązków 

wynikających z umowy na realizację Zadania m.in. w zakresie terminowości i 

kompletności przekazywanych raportów i innych opracowań,  

9) oraz wszystkie inne czynności, które będą wymagane do należytego oraz 

terminowego wykonania Zadania.  

 

§ 2  

Cel zamówienia 

1. Nadzór, jaki ma być świadczony w ramach umowy, ma zapewnić m.in. płynną 

realizację Zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy 

zawartej z Wykonawcą robót, brak przekroczenia budżetu przyznanego na wykonanie 

umowy o roboty budowlane oraz terminowy odbiór końcowy robót budowlanych. 

 

§ 3  

Dokumentacja Zamawiającego 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 

w formie elektronicznej lub papierowej następujące dokumenty:  
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a) dokumentację przetargową (SWZ z załącznikami, wyjaśnienia do SWZ) oraz 

kopię umowy z Wykonawcą robót wraz z załącznikami, a gdy umowa ta nie będzie 

jeszcze zawarta, to udostępnienie nastąpi w terminie do 7 dni od jej podpisania, 

b) inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego potrzebne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

2. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanych dokumentów, 

jak również przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach 

możliwych do wykrycia, przy zachowaniu należytej staranności, w terminie do 14 

dni od dnia otrzymania dokumentów. 

3. Całość dokumentacji posiadanej przez Wykonawcę, niezbędnej do prawidłowej 

realizacji Zadania będzie przechowywana w jego biurze z zastrzeżeniem warunków 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i zawartej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco przekazywać wszelkie dokumenty, 

korespondencję, które otrzymał w związku z realizacją Zadania do Wykonawcy (w 

formie elektronicznej). Natomiast Wykonawca w przypadku otrzymania od 

Wykonawcy robót oryginału pisma skierowanego do Zamawiającego, niezwłocznie 

przekaże oryginał pisma Zamawiającemu. Jednocześnie sporządzi skan i przekaże w 

formie elektronicznej do Zamawiającego, oraz wykona dla siebie kserokopię 

dokumentu. Komplet skanów całej korespondencji należy przekazać również wraz z 

rozliczeniem końcowym. Termin niezwłocznego przekazywania dokumentów w 

formie elektronicznej nie może przekraczać 1-go dnia roboczego. Termin 

przekazywania oryginałów korespondencji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. 

5. Powiadomienia w przypadku przeszkód w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w 

trakcie wykonywania Zadania należy składać niezwłocznie, w formie elektronicznej, 

a następnie wymagane jest złożenie powiadomienia pisemnie. 

 

§ 4  

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym za 

pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu/osoby 

wskazanej przez Zamawiającego na czas nieobecności Kierownika Projektu.  

2. W celu realizacji usługi, Wykonawca utworzy zespół nadzoru (dalej: zespół) 

składający się z branżowych inspektorów nadzoru robót, obsługi prawnej oraz obsługi 

techniczno - administracyjnej. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaka została 

określona w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie uprawnień i 

obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.  

3. Zespół będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z zawartej 

umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Inspektor 

nadzoru robót w szczególności będzie uczestniczył w odbiorach robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, w próbach i badaniach wykonywanych przez Wykonawcę 

robót, zatwierdzaniu materiałów, co zostanie potwierdzone podpisem właściwego 
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inspektora nadzoru robót. W przypadku niedopełnienia z tego tytułu obowiązków, 

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zmiany członków zespołu, a ten 

przedstawi w ciągu 7 dni osobę spełniającą wymagania SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania ryzykiem i w ramach tego obowiązku, 

w czasie realizacji Zadania zobowiązany jest do:  

1) przygotowania analizy ryzyka zawierającej w szczególności identyfikację 

istotnych zagrożeń mogących spowodować wzrost wskazanego w umowie kosztu 

realizacji zadania albo przedłużyć wskazany w umowie termin realizacji zadania.  

Identyfikacja zagrożeń wskazywać powinna: 

a) nazwę zagrożenia, 

b) założoną przyczynę (przyczyny) wystąpienia, 

c) opis przewidywanego wpływu na termin i koszt realizacji zadania, 

d) proponowane środki zapobiegania danemu zagrożeniu; 

2) utrzymywania stałej aktualności analizy ryzyka odpowiednio do stanu 

prowadzonych prac, w szczególności poprzez usuwanie z niej zagrożeń, których 

wystąpienie przestało być możliwe oraz uzupełnianie polegające na dodawaniu 

nowych zagrożeń dotychczas nie uwzględnionych; 

3) natychmiastowego informowania Zamawiającego o nowych zagrożeniach 

pojawiających się w trakcie realizacji prac robót budowlanych, które mogą 

powodować wzrost wskazanego kosztu realizacji zadania albo przedłużyć 

wskazany w umowie termin jego realizacji. Informowanie Zamawiającego 

powinno następować poprzez doręczenie mu aktualizacji analizy ryzyka; 

4) opracowania propozycji dotyczących środków zapobiegania danemu zagrożeniu. 

Wykonawca powinien przedstawiać scenariusze postępowania z uwzględnieniem 

zasad prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przy założeniu ich 

ekonomicznej i technologicznej racjonalności i wykonalności; 

5) przygotowania zestawu procedur awaryjnych regulujących podjęcie działania 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcy na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

5. Wykonawca kierując pisma do Zamawiającego drogą elektroniczną zobowiązany jest 

do załączania edytowalnej wersji przekazywanych plików. 

 

§ 5  

Termin realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie realizacji i rozliczenia 

Zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji Zadania, zgodnie z zapisami umowy.  

 

§ 6  

Uprawnienia Wykonawcy 

1. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca nie ma upoważnienia do: 

1) powierzenia części robót budowlanych innemu Wykonawcy robót,  
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2) zwolnienia Wykonawcy robót/Podwykonawcy robót z obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy na roboty 

budowlane oraz obowiązujących przepisów prawa, 

3) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, 

4) zatwierdzania robót nie objętych zamówieniem podstawowym dla Zadania. 

2. W trakcie realizacji Zadania Wykonawca ma prawo wnioskować do Zamawiającego 

o: 

1) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego inspektora, jeżeli byłoby to uzasadnione okolicznościami; 

2) zlecenie usunięcia wad wykonywanych robót budowlanych w ramach 

wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, w przypadku gdy Wykonawca 

robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

3) zmianę terminu wykonania w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka 

nie wynika z okoliczności obciążających Wykonawcę robót; 

4) akceptację propozycji Wykonawcy robót odnośnie zmiany Kierownictwa 

Wykonawcy robót na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót 

budowlanych, lecz o kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnym z ofertą i 

wymogami określonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia dla 

Zadania, 

5) akceptację przez Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu 

faktur częściowych i faktury końcowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodności 

wykonanych robót z robotami fakturowanymi. 

3. W trakcie realizacji Zadania Koordynator ma prawo do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót w zakresie: 

1) przyspieszenia lub opóźnienia tempa prac/robót; 

2) zmiany Programu Zapewnienia Jakości, harmonogramu rzeczowo – 

finansowego Wykonawcy robót; 

3) przygotowania i terminowego przekazywania raportów, oraz innych 

dokumentów, do których wykonania obliguję Wykonawcę robót umowa z 

Zamawiającym. 

 

§ 7  

Terminy oraz zasady weryfikacji dokumentów 

1. Wykonawca robót przesyła dokumenty w wersji papierowej lub drogą elektroniczną – 

skan do Wykonawcy, informując o tym jednocześnie Zamawiającego drogą 

elektroniczną (skan).  

2. W zależności od kategorii dokumentów, terminy ich weryfikacji wynoszą maksymalnie: 

- 7 dni roboczych dla dokumentów przedłożonych w celu dokonania odbioru 

częściowego, technicznego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

określonych w umowie z Wykonawcą robót, 

- 5 dni roboczych dla pozostałych dokumentów. 
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Opinie dotyczące dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót  Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w celu akceptacji, w określonych w 

umowie lub OPZ terminach.  

Opinie wraz z dokumentami, Wykonawca doręcza Zamawiającemu w sposób ustalony 

między Stronami przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  

W szczególnych przypadkach - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - Kierownik 

Projektu może wyrazić zgodę na zmianę wskazanych terminów.  

3. O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca robót powinien być informowany 

niezwłocznie.  

4. Zasady opiniowania umów podwykonawczych:  

1) projekty umów oraz kopię zawartych umów zawieranych z Podwykonawcami 

Wykonawcy robót Wykonawca robót przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu drogą 

elektroniczną, kopie podpisanych umów Wykonawca robót składa również w formie 

pisemnej lub elektronicznej (w zależności od formy jej zawarcia), 

2) opinię do ww. dokumentów Wykonawca przekaże drogą elektroniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest do wydania opinii do projektu umowy oraz do kopii zawartej umowy 

z Podwykonawcą Wykonawcy robót, w odniesieniu do regulacji wynikających z 

umowy zawartej z Wykonawcą robót, w szczególności opinia powinna weryfikować: 

a) potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z Podwykonawcą 

Wykonawcy robót z zawartą umową z Wykonawcą robót, 

b) terminy realizacji przedmiotu umowy, w tym w odniesieniu do 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy robót, 

c) wynagrodzenie, Podwykonawcy Wykonawcy robót w odniesieniu do 

oferty Wykonawcy robót, 

d) czy umowa z Podwykonawcą Wykonawcy robót nie zawiera zobowiązań 

wykraczających poza umowę z Wykonawcą robót, 

e) terminy płatności wynagrodzenia, 

f) terminy złożenia projektów/kopii umów przez Wykonawcę robót, w 

odniesieniu do terminów określonych w umowie, 

g) umowę pod względem prawnym. 

3) opinia powinna zostać podpisana przez Koordynatora oraz Radcę 

Prawnego/Adwokata, dedykowanego do obsługi prawnej Zadania. 

4) Wykonawca ma obowiązek wydać i przekazać opinię w terminie 5 dni 

kalendarzowych licząc od dnia otrzymania umowy podwykonawczej. Zamawiający 

wymaga przekazania opinii również w formie edytowalnej.  

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr umów podwykonawczych, zgodnie z 

wzorem, który zostanie mu przekazany przez Zamawiającego i udostępniać go do 

wglądu na każde żądanie Zamawiającego.  

6) Wykonawca usługi nadzoru jest zobowiązany prowadzić rejestr oświadczeń o 

niezaleganiu PW Wykonawcy robót, sprawdzać ich poprawność i weryfikować czy 



 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          ZDW.N4.363.10.2025                  

 

Strona 9 z 25 

 

wszyscy PW Wykonawcy robót są ujęci w zestawieniu i w jakim zakresie płatności w 

każdej fakturze częściowej i końcowej wystawianej przez Wykonawcę robót. 

 

§ 8  

Raporty 

1. Wykonawca opracuje i przedłoży opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania 

zadaniem” w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi, 

które powinno zawierać:  

1) datę wykonania opracowania (dzień, miesiąc, rok),  

2) ogólny schemat Zadania, 

3) przedstawienie kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu 

realizacji Zadania, przedstawienie oczekiwań Zamawiającego dotyczących pracy 

zespołu,  

4) schemat organizacyjny zespołu, wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i 

uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład 

zespołu, a także przewidywany harmonogram pracy poszczególnych osób, 

5) potrzeby w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń 

obcych itp.) i zasady współpracy w tym zakresie, 

6) cele, elementy wpływające na wykonanie przedmiotu zamówienia,  

7) instrukcję kancelaryjną, instrukcję w zakresie sprawozdawczości, 

8) wzory dokumentów do stosowania w ramach realizacji Zadania. Dotyczy to w 

szczególności wzorów wymaganych sprawozdań, faktur,  

9) metodykę realizacji usługi z wykazem najważniejszych działań i czynności,  

10) sposób przydzielania zasobów /personelu, materiałów, sprzętu itp./ do wykonania 

robót, 

11) opis procedur, między innymi, takich jak: monitorowanie postępu robót, opiniowanie, 

weryfikacja, zatwierdzanie i akceptacja rysunków wykonywanych przez Wykonawcę 

robót, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę robót, 

monitorowanie zgodności robót z zaleceniami nadzoru przyrodniczego, pobieranie 

próbek, przekazanie do laboratorium, analiza wyników badań, działania w przypadku 

wyników negatywnych badań, odbiór robót i potwierdzenia płatności, rozpatrywanie 

roszczeń, wprowadzenie zmian, szacowanie terminu zakończenia zadania, ustalenie 

zakresu i kosztu badań laboratoryjnych  sprawdzających oraz kontrolnych pomiarów 

geodezyjnych. 

Wszystkie strony opracowania w formie papierowej mają być ponumerowane i 

zaparafowane przez Koordynatora. 

2. Wykonawca ma obowiązek weryfikować oraz zatwierdzać raporty Wykonawcy robót 

oraz sporządzać raporty własne w czasie trwania umowy na roboty budowlane w 

zakresie i terminach określonych poniżej: 

1) Raport początkowy 
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W terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport początkowy, zawierający komentarz, 

dotyczący: ogólnej organizacji prac związanych z realizacją Zadania oraz 

występowania ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 

realizacji Zadania, prezentując sposób ich rozwiązania.  

2) Raporty miesięczne 

Wykonawca przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięczne. Raport 

powinien być sporządzony i przekazany do 8 dnia następnego miesiąca. Każdy raport 

miesięczny będzie wyszczególniał wykonane przez Wykonawcę robót postępy robót 

budowlanych, zadania wykonane przez inspektorów i kontrolne badania laboratoryjne 

oraz będzie informował o postępie robót budowlanych i poziomie jakości robót, 

sprawach finansowych i występujących problemach w realizacji umów oraz 

proponowanych rozwiązaniach tych problemów. Raport powinien odnosić się do 

Raportu Wykonawcy robót, jednak nie powinien być jego kopią. Raport dotyczący 

usługi nadzoru powinien bezpośrednio odnosić się do poruszanych kwestii raportu 

Wykonawcy robót, zawierając obiektywną jego ocenę i opinie dotyczące poruszanych 

w nim zagadnień. W zależności od postępu realizacji Zadania raport będzie zawierał w 

szczególności: 

a) opis postępu robót budowlanych, zdiagnozowanych problemów oraz 

opis/propozycję rozwiązania tych problemów; 

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót; 

c) raport pogodowy; 

d) zaangażowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu 

obowiązującego Wykonawcę robót; 

e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem 

na każdy miesiąc; 

f) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia 

Wykonawcy robót oraz Wykonawcy; 

g) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem 

obowiązującym Wykonawcę robót; 

h) fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na 

porównanie postępu robót; 

i) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny): 

wniosków o zatwierdzenie wyrobu/ materiału, PZJ oraz innych dokumentów 

sporządzonych przez Wykonawcę robót zgodnie z wymaganiami STWiORB; 

j) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart 

nadzoru autorskiego w danym miesiącu; 

k) informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie 

zatwierdzonych); 

l) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach realizacji Zadania; 

m) wyniki kontroli finansowej Zadania i związane z nim rozliczenia; 
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n) wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia; 

o) wyniki kontrolnych badań laboratoryjnych, wyniki kontrolnych pomiarów 

geodezyjnych i pomiarów zleconych przez Wykonawcy; 

p) analizę aktualności ryzyka, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

q) sprawozdanie z wywiązywania się z podjętych zobowiązań niniejszego OPZ, 

r) Zestawienie zgłoszonych w okresie sprawozdawczym umów 

podwykonawczych. 

3) Raport techniczny 

Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy uzna to za konieczne lub na żądanie 

Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu) raport, informujący 

o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji Zadania. Raport 

powinien być sporządzony i przekazany w terminie 10 dni kalendarzowych. Taki raport 

będzie wymagany m.in. w sytuacji, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji 

projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego usług/robót 

budowlanych lub inne nieprzewidziane okoliczności. Raport techniczny powinien 

zawierać m.in.: 

a) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny 

zaproponowanej zmiany; 

b) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych 

zmian; 

c) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót, które będą 

występowały w związku z wprowadzona zmianą; 

d) opis przyjętych założeń realizacyjnych; 

e) nową, aktualną Wycenę elementów robót oraz koszty odpowiadające 

proponowanym zmianom w porównaniu z zatwierdzoną Wyceną elementów 

robót; 

f) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian; 

g) analizę prawną; 

h) zalecenia dla Zamawiającego. 

4) Raporty dotyczące sporu 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”, w terminie 10 dni 

kalendarzowych od przekazania polecenia sporządzenia Raportu: 

a) w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór 

między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji Zadania, 

b) na bieżąco w trakcie realizacji Zadania a także po wykonaniu Zadania dla 

wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których 

Wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się 

ze stanowiskiem Wykonawcy i Zamawiającego. 

c) Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i 

korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny 

być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie 
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przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji 

Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego 

i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla 

podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

5) Raport końcowy 

Po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy”, zawierający: 

1. Informacja o Zadaniu 

Krótki opis zadania – inwestycji, orientacja, lokalizacja 

2. Dokumentacja projektowa  

− Założenia projektowe 

− Zmiany projektowe w trakcie realizacji 

3. Organizacja i zarządzanie umową 

− Struktura Zarządzania  

− Harmonogram robót 

− Badania laboratoryjne kontrolne 

− Pomiary geodezyjne 

− System kontroli jakości 

− Program zapewnienia jakości 

− Praca zespołu  

4. Wykonawstwo i zakres robót 

− Postęp robót 

− Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB 

− Obsługa geodezyjna inwestycji 

− Sprawy formalno-prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami 

− Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi – dla 

wszystkich robót objętych zadaniem 

− Zestawienie wbudowanych materiałów potwierdzone przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru robót 

− Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia 

− Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną 

5. Opinia technologiczna wykonanych robót w ujęciu STWiORB poparta 

wykonanymi badaniach laboratoryjnych wraz z oceną jakości wykonanych 

robót 

6. Umowa na realizację Zadania i zmiany 

− Czas trwania umowy na realizację Zadania   

− Zgłoszone roszczenia 

7. Sprawy finansowe 

− Analiza płatności 

− Częściowe rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych robót 
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− Końcowe rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych robót 

− Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/uzupełniających/ 

odrębnych umowach związanych z realizacją zadania wraz z ich zestawieniem 

8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji 

projektowej, warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, czasu trwania umowy o roboty 

budowlane, technologii robót. Rekomendacja na przyszłe podobne zadania 

9. Dokumentacja fotograficzna 

6) Raport Zamknięcia 

Wykonawca jest zobowiązany do spisania protokołu (raportu) z każdego przeglądu i 

przedłożenia go Zamawiającemu. Raport z ostatniego przeglądu pogwarancyjnego 

stanowić będzie Raport Zamknięcia. Wykonawca sporządza Raport Zamknięcia w 

terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego przeglądu lub od momentu potwierdzenia 

usunięcia wad, usterek przy nim stwierdzonych. 

3. Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika 

Projektu – w 2 egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. 

4. Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiony do 

zaaprobowania Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia 

umowy z Wykonawcą.  

 

§ 9  

Personel 

1. Nadzór nad realizacją Zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie, 

spełniającym określone w SWZ minimalne wymagania. 

2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie 

Koordynator, który jednocześnie będzie pełnił funkcję Inspektora nadzoru robót 

branży drogowej na przedmiotowym zadaniu. Koordynator może przekazać 

którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom zespołu nadzoru, 

po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu, a następnie po powiadomieniu 

Wykonawcy robót. 

3. Koordynator dla zachowania ciągłości realizacji zamówienia, zobowiązany jest 

wyznaczyć Zastępcę, spośród członków zespołu lub spoza niego w celu zabezpieczenia 

zastępstw w przypadku nieobecności Koordynatora (np. z powodu urlopu. choroby itp.). 

W przypadku zastępstwa spoza członków zespołu Zamawiający wymaga, aby wskazana 

osoba posiadała uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom Koordynatora. 

Zastępca podlega akceptacji Kierownika Projektu. 

4. Zespół będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności 

będzie: 

1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację Zadania; 

2) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji; 
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3) potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót, a 

wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady 

oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;  

4) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą 

stanowiły podstawę do roszczeń Wykonawcy robót lub Podwykonawców robót; 

5) dokumentował obecność na terenie budowy podczas realizacji robót podpisem na 

liście obecności: 

a) Koordynator – co najmniej 3 razy w tygodniu na budowie przez cały okres 

umowy, 

b) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, 

gazowych, wodno-kanalizacyjnych – co najmniej 3 razy w tygodniu na 

budowie podczas prowadzenia robót danej branży przez cały okres umowy 

Lista obecności zespołu winna być udostępniana na każde żądanie 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Na polecenie Kierownika Projektu 

lista obecności zostanie udostępniona Zamawiającemu w terminie przez niego 

wskazanym poprzez jej zeskanowanie i przesłana na wskazany adres e-mail. 

5. Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, obejmujący inżynierów branżowych oraz niezbędnych specjalistów, 

zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i inne. 

6. Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić 

zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca powinien dostarczyć swoim inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc 

techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 

świadczenia usługi oraz wykonania Zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru robót 

w innych branżach, osoba znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, hydrolog, dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds. 

ochrony środowiska, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, itp.). 

Każdorazowo, kiedy będzie tego wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca włączy niezbędne osoby, celem prawidłowej realizacji zadania. Koszty 

operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi. Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku konieczności 

skorzystania z pomocy osoby nie wskazanej w ofercie, której pomoc stanie się konieczna 

w celu prawidłowego wykonania usługi. 

8. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności 

któregokolwiek inspektora nadzoru robót, wynikającej np. z urlopu lub choroby, 

Wykonawca zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej 

nieobecności inspektora nadzoru robót. Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio 

Zamawiającemu – Kierownikowi Projektu na piśmie. We wniosku należy wskazać 
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kwalifikacje zawodowe proponowanej osoby - zastępca winien posiadać równoważne 

uprawnienia budowlane, co osoba zastępowana. 

9. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia innej 

kandydatury.  

 

Rozdział 2 

ETAP REALIZACJI 

§ 10  

Wymagania ogólne 

1. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż w celu 

realizacji Zadania, którzy pełnić będą obowiązki wynikające m.in. z art. 25 i 26 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. 

zm.). Koordynator będzie koordynował czynności inspektorów nadzoru robót, 

zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzór nad robotami będzie obejmował wszystkie 

roboty konieczne do wykonania danego zadania. O terminach odbiorów robót 

zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego Koordynator powiadamia 

pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu/osobę 

wskazaną przez Zamawiającego na czas nieobecności Kierownika Projektu. 

Odbiór (potwierdzony wpisem do dziennika budowy) robót zanikających i 

ulegających zakryciu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego (Kierownika Projektu), chyba że zostanie ustalone inaczej. 

Zamawiający wymaga obecności inspektorów nadzoru robót, w trakcie 

prowadzenia robót danej branży, a także podczas odbiorów, w czasie prowadzenia 

przez Wykonawcę robót badań dopuszczających dany asortyment robót do 

odbioru i prowadzenia dalszych prac. 

2) zaopatrzenia swojego zespołu w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze 

strony rzeczoznawców i specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

3) niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót wszelkich informacji i wyjaśnień, 

dotyczących Zadania; 

4) kontroli zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, w tym 

zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji Zadania; 

5) sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót 

i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do 

wykonania robót, jakie należy objąć programem naprawczym; 

6) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót; 

7) zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, przestrzegania przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie 

prowadzonych robót, a także kontroli zabezpieczenia budynków i obiektów, 
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znajdujących się w strefie oddziaływania robót, w tym kontrolowania sposobu i 

stanu monitorowania przez Wykonawcę robót stanu technicznego ww. obiektów, 

w tym dróg, służących do transportu technologicznego budowy. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy robót 

wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji. 

8) weryfikacji i potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez 

Wykonawcę robót, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportów 

miesięcznych i wykonywanych na polecenie Zamawiającego wraz z 

dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych i 

kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) z 

przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych robót, w odniesieniu do 

harmonogramu, raportów pogodowych i wszystkich innych dokumentów, 

stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie Zamawiającego, 

dokumenty przekazane zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

Monitoring pogodowy w formie dziennika będzie prowadzony każdego dnia 

prowadzenia robót, 

9)  każdorazowego sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych 

przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; powyższe 

dotyczy również protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości, 

spisywanych w związku z „czasowym zajęciem” nieruchomości, 

10) zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów (w ilości 

min. 5% z każdego rodzaju badań do których zobowiązany jest Wykonawca wg 

STWiORB) na własny koszt, przez niezależne laboratorium, zgłoszone 

uprzednio Zamawiającemu. 

11) oceny i weryfikacji oraz potwierdzania zasadności propozycji wykonania 

prac/robót, które wykraczają poza zakres zadania, przedstawionych przez 

Wykonawcę robót, w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku 

potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania prac/robót, wykraczających 

poza Wycenę elementów robót w zakresie zadania, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie opracować i przedstawić wszystkie niezbędne 

dokumenty wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót.  

2. Koordynator jest zobowiązany zweryfikować i zaopiniować Protokół konieczności, 

sporządzony przez Wykonawcę robót, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, 

w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 

robót o konieczności wykonania prac/robót. Opinia odnośnie protokołu konieczności, 

opatrzona podpisem Koordynatora, właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

powinna zostać przekazana Zamawiającemu. W przypadku jeśli Zamawiający 

potwierdzi zasadność i konieczność wykonania danych prac/robót, protokół 

konieczności opatrzony podpisem przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do 

wykonania i późniejszego rozliczenia danych prac/robót. W przypadku konieczności 

przeprowadzenia negocjacji cenowych, Koordynator będzie brał udział w negocjacjach. 
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3. Opinia do Protokołu konieczności powinna zostać opracowana z należytą starannością i 

powinna zawierać m.in:  

1) datę zdarzenia, zgłoszonego przez Wykonawcę robót, będącego podstawą do 

propozycji wykonania prac/robót, które wykraczają poza kosztorys ofertowy dla 

zadania, 

2) datę sporządzenia opinii, 

3) szczegółowy opis zaistniałej sytuacji ze szczegółowym uzasadnieniem 

konieczności wykonania danych prac/robót, z uwzględnieniem zapisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych (w szczególności, ale nie jedynie, wskazanie czy  

zmiana zaproponowana przez Wykonawcę robót jest dopuszczalna z powodów 

prawnych, ekonomicznych lub technicznych, w szczególności wynikających z 

wymagań dotyczących zamienności oraz czy spowodowałaby istotną 

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a jeśli tak, 

to w jakim zakresie), ze stosowną opinią właściwego inspektora nadzoru robót 

oraz Koordynatora, 

4) przedmiar robót ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji, 

5) wycenę elementów robót, 

4. Koordynator zobowiązany jest do: 

1) organizacji i przewodniczenia radom technicznym, radom budowy, jak również 

organizacji i przewodniczenia radom, zwołanym przez Zamawiającego z 

udziałem wskazanych członków zespołu, Wykonawcy robót Kierownika 

Projektu, wraz ze sporządzeniem notatki/protokołu z tych rad. Projekt 

notatki/protokołu Koordynator przekazuje stronom do weryfikacji nie później niż 

drugiego dnia roboczego po radzie/spotkaniu, wskazując termin weryfikacji: dwa 

dni robocze. Po weryfikacji Koordynator podpisuje protokół/notatkę i przekazuje 

Zamawiającemu i Wykonawcy robót nie później niż następnego dnia roboczego.   

2) zgłaszania Zamawiającemu potrzeby zlecania Wykonawcy robót wykonania 

dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich 

jakości, 

3) nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, tzn.: 

wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy uczestniczą we wszystkich badaniach 

laboratoryjnych sprawdzających jakość wykonywanych robót budowlanych, co 

potwierdzą w opracowanych raportach miesięcznych, 

4) wykonania kontrolnych geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych 

na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 11  

Wymagania związane z nadzorem wykonania robót 

1. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: 
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1) stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, w 

szczególności czynne uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach robót 

ulegających zakryciu lub zanikających zgłoszonych przez Kierownika 

budowy/robót; 

2) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia 

jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych wyrobów i 

materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją 

projektową oraz praktyką inżynierską; 

3) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, 

współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

4) kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów i materiałów; 

5) sprawdzenia i dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 

zatwierdzenia i archiwizacji dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych 

niezgodnych z dokumentacją projektową lub niedopuszczonych do stosowania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub 

niedbała w swojej pracy oraz materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz tych, które nie będą użyte podczas budowy; 

7) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 

8) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych wymaganych w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

9) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i 

dozoru środowiskowego; 

10) w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych zwierząt, roślin i 

grzybów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) Wykonawca zobligowany będzie podjąć 

działania zmierzające do uzyskania od wskazanych organów ochrony środowiska 

(Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska) wymaganych prawem odstępstw od zakazów; 

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;  

12) zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót, 

włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót; 

13) dopuszczenia wytwórni mas bitumicznych i betonowych (protokół) 

przedstawionych przez Wykonawcę robót; 

14) dopuszczenia i protokolarnego odbioru placów składowych materiałów; 
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15) wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy; 

16) określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi 

na terenie budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą robót; 

17) ustalenie z Kierownikiem projektu, Kierownikiem budowy sposobu 

postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami 

niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robót; 

18) kontroli pracy podwykonawców robót i każdorazowego niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę 

niezgłoszonego bądź niezatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez 

Wykonawcę robót należności, wynikających z umów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą robót a Podwykonawcami robót. Wykonawca będzie zobowiązany 

do kontroli przedmiotowych umów i płatności, w tym do opiniowania projektów 

umów, które mają być zawarte pomiędzy Wykonawcą robót a Podwykonawcami 

robót i przekazania opinii do Zamawiającego w terminie określonym w 

niniejszym OPZ; 

19) sporządzania i przekazywania do Kierownika Projektu wszelkich niezbędnych 

zestawień, analiz, sprawozdań i harmonogramów (w tym harmonogramów 

płatności) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

20) potwierdzenia zgodności treści ze stanem faktycznym Raportu miesięcznego 

oraz Raportu końcowego sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych; 

21) nadzorowania, aby wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie 

przekraczała środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać 

się z w/w dokumentami i stosować się do nich w wykonywaniu umowy. 

 

§ 12  

Wymagania – zajęcie nieruchomości 

1. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przejęciu i przekazaniu nieruchomości 

objętych ograniczeniem w korzystaniu w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, potwierdzania i w razie konieczności uzupełniania protokołów przejęcia 

i przekazania nieruchomości (a także innych związanych dokumentów oraz 

dokumentacji fotograficznej) i przedkładania na bieżąco do Zamawiającego 

niezwłocznie po wykonaniu robót w obrębie danej działki. Z powyższego obowiązku nie 

zwalnia Wykonawcy brak poinformowania o przejęciu danej nieruchomości – 

Wykonawca odpowiada za kontrolę nad prawidłowym wykonaniem opisanych 

czynności. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót w obrębie 

nieruchomości, które są objęte ograniczeniem w korzystaniu, przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego wzór protokołu z przejęcia i przekazania. 

2. Wykonawca wraz z całym zespołem zobowiązany jest monitorować i w razie 

konieczności monitować do Zamawiającego niezwłocznie każdorazowe działanie 
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Wykonawcy robót, mające na celu powodowanie opóźnień, wzrost kosztów, 

nieprawidłowości w prowadzeniu robót. itp.  

3. Protokół przejęcia nieruchomości powinien zawierać m.in.: 

1) miejscowość i datę,  

2) skład osobowy uczestników przejęcia nieruchomości (przedstawiciel 

Wykonawcy robót Kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy, 

właściciel nieruchomości),  

3) oznaczenie nieruchomości na której realizowane będą roboty budowlane, 

4) określenie powierzchni zajętości czasowej, 

5) wyszczególnienie zakresu prac, które będą wykonywane w obrębie danej 

nieruchomości, 

6) fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii 

rozgraniczających teren inwestycji i linii „czasowego zajęcia”, 

7) termin zajęcia nieruchomości (od dnia), planowany termin zwrotu, 

8) zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie wyszczególnionego zakresu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

9) warunki prowadzenia robót,  

10) uwagi stron, 

11) dokumentację fotograficzną, sprzed wejścia w teren (każde zdjęcie opatrzone 

opisem i datą). 

4. Protokół przekazania nieruchomości powinien zawierać m.in.:  

1) miejscowość i datę,  

2) skład osobowy uczestników przekazania nieruchomości, 

3) oznaczenie nieruchomości, na której realizowane były roboty budowlane,  

4) zakres prac, który został wykonany w obrębie danej nieruchomości, 

5) termin zwrotu (z wyszczególnieniem terminu zakończenia robót 

budowlanych i przywrócenia do stanu pierwotnego), 

6) oświadczenie Wykonawcy robót i Wykonawcy, że teren nieruchomości 

został przywrócony do stanu pierwotnego i zostały usunięte szkody, jakie 

powstały w wyniku prowadzonych robót, 

7) potwierdzenie właściciela, że teren nieruchomości został przywrócony do 

stanu pierwotnego, 

8) uwagi stron, 

9) dokumentację fotograficzną, wykonaną po zakończeniu robót budowlanych 

(każde zdjęcie opatrzone opisem i datą).  

 

§ 13  

Wymagania – Kontrola rozliczeń finansowych 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w 

szczególności w zakresie: 
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1) bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, aktualnym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, przygotowanym przez 

Wykonawcę robót, 

2) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania prac, w 

odniesieniu do przedstawionych w harmonogramie przez Wykonawcę robót, 

3) dokonywania weryfikacji i akceptacji obmiaru wykonanych robót, 

sprawdzenia zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 

przygotowywanych wg OPZ Wykonawcy robót. Obmiary winny być 

zweryfikowane pod kątem zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

projektową. Obmiary wykonanych robót winny być sprawdzone przez 

Geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 1 [geodezyjne 

pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne] i w 

zakresie 4 [geodezyjna obsługa inwestycji] oraz sprawdzone i akceptowane 

przez inspektora nadzoru robót danej branży oraz zatwierdzone przez 

Koordynatora, 

4) analizy i weryfikacji harmonogramów rzeczowo – finansowych 

zaawansowania prac, przygotowanych przez Wykonawcę robót. 

Harmonogramy powinny być sporządzane co najmniej w zakresie 

miesięcznym i kwartalnym w kwotach brutto, 

5) prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej za wykonane 

roboty oraz kalkulacji kosztów robót, przygotowanych przez Wykonawcę 

robót, zgodnie z umową  na roboty budowlane dla Zadania, 

6)  prawidłowości wystawianych oświadczeń Podwykonawców Wykonawcy 

robót o wymagalności wynagrodzenia oraz dokumentów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, 

7) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia poprawności 

rozliczenia robót, oraz przekazywania potwierdzonych i opisanych faktur 

Zamawiającemu, celem zatwierdzenia do zapłaty w terminie określonym w 

umowie, z zastrzeżeniem, że wartość końcowa robót nie może przekroczyć 

wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania wraz z 

dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z terminem określonym w 

umowie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przygotowywać raporty z postępu robót i pełnionego 

nadzoru o których mowa w §8 Opisu przedmiotu zamówienia.  

Po zatwierdzeniu powyższych raportów przez Kierownika Projektu, Wykonawca 

sporządzi protokół odbioru częściowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury.   

 

§ 14  

Wymagania – roszczenia Wykonawcy robót i osób trzecich 
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1. W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym, Wykonawca 

będzie zobowiązany do: 

1) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i 

przewidywanych ryzykach powstawania potencjalnych roszczeń, 

zapobiegania i identyfikowania ryzyk, związanych z roszczeniami 

Wykonawcy robót oraz stron trzecich a także wnioskowania o podjęcie 

działań zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciężenia, z 

przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich 

rozwiązania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w zakresie kompetencji; 

2) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach pomiędzy zatwierdzoną 

dokumentacją projektową a stanem faktycznym wykonanych robót, na 

każdym etapie realizacji Zadania; 

3) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i 

pisemnego przedstawienia przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w 

ustalonym terminie; 

4) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg, roszczeń i wniosków 

Wykonawcy robót i osób trzecich, związanych z realizacją Zadania wraz z 

propozycją ich rozstrzygnięcia, a w szczególności, w terminie 5 dni 

roboczych, przygotowania odpowiedzi na pisma dotyczące: zjazdów, 

przepustów, itp. od mieszkańców przyległych do drogi działek i administracji 

terenowej itp., które będą pojawiać się w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

oraz wszelkiej korespondencji związanej z realizacją powyższych zadań; 

5) niezwłocznego rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 

rozwiązania lub odstąpienia od jej realizacji; 

6) przeprowadzenia inwentaryzacji terenu budowy oraz prac w toku – w 

przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót. 

 

§ 15  

Rady techniczne, rady budowy 

1. Rady techniczne odbywać się będą 1 raz w tygodniu, rady budowy – 1 raz w miesiącu. 

Zamawiający wymaga każdorazowego uczestnictwa w radach technicznych i radach 

budowy Koordynatora. Koordynator jest zobowiązany do prowadzenia rad technicznych 

/budowy. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego 

uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy spośród zespołu. Protokół 

z rady technicznej/rady budowy powinien składać się m.in. z następujących zagadnień:  

1) omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, 

2) plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym,  

3) postęp robót w podziale na branże, płatności w podziale na kategorie robót, 

w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, 
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4) realizacja harmonogramu robót budowlanych, 

5) realizacja planu finansowego, 

6) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia 

Wykonawcy robót oraz Wykonawcy, 

7) raport pogodowy za miniony tydzień, 

8) organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, 

9) ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski, 

10) wprowadzone zmiany, 

11) roszczenia Wykonawcy robót budowlanych, 

12) problemy realizacyjne robót, 

13) BHP, 

14) ochrona środowiska, 

15) sprawy inne, wolne wnioski, 

16) uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z 

obowiązków, wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane), 

17) dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu 

prac, wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

18) termin kolejnej rady. 

2. Koordynator lub osoba przez niego wyznaczona zobowiązana jest do bieżącego 

sporządzenia projektów notatek roboczych oraz protokołów z rad i przekazywania ich 

projektów w terminie do 3 dni roboczych od spotkania do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Po zatwierdzeniu treści przez Zamawiającego przekazuje notatkę/protokół uczestnikom 

spotkania/rady.  

 

§16  

Odbiory 

1. Dokumenty i wymagania do przeprowadzenia odbiorów określa umowa z Wykonawcą 

robót. Postanowienia umowy z Wykonawcą robót w tym zakresie są wiążące dla 

Wykonawcy.  

 

§ 17  

Wymagania – etap po zakończeniu robót 

1. Po zakończeniu robót Wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do odbioru 

technicznego i końcowego robót dla Zadania, wymaganych niniejszym 

opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, a także zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do przyjęcia całości robót. Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru końcowego robót, po spełnieniu wymagań 

określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót. Wykonawca jest 
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zobowiązany powiadomić o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W 

odbiorze końcowym robót uczestniczą członkowie zespołu Wykonawcy – 

inspektorzy nadzoru robót (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie 

odbioru, zostaną przerwane czynności odbiorowe, a ich wznowienie 

następuje po usunięciu przez Wykonawcę robót wszystkich stwierdzonych 

wad), 

2) pozyskania od Wykonawcy robót operatu kolaudacyjnego wraz z jego 

sprawdzeniem, w tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi 

wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz wszystkimi 

dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji (łącznie 

ze szkicami geodezyjnymi oraz mapą powykonawczą) a następnie 

przekazanie do Zamawiającego; Koordynator złoży oświadczenie, że operat 

kolaudacyjny jest kompletny i zgodny z wymaganiami Zamawiającego 

opisanymi w Umowie oraz OPZ oraz obowiązującymi przepisami, 

3) dopilnowania przygotowania i przekazania przez Wykonawcę robót 

dokumentów, niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przygotowania 

wniosku o uzyskanie przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie wraz z 

niezbędnymi załącznikami; przed złożeniem wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie. Członkowie zespołu Wykonawcy – 

inspektorzy nadzoru robót zobowiązani są uczestniczyć w czynnościach 

odbiorowych, 

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru 

końcowego wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym 

zakresie dokumentów; 

5) udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi 

nakładami w ramach realizacji Zadania oraz przygotowania dokumentów 

finansowych, związanych z rozliczeniem zadania jw. i przyjęcia do 

użytkowania aktywów trwałych. 

 

§ 18  

Wymagania – etap gwarancji i rękojmi 

1. W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej 

obsługi okresu gwarancyjnego, w tym m.in. do: 

1) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

wyznaczonych przez Zamawiającego – minimum 1 raz w roku (a w razie 

zaistniałej konieczności na każde żądanie Zamawiającego). Wykonawca 

jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i 

przedłożenia go Zamawiającemu; 
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2) przekazywania raportów z okresu gwarancyjnego – rocznych – w każdym 

kolejnym roku, do końca okresu gwarancyjnego; 

3) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót 

gwarancyjnych; 

4) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu 

usunięcia wad i usterek i ich odbioru;  

5) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad istotnych oraz 

nieistotnych w przedłożonym do Zamawiającego protokole; 

6) realizację zakresu zadań, wynikających z wcześniej uzyskanych decyzji/ 

postanowień itp.; 

7) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania; 

8) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych 

przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym. 

 


