

Harmonogram prac konserwacyjnych

I.p.	NUMER ELEMENTU	LUTY 2025R.	MARZEC 2025R.	KWIECIEŃ 2025R.	MAJ 2025R.	CZERWIEC 2025R.	WRZESIEŃ 2025R.	PAŹDZIERNIK 2025R.	LISTOPAD 2025R.
1	Część 1 Instalacje Sygnalizacji Pożaru - Siemens oraz oddymiania (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Siemens 25% systemu(100% dla obiektu nr 2), oddymianie 100% systemu do 31.03.2025r.			Siemens 25% systemu (100% dla obiektu nr 2) do 30.06.2025r.	Siemens 25% systemu (100% dla obiektu nr 2), oddymianie 100% systemu do 30.09.2025r.		Siemens 25% systemu (100% dla obiektu nr 2), 28.11.2025r.
2	Część 2 Instalacje Sygnalizacji Pożaru oraz gaszenia - Schrack, Aritech, Vesda, Savi, Polon oraz oddymiania (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Schrack, Aritech, Polon 25% systemu , oddymianie 100% systemu do 31.03.2025r Savi 100% systemu do 31.03.2024r. Legalizacja butli z gazem HFC 227ea. Zakup i dostawa elementów SAP do 31.03.2025r.			Schrack, Aritech, Polon 25% systemu do 30.06.2025r. Savi 100% systemu do 30.06.2025r.	Schrack, Aritech, Polon 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 30.09.2025r. Savi 100% systemu do 30.09.2025r.		Schrack, Aritech, Polon 25% systemu, 28.11.2025r. Savi 100% systemu do 28.11.2025r.
3	Część 3 Systemy Transmisji Danych - Mikron (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Argos 100% systemu do 31.03.2025r.			Argos 100% systemu do 30.06.2025r.	Argos 100% systemu do 30.09.2025r.		Argos 100% systemu do 28.11.2025r.
4	Część 4 Systemy Transmisji Danych - Polon-Alfa/Agat IT (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu oraz dostawa elementów do 31.03.2025r.			Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu do 30.06.2025r.	Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu do 30.09.2025r.		Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu do 28.11.2025r.

5	Część 5 Wodno-pianowe instalacje gaszenia Pożaru - Watertech, Minimax, Instalcompact, Pliszka (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)				Wodno-pianowe instalacje gaszenia 100% systemu do 30.05.2024r.				Wodno-pianowe instalacje gaszenia 100% systemu do 28.11.2025r.
6	Część 6 Systemy Detekcji Gazu - Gazex (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)			Detekcji Gazu - Gazex 100% systemu do 30.04.2025r.				Detekcji Gazu - Gazex 100% systemu do 31.10.2025r.	
7	Część 7 Systemy Detekcji Gazu - Alter (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, JW. 1551 Sieradz)			Detekcji Gazu - Alter 100% systemu do 30.04.2025r.				Detekcji Gazu - Alter 100% systemu do 31.10.2025r. Przegląd nie dotyczy obiektu nr 13, 14	
8	Część 8 Instalacje Sygnalizacji Pożaru - Polon-Alfa, Esser oraz klapy i okna oddymiania (JW 1551 Sieradz)		Polon Alfa, Esser 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 31.03.2025r.			Polon Alfa, Esser 25% systemu do 30.06.2025r.	Polon Alfa, Esser 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 30.09.2025r.		Polon Alfa, Esser 25% systemu do 28.11.2025r.