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Szef WZI w Poznaniu A

(podpié. pieczed)

ot 0, 10

PROTOKOL KOMISJI OCENY PROJEKTOW
INWESTYCYJNYCH (KOPI) NR 10/2024

1. USTALENIA OGOLNE 2z posiedzenia Komisji Oceny Projektow
Inwestycyjnych.

1.1.Tytut opracowania:

Nazwa zadania: ,,Budowa rampy do plumb and synchronization oraz rampy
amunicyjnej” Poznan — Biedrusko K-2201.

Tytut opracowania: Opracowanie Programu Inwestycji

1.2. Data i miejsce posiedzenia komisji.
Posiedzenie KOPI odbyto sie w dniu 01.08.2024r. w siedzibie WZI Poznan,
ul. T. Kosciuszki 92/98.

1.3 Przewodniczgcy — przedstawiciel Inwestora:
-~ Przewodniczgcy Komisji: pptk Michat GANCARCZYK - Szef Wydziatu
Inwestycji Budowlanych

1.4. Cztonkowie - przedstawiciele nastepujacych jednostek organizacyjnych:
1) Inwestora — WZI Poznan:
-~ mjr Olga BIENIEK - TERLECKA - Z-ca Szefa Wydziatu Inwestycji
Budowlanych
— p. Anna NIKLASZEWSKA (Sekretarz komisji) — starszy specjalista Wydziatu
Inwestycji Budowlanych,
— p. Anna RYMARCZUK - samodzielny referent Sekcji Planowania
i Programowania Wydziatu inwestycji Budowlanych
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2) Centrum Szkolenia Wojsk Lgdowych:
—  pptk Pawet KAZMIERCZAK
— p. Jacek CZERNICKI

3) 14. Wojskowy Oddziat Gospodarczy
- p. Krzysztof tACZKOWSKI
— p. Tomasz KRUKOWSKI

wg listy obecnosci bedacej zatacznikiem do niniejszego protokotu KOPI.

1.5 Zaproszenie do udziatu w posiedzeniu KOPI| zostato wystane pismem
nr 3534/2024 z dnia 23.07.2024 r. do:
e Dowéddztwa Generalnego Rodzajow Sit Zbrojnych;
¢ Komendanta CSWLad Poznan;
« Komendanta 14. WOG,

2. OPINIUJACY PL.

2.1. Wykonawca uzyskat uzgodnienie do Pl od:

e Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych w Poznaniu (wz. ppik
Henryk PAWLUN), uzgodnienie z dnia 16.07.2024 r. (pismo wch. WZI nr
6551/2024)

e Komendanta 14. Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Poznaniu
(wz. mjr tukasz STANKIEWICZ), uzgodnienie z dnia 11.07.2024r.
(pismo wch. WZI nr 6446/2024)

3. USTALENIA FORMALNE.
3.1. Podstawe opracowania Programu Inwestycji stanowity:

1. Whniosek Inwestycyjny zatwierdzony z upowaznienia Dowodcy Generalnego
Rodzajow Sit Zbrojnych przez Szefa Sztabu Dowoédztwa Generalnego RSZ
cz.p.o. gen. bryg. Jacek Ostrowski w dniu 22.12.2023r.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r. w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz. U. 2010.238.1579),

3. Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021r.
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planow rzeczowych,

3.2. Tryb zlecenia dokumentacji.

Program Inwestycji opracowany zostat sitami Wydziatu Inwestycji Budowlanych
Wojskowego Zarzadu Infrastruktury w Poznaniu na podstawie zatwierdzonego
Whiosku Inwestycyjnego, zgodnie z Decyzjg nr 118/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 1 wrzesnia 2021r. w sprawie zasad opracowania i realizacji
centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2022.1710 t.j.).

3.3 Czesci skladowe dokumentaciji.

Na posiedzeniu KOPI, ktére odbyto sie zgodnie z § 29 pkt. 4 - 7 Decyzji nr 118/MON
Ministra Obrony Narodowej z dn. 1 wrzesnia 2021 r. w sprawie zasad opracowania
i realizacji centralnych planéw rzeczowych, ocenie podlegat Program Inwestycji.
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3.4. Kompletnos¢ dokumentacji.
Komisja stwierdza, ze opracowany Program Inwestycji jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
4. OCENA MERYTORYCZNA.
41. Zgodnos¢ opracowanego Programu Inwestycji z wymaganiami
okreslonymi we wniosku inwestycyjnym.
Komisja stwierdza, ze opracowany Program Inwestycji spetnia wymagania
okreslone we wniosku inwestycyjnym.
4.2. Poprawnosc¢ zaplanowanego zakresu rzeczowego i ekonomicznie
uzasadnionych technologii i rozwigzan zapewniajacych wymagang
funkcjonalnos¢ i trwatosc inwestycji.
Komisja stwierdza, ze przedstawiony w Programie Inwestycji zakres rzeczowy
koniecznych do wykonania robét budowlanych oraz stawianych wymagan pozwoli
na budowe rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej.
4.3. Ocena przedstawionych kosztow inwestycji.
Komisja stwierdza, ze wycene wykonano z uwzglednieniem stanu istniejacego
i miejsca lokalizacji inwestycji. Szacunek kosztéw wykonano na podstawie:

— wskaznikéw obiektéw i robét porownywalnych wg publikacji Sekocenbud;

— wiasnych wskaznikow cen z opracowan poréwnywalnych, w zakresie roboét

i warunkow;

Komisja stwierdza, ze zaplanowane S$rodki finansowe pozwola na realizacje
zamierzenia w zakresie opisanym w Programie Inwestycji.

4.4. Ocena mozliwosci wykonania zadania rzeczowego etapami.

Komisja stwierdza, ze przyjety w Programie Inwestycji dalszy tryb postepowania w
celu zrealizowania przedmiotowego zadania tj. opracowanie dokumentacji
projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych realizowany bedzie w systemie
wyboru Wykonawcy dla prac projektowych i odrebnie dla robét budowlanych,
na podstawie przetargow realizowanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
zamoéwien Publicznych i w trybie okreslonym na etapie przygotowania procedury
przetargowej jest stuszny.

4.5. Weryfikacja kwalifikacji zamierzenia do kategorii inwestyciji.

Z uwagi na zakres rzeczowy zadania Komisja kwalifikuje zadanie do kategorii
inwestycja.

4.6. Ogolna ocena projektu.

Uwagi i wytyczne wynikajgce z przekazanych opinii ujeto w przedstawionym Komisji
Programie Inwestycji. W trakcie posiedzenia KOPI dokonano oceny merytorycznej
Programu Inwestycji - zgtoszono nastepujace uwagi:

L OPINIA CSWLad

— schody wej$ciowe na rampe wykonac z barierkg ocynkowang i oktadzinami stopni
(antyposlizgowe) oraz dodatkowo dostosowac wejscie na rampe z mozliwosciag
podjazdu dla recznych wézkéw podnosnikowych (zapis WI - pkt. 4.1, ppkt. 2. f).

— po stronie schodow ,domek” — pomieszczenie dla kierownika punktu
amunicyjnego (moze by¢ w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukgji) o
wymiarze zewnetrznym 2 x 2 m z oknami z kazdej strony oraz instalacjg
odgromowa, oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym — domek winien by¢
ogrzewany.

L. OPINIA 14. WOG

1. Nie wnosi uwag
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5. WNIOSKI KONCOWE.

5.1.Komisja stwierdza, ze Program Inwestycji zostat opracowany zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 02.12.2010r. w sprawie
szczegbtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz.U.2010.238.1579) oraz obowiazujacymi przepisami.

5.2.Majac powyzsze na uwadze, Komisja wnioskuje o dalsza realizacje
Programu Inwestycji oraz przedtozenie go Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sit
Zbrojnych do zatwierdzenia.

5.3.0stateczna kwalifikacja zamierzenia - Komisja potwierdza ostateczne
zakwalifikowanie zadania do kategorii Inwestycja

Na tym protokét zakonczono i podpisano zgodnie z listg obecnosci.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - Lista obecnosci — 1 str.

Przedstawiam do,Zatwier

i Zarzad nfrastruktury
w Poznaniy

ppik Michat GANCARCZYK
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LISTA OBECNOSCI

z dnia 01.08.2024r. — posiedzenie KOPI dla opracowanego PI

zad. pn. ,,Budowa rampy do plumb and synchronization oraz rampy
amunicyjnej” Poznan — Biedrusko K-2201.
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