
1 
 

  

 

 

 

ZZDW-6.3810.48.2.2025.8.3.3              Koszalin, dnia 03.04.2025 r. 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa DW 177 

z podziałem na 2 zadania”. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść specyfikacji warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1 

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo 

do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja 

oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania. 

Pytanie nr 2 

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; Dział III pkt 1, 2, 4 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy 

Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Wszelkie dokumenty istotne do określenia warunków realizacji zadania zostały udostępnione. 

Pytanie nr 3 

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; Dział III pkt 1, 2, 4 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy 

w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 

w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności 

wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek robót dodatkowych zasady wykonania tych robót określone 

zostały w § 7 projektu umowy – Roboty zamienne i dodatkowe. 
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Pytanie nr 4 

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; Dział III pkt 1, 2, 4: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca 

nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była 

możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, zastosowanie będą miały zasady określone w § 7 umowy, dotyczącym 

robót zamiennych i dodatkowych. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do 

postanowień zawartych w tym paragrafie. 

Pytanie nr 5 

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; Dział III pkt 1, 2, 4: Prosimy o potwierdzenie czy opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opracowany z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jego treść nie zawiera luk ani niejasności. 

Pytanie nr 6 

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; Dział III pkt 1, 2, 4: W przypadku braku potwierdzenia jw. 

(pytania od 2 do 5 powyżej) to Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu 

obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób 

niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, 

co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem. Potwierdzamy, że opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ) został sporządzony zgodnie z wymogami art. 99 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz uwzględniający wszystkie wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich 

starań, aby OPZ był kompletny i nie zawierał luk ani niejasności. 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami Pzp, Wykonawca ma prawo zadawać pytania dotyczące treści 

SWZ i OPZ w terminie wskazanym w dokumentacji przetargowej. Zamawiający udzieli odpowiedzi 

na wszelkie pytania w sposób umożliwiający wszystkim Wykonawcom przygotowanie ofert  

w równych i konkurencyjnych warunkach. 

Pytanie nr 7 

§ 1 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności 

dokumentów określających zakres i sposób wykonania robót, w szczególności wskazanych 

w § 1 ust. 3 projekcie umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej 

dokumentacji.  

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zgodnie z warunkami zawartymi w WPR, umowie, SWZ oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. Wszelkie niejasności interpretacyjne powinny być zgłaszane Zamawiającemu 

w trybie przewidzianym w umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
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Pytanie nr 8 

§ 2 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o modyfikację treści zapisu poprzez określenie początku 

biegu terminu nie od daty podpisania umowy, lecz od daty  przekazania Wykonawcy terenu 

budowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zmiany treści umowy. 

Pytanie nr 9 

§ 3 ust. 1 projektu umowy w zw. z Działem XIII pkt. 1 SWZ: Prosimy o wpisanie wprost 

w treści § 3 ust. 1 projektu umowy rodzaju wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia 

kosztorysowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. 

Pytanie nr 10 

§ 3 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera 

wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego 

zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił precyzyjnie zakres robót w SWZ w celu uniknięcia wystąpienia jakichkolwiek 

błędów i braków. Jednakże w przypadku wystąpienia robót dodatkowych zasady ich wykonywania 

określone zostały w § 7 projektu umowy - Roboty zamienne i dodatkowe. 

Pytanie nr 11 

§ 5 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć 

w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie 

wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? 

Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi 

posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca 

ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy 

na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów w umowie podwykonawczej 

dotyczących kar umownych z tytułu nieprzestrzegania przepisów BHP przez Podwykonawcę. 

Zgodne z § 5 ust. 4 pkt 1 Projektu umowy oraz art. 463 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

umowa z Podwykonawcą nie może zawierać zapisów w zakresie kar umownych mniej korzystnych, 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy. 

Pytanie nr 12 

§ 6 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o określenie wprost i enumeratywnie sytuacji w jakich 

Inspektor Nadzoru może wnieść uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzić. 

Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie 

zadania w terminie i odpowiednie ułożenie w tym zakresie prac i harmonogramu. 
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Ingerencja w treść tegoż harmonogramu może skutkować natomiast niewykonaniem 

umowy w terminie, za co Wykonawca nie będzie odpowiedzialny.  

Odpowiedź: 

Ewentualne uwagi zgłoszone przez Inspektora Nadzoru będą wniesione w sytuacji, gdy założenia 

harmonogramu będą sprzeczne ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz terminem 

zakończenia robót. Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram, który realnie będzie 

uwzględniał wykonanie przedmiotu umowy w zakładanym terminie. 

Pytanie nr 13 

§ 7 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu, poprzez 

potwierdzenie, że Zamawiający pokryje  wszelkie koszty związane ze zmianą wcześniej 

zatwierdzonego harmonogramu wykonania i poleceniem wykonania prac w odmiennej 

kolejności od zakładanej. Przedmiotowe roboty budowlane są bowiem działaniem 

zaplanowanym, natomiast dowolność zmiany kolejności prowadzenia prac przez 

Zamawiającego skutkować może powstaniem niemożliwych do przewidzenia po stronie 

Wykonawcy kosztów związanych np. ze zmienioną organizacją ludzi i sprzętu oraz 

np. przestojami na budowie.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne 

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmian 

kolejności wykonania robót określonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. Wydawanie poleceń 

możliwe będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności zagrażających prawidłowemu 

wykonaniu przedmiotu zamówienia lub okoliczności związanych z zastosowaną technologią prac. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zostanie uruchomiona procedura określona  

w § 7 ust. 2 - 4 projektu umowy. 

Pytanie nr 14 

§ 7 ust. 1 pkt) 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 3) projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy pomimo 

przyjętego charakteru rozliczenia tj. rozliczenia szacunkowego (obmiarowego/ 

kosztorysowego) wykonawca, każdorazowo przed rozpoczęciem robót w ilości większej 

od ujętej w WPR, ale tożsamej co do rodzaju i zakresu robót, musi uzyskać zgodę na ich 

wykonanie w ilości rzeczywiście koniecznej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pomimo przyjętego charakteru rozliczenia kosztorysowego 

(obmiarowego), każdorazowe wykonanie robót w ilości większej od ujętej w Wycenionym 

Przedmiarze Robót (WPR), ale tożsamej co do rodzaju i zakresu, wymaga uprzedniego uzyskania 

zgody Zamawiającego na ich wykonanie w ilości rzeczywiście koniecznej. 

Zasada ta wynika z konieczności zachowania kontroli nad realizacją budżetu oraz zakresem robót, 

jak również zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, 

które regulują warunki realizacji i rozliczania robót dodatkowych oraz zamiennych. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

wykraczających poza ilości przewidziane w WPR, aby uniknąć ewentualnych sporów dotyczących 

rozliczeń oraz zasadności wykonania takich robót. 
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Pytanie nr 15 

§ 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie robót w ilości 

większej od zakładanej w WPR  będzie uznane za uzasadnione tj. czy Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich wykonania,  zaś Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 

wynagrodzenia - nie tylko w sytuacji uprzedniego wydania polecenia przez Inspektora 

Nadzoru, czy też Zamawiający wymaga tutaj uprzedniego wykonania łącznie trzech 

czynności, tj.  

(1.) wydania polecenia,  

(2.) sporządzenie Protokołu konieczności i następnie  

(3.) podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy.   

Prosimy o wyjaśnienie zgodne z treścią zadanego pytania. 

Odpowiedź: 

W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że będą zmniejszone lub zwiększone ilości 

robót objętych WPR, należy zachować procedurę § 7 projektu umowy, a więc po zatwierdzeniu 

przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu zawierającego opis robót, przyczynę ich 

wystąpienia, ocenę wpływu na ich termin realizacji robót i na wysokość wynagrodzenia, podpisanie 

przez obie strony stosownego aneksu. 

Pytanie nr 16 

§ 7 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji normalnego 

wykroczenia poza WPR, w szczególności w przypadku niedoszacowania rzeczywistej ilości 

prac - Zamawiający wymaga aby za każdym razem przed rozpoczęciem tych robót 

i na potrzeby ich późniejszego rozliczenia został wykonany odpowiedni Protokół 

Konieczności i dalej Aneks do Umowy, czy też nie jest to wymagane, natomiast późniejszy 

aneks zwiększający wysokość wynagrodzenia może, ale nie musi, zostać sporządzony 

i będzie miał charakter porządkujący, co wynika z charakteru wynagrodzenia 

kosztorysowego.  

Odpowiedź: 

Postanowienia umowne określone w § 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy będą miały zastosowanie 

na polecenie Inspektora Nadzoru, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

Pytanie nr 17 

§ 7 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie, czy warunkiem wykonania 

przez Wykonawcę robót dodatkowych oraz rozwiązań zamiennych oraz zapłaty za nie przez 

Zamawiającego jest uprzednie wykonanie przez Strony łącznie trzech czynności tj.  

(1.) wydania polecenia,  

(2.) sporządzenie Protokołu konieczności i następnie  

(3.) podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy.   

Prosimy o wyjaśnienie zgodne z treścią zadanego pytania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że rozpoczęcie robót dodatkowych lub zamiennych wymaga złożenia 

wniosku przez Wykonawcę, spisania protokołu konieczności i sporządzenia odpowiedniego 

aneksu do umowy 



6 
 

Pytanie nr 18 

§ 14 ust. 1 pkt 1), pkt 4), pkt 9) i pkt 10) projektu umowy: Prosimy o obniżenie kar umownych 

wskazanych w ww. zapisach. Wskazane wartości nadmiernie sankcjonują Wykonawcę 

wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną.  

Pytanie nr 19 

§ 14 ust. 4 projektu umowy: W celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron 

umowy prosimy o zastrzeżenie prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

dla obu stron Umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.  

Zamawiający zwraca uwagę, że cywilistyczna zasada swobody umów w systemie zamówień 

publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie Zamawiającego z powodu niemożności 

swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego też Zamawiający niejako w zamian ma prawo 

kształtowania warunków umowy, co z kolei powoduje, że Wykonawca często ma ograniczony 

wpływ na kształt zawieranej umowy, ma jednak możliwość decydowania, czy chce 

z Zamawiającym daną umowę podpisać. Umowa i jej postanowienia w wielu przypadkach 

(załączenia przez Zamawiającego gotowego projektu umowy do SWZ) są znane Wykonawcy 

na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uprzywilejowanie Zamawiającego w relacji z Wykonawcą wynika z faktu, że Zamawiający działa 

w interesie publicznym. Wykonawca może rekompensować sobie ryzyka, jakimi jest obciążony, 

poprzez właściwą wycenę oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17). 

Warunki umowne są takie same dla wszystkich potencjalnych Wykonawców na etapie składania 

oferty. Wykonawca ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z warunkami umownymi 

i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i chce złożyć 

ofertę. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada 

na zainteresowanego obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu, ani zmuszania do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. (wyrok Sądu 

Okręgowego w Gdańsku z 14 lipca 2011 roku, sygn. akt XII Ga 314/11). Natomiast Zamawiający 

przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawszeć umowę na warunkach przedstawionych 

we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez Wykonawcę cenę. 

Pytanie nr 20 

§ 15 ust. 3 pkt 1) i 2) projektu umowy, pkt 2 załącznika nr 4 do SWZ, Dział IV pkt 7 SWZ: 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych jednostek redakcyjnych i zastąpienie ich 

następującym zapisem: „Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego”. Wyjaśniamy, że w świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy 

do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. 

Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o "bezusterkowym" odbiorze 

robót. Tym samym nie powinny być powiązane jakiekolwiek obowiązki z „bezusterkowym” 

protokołem odbioru. Prosimy o dostosowanie także zapisów karty gwarancyjnej do ww. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych i zmiany zapisów karty 

gwarancyjnej. Przedmiotowa regulacja umowna nie dotyczy procedury odbioru robót budowlanych, 

a tym samym uzależnienia odbioru końcowego od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 
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Przedmiotowy zapis umowny określa okres biegu gwarancji i rękojmi na wykonane prawidłowo 

roboty budowlane.  

Pytanie nr 21 

§ 16 ust. 1 i 5 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie słowa „bezusterkowy” 

i dostosowanie treści regulacji do art. 453 pzp. Wyjaśniamy, że w świetle art. 647 k.c. odbiór 

robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź 

usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie 

o "bezusterkowym" odbiorze robót. Tym samym nie powinny być powiązane jakiekolwiek 

obowiązki z „bezusterkowym” protokołem odbioru. Nadmieniam także, że sposób zwrotu 

gwarancji reguluje art. 453 pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.  

Zamawiający zwraca uwagę, że cywilistyczna zasada swobody umów w systemie zamówień 

publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie Zamawiającego z powodu niemożności 

swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego też Zamawiający niejako w zamian ma prawo 

kształtowania warunków umowy, co z kolei powoduje, że Wykonawca często ma ograniczony 

wpływ na kształt zawieranej umowy, ma jednak możliwość decydowania, czy chce 

z Zamawiającym daną umowę podpisać. Umowa i jej postanowienia w wielu przypadkach 

(załączenia przez Zamawiającego gotowego projektu umowy do SWZ) są znane Wykonawcy na 

etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uprzywilejowanie 

Zamawiającego w relacji z Wykonawcą wynika z faktu, że Zamawiający działa w interesie 

publicznym. Wykonawca może rekompensować sobie ryzyka, jakimi jest obciążony, 

poprzez właściwą wycenę oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17). 

Warunki umowne są takie same dla wszystkich potencjalnych Wykonawców na etapie składania 

oferty. Wykonawca ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z warunkami umownymi 

i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i chce złożyć 

ofertę. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada 

na zainteresowanego obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu, ani zmuszania do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. (wyrok Sądu 

Okręgowego w Gdańsku z 14 lipca 2011 roku, sygn. akt XII Ga 314/11). Natomiast Zamawiający 

przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawszeć umowę na warunkach przedstawionych 

we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez Wykonawcę cenę. 

Pytanie nr 22 

§ 16 ust. 7 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zabezpieczenie 

zostanie zwrócone zgodnie z art. 453 pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z procedurą określoną 

w § 16 Projektu umowy. 

Pytanie nr 23 

§ 19 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy: Prosimy o odpowiednią zmianę przedmiotowej 

jednostki redakcyjnej lub jej usuniecie jako całkowicie nie do pogodzenia z zasadą 

równowagi stron projektowanego stosunku prawnego. W szczególności wskazujemy,  

iż Wykonawca nie może  z góry zrzec się ewentualnych roszczeń w stosunku 
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do Zamawiającego w przypadku gdy wstrzymanie prac i konieczność przedłużenia terminu 

umowy następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

Zamawiający konstruując treść przedmiotowej umowy musi dostrzegać i respektować fakt 

ponoszenia przez Wykonawcę określonych kosztów związanych z przedłużającym się, 

nie z jego przyczyn, wykonaniem umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.  

Zamawiający zwraca uwagę, że cywilistyczna zasada swobody umów w systemie zamówień 

publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie Zamawiającego z powodu niemożności 

swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego też Zamawiający niejako w zamian ma prawo 

kształtowania warunków umowy, co z kolei powoduje, że Wykonawca często ma ograniczony 

wpływ na kształt zawieranej umowy, ma jednak możliwość decydowania, czy chce                                             

z Zamawiającym daną umowę podpisać. Umowa i jej postanowienia w wielu przypadkach 

(załączenia przez Zamawiającego gotowego projektu umowy do SWZ) są znane Wykonawcy na 

etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uprzywilejowanie 

Zamawiającego w relacji z Wykonawcą wynika z faktu, że Zamawiający działa w interesie 

publicznym. Wykonawca może rekompensować sobie ryzyka, jakimi jest obciążony, poprzez 

właściwą wycenę oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17). Warunki umowne są 

takie same dla wszystkich potencjalnych Wykonawców na etapie składania oferty. Wykonawca ma 

możliwość wcześniejszego zapoznania się z warunkami umownymi i zdecydowania, czy tak 

ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i chce złożyć ofertę. Wykonawca ma 

swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada na zainteresowanego obowiązku 

złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, ani zmuszania do zawarcia 

umowy, której treść mu nie odpowiada. (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 14 lipca 2011 roku, 

sygn. akt XII Ga 314/11). Natomiast Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi 

zawszeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez 

Wykonawcę cenę. 

Pytanie nr 24 

§ 2 ust. 4, § 13 ust. 7 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez 

termin zakończenia robót. Zgodnie z § 13 ust. 7 projektu umowy „Zamawiający uznaje termin 

zakończenia robót jako datę skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

robót w myśl art. 22 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane”, natomiast w myśl § 2 ust. 4 Umowy 

„termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem 

umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także 

w Dzienniku Budowy)” 

Odpowiedź: 

Termin „zakończenia robót” oznacza dzień/datę wykonania zakresu prac objętych przedmiotem 

umowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy. Dzień ten jest 

podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.  

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.  

    p.o. Głównego Księgowego 

                                                                                                 z up.mgr Alicja Tomczyk 


