OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| INFORMACJE WSTEPNE OGOLNE

1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Petnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwa:

,Modernizacja Oddziatu Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A,
znajdujacego sie w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu”.

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 5.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze wg wpisu z ewidencji: dz. nr 6/50, AM-16;
obreb Kartowice.

Mapa orientacyjna:
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3. Tryb udzielenia zamowienia
Tryb Podstawowy
4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
1) Umowa na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego zawarta z Zamawiajgcym,

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Wszystkie inne materiaty i zgody uzyskane przez Zamawiajgcego w procesie postepowania
jak réwniez uzyskane w trakcie trwania inwestycji jezeli ich pozyskanie jest niezbedne do
zakonczenia inwestycji zgodnie z jej celem i przeznaczeniem.

4) Wszystkie wymagane przepisy prawa w tym:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z dnia 31 marca 2024 r. poz. 725);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc

leczniczg;

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. — o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami Dz.U.2024 r., p. 1411 z 25 wrze$nia 2024 r,;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej; (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 402 z pdzniejszymi zmianami);



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r.,, Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r, poz. 275);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2023.822 z dnia 23 grudnia 2024 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,
z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 873 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215);

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2021 r. 222
z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r.,, poz. 1587
z pbézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r, poz. 54);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z
2021, poz. 2454);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz.
1194 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 161 z pdiniejszymi

zZmianami);



Klasyfikacja robdt — wspdlny stownik zaméwien CPV:

e 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

e 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.
Uwaga:

e W przypadku stwierdzenia nieaktualnosci ktdregos z ww. przepisdw prawa nie zwalnia to
Wykonawcy od stosowania sie do obowigzujgcych przepisdw i wytycznych w zakresie norm
lub réwnowaznych;

o Niewymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalniaja Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim;

e W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z wykonaniem
zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych
obowigzujacych aktéw prawnych, przepiséw, norm lub réwnowaznych, majacych zastosowanie przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PODLEGAJACEGO NADZOROW!I INWESTORSKIEMU

1. Charakterystyka ogolna obiektu.

IX Oddziat Wewnetrzny jest istniejgcg jednostka szpitalng, ktéra zajmuje sie diagnostyksa,
leczeniem oraz monitorowaniem pacjentdw z szerokim spektrum schorzen narzadéw wewnetrznych.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie modernizacji
oddziatu z zapleczem diagnostyczno — przyjeciowym i administracyjno — gospodarczym wraz
z ciggami komunikacyjnymi niezbednymi dla obstugi ruchu pacjentéw pomiedzy oddziatem
tézkowym, a zapleczem diagnostyczno — przyjeciowym i administracyjnym.

Modernizacja oddziatu jest elementem dziatan Szpitala nakierowanych
na wprowadzanie rozwigzan majgcych na celu stworzenie placéwki nowoczesnej i przyjaznej
pacjentowi. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyni sie do poprawy funkcjonalnosci oddziatu,
podniesienia efektywnosci i jakos$ci sprawowanej opieki medycznej oraz zapewni komfort
i bezpieczenistwo pacjentom i personelowi.

2. Opis robot budowlanych podlegajgcych Nadzorowi Inwestorskiemu.
1) Roboty przygotowawcze.
W ramach robodt przygotowawczych przewiduje sie w szczegdlnosci:

a) Zorganizowanie w miejscach udostepnionych przez Zamawiajacego zaplecza budowy, w tym
socjalnego i sanitarnego, powierzchni sktadowych oraz zapewnienie kontenerdw
magazynowych o tgcznej powierzchni nie mniejszej niz 50 m?, przeznaczonych do



przechowania w okresie modernizacji wyposazenia Oddziatu IX, ktére nie bedzie podlegato
utylizacji;

b) Przeniesienie do konteneréw magazynowych, elementdw wyposazenia przeznaczonego do
przechowania wskazanych przez Zamawiajgcego;

c) Utylizacja pozostatych elementéw wyposazenia;

d) Zabezpieczenie istniejgcych elementow obiektu, ktére mogty by ulec zniszczeniu w trakcie
prowadzenia prac.

2) Roboty budowlane architektura.

W ramach zadnia przewiduje sie réwniez:

a) Uszczelnienie dachu i wykuszy w miejscach gdzie powstajg zacieki na Sciankach, osuszenie,
odgrzybienie $cian w miejscach powstania zaciekdw, wymiana orynnowania, obrdbki
blacharskiej w miejscach gdzie powstajg zacieki;

b) Podczas wykonania scian dziatowych i sufitdw podwieszanych w miejscach, gdzie przewidziane
jest zawieszanie/montaz przedmiotéw tj. panele nadtdézkowe, szafki wiszagce, systemowe
podwieszane parawany sufitowe itp. nalezy zamontowaé profile odpowiedniej nosnosci,
montowane do podtoza nosnego i stropu.

3) Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji  sanitarnych, instalacji
elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji gazow medycznych.

Szczegbtowy opis zakresu robdt instalacyjnych stanowi dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla poszczegdlnych branz. Wykonujac roboty
budowlane branzy sanitarnej nalezy:

a) Przewidzie¢ etapowanie prac montazowych z uwagi na wymiane czesci istniejgcych i bedacych
w ciagtej eksploatacji instalacji wodnych. Nalezy wykonac i uzgodni¢ z Uzytkownikami doktadny
harmonogram prac dotyczacych witgczenia nowych instalacji w istniejgce.

b) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami poszczegélnych rodzajow
instalacji, nalezy zachowaé szczegdlng starannos¢ w zakresie umozliwiajgcym pdiniejsza
eksploatacje, konserwacje i wykonywanie biezgcych napraw instalacji.

c) Prowadzi¢ instalacje pod tynkiem w $cianach, w warstwie posadzki, w przestrzeni sufitéw
podwieszanych, w szybach instalacyjnych lub w przypadku koniecznosci na powierzchni $cian,
sufitéw lub posadzek i obudowywad $ciankami typu lekkiego z ptyt g-k.

d) Przewody elektryczne zasilajgce rolety zewnetrzne — Refleksole poprowadzone nadtynkowo w
korytkach elektrycznych nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci przewodu zasilajgcego z obowigzujgcg normga lub rdwnowazng dedykowang dla
szpitali nalezy wymienic na wiasciwe.

e) Zapewni¢ witasciwy dostep do krytycznych elementéw instalacji (np. zawory, skrzynki
rozdzielcze, elementy pomiarowe, regulacyjne itp.) poprzez drzwiczki rewizyjne.

f) Zabezpieczy¢ ppoz., zgodnie z projektem przejscia przewoddw przez przegrody budowlane i
strop oddzielenia pozarowego.



4)

5)

6)

g) Zapewnié zsieciowanie i wspotprace wszystkich instalacji teletechnicznych z istniejgcymi w
Szpitalu.

UWAGA: Zamawiajagcy rozszerza zakres przedmiotu zamodwienia o wykonanie Adaptacji
pomieszczenia niepetnigcego dotychczas funkcji pomieszczenia higieniczno — sanitarnego na toalete
dla niepetnosprawnych. Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie poza obszarem objetym
modernizacjg Oddziatu Wewnetrznego nr IX, w jego bezposrednim sgsiedztwie, na 2 pietrze w
taczniku pomiedzy budynkami A i Al na Oddziale Sanitarno — Epidemiologicznym. Zadanie nalezy
zrealizowad na podstawie odrebnego opracowania pn. ,Projekt wykonania toalety dla
niepetnosprawnych - budynek A-1, tgcznik 2 Pietro”, stanowigcego zatgcznik do niniejszego
opracowania.

UWAGA: Zamawiajacy wprowadza zmiane do dokumentacji projektowej polegajacg na zamianie
stelazy podtynkowych WC do montazu w $ciance G-K na WC KOMPAKTY.

UWAGA: Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do montazu nieujetych w przedmiarze robét
dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny. Rodzaj — typ ,dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny” oraz
pozostatego wyposazenie sanitariatéw, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

111 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE PELNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO
1. Zakres zadania - petnienie nadzoru inwestorskiego.

1) Warunkiem realizacji Umowy jest zapewnienie Nadzoru inwestorskiego w branzach:

a) budowlano - konstrukcyjnej przez Inspektora Nadzoru w branzy budowlano -
konstrukcyjnej,

b) sanitarnej przez Inspektora Nadzoru w branzy sanitarnej,
c) elektrycznej przez Inspektora Nadzoru w branzy elektrycznej.

2) Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy z Inspektoréw Nadzoru posiadat wymagane prawem
Budowlanym uprawnienia i byt czynnym cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa:

a) Inspektor Nadzoru w branzy budowlano — konstrukcyjnej, uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wraz z optaconymi na biezgco
sktadkami cztonkowskimi;

b) Inspektor Nadzoru w branzy sanitarnej uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przynaleznosci do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa wraz z optaconymi na biezgco sktadkami cztonkowskimi;

c) Inspektor Nadzoru w branzy elektrycznej, uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz przynaleznosci do Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa wraz z optaconymi na
biezgco sktadkami cztonkowskimi.



3)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy przedstawiciela
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, petnigcego funkcje Koordynatora zespotu inspektordw.
Zamawiajagcy dopuszcza faczenie funkcji Koordynatora zespotu inspektorow z funkcja
inspektora Nadzoru kazdej z branz.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Obowigzki i
zadania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego reguluje Umowa na petnienie Nadzoru
Inwestorskiego.

. Termin wykonania ustugi.

Przewidywane terminy wykonania ustugi:

1)

2)

3)

4)

5)

Etap |: Zapoznanie sie  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego z zakresem Inwestycji i
Dokumentacjg Projektowg oraz prace organizacyjne, przygotowawcze — od daty podpisania
Umowy do daty podpisania Kontraktu z Wykonawca robdt budowlanych (nie dtuzej niz 3
miesigce);

Etap Il: Nadzdr nad robotami budowlanymi — od daty podpisania Umowy z Wykonawca robét
budowlanych do daty Koncowego rozliczenia Inwestycji poprzedzonego podpisaniem
bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy okresla, iz szacunkowy czas Swiadczenia Ustugi, o ktérej mowa w pkt 2 (Etap ll), z
zastrzezeniem ppkt. a i b ponizej, bedzie wynosit 6 miesiecy.

Okres trwania Ustugi w ramach Etapu Il moze zosta¢ przedtuzony stosownie do faktycznego
czasu wykonywania Inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych. W przypadku
przedtuzenia okresu realizacji Inwestycji o 1 miesigc, Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ma
obowigzek swiadczy¢ Ustuge w ramach wynagrodzenia Umownego.

Jezeli okres realizacji Inwestycji w ramach Etapu Il przedtuzy sie powyzej 7 miesigca jej trwania
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, kazdy dodatkowy miesigc
Swiadczenia Ustugi przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego bedzie ptatny w wysokosci
miesiecznej kwoty wynagrodzenia (1/6) okreslonej za realizacje Etapu Il przedmiotu Umowy.

Potwierdzeniem realizacji Etapu | przedmiotu zamodwienia bedzie wydana opinia przez
Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego w zakresie oceny Dokumentacji Projektowej i wydanie
oswiadczenia, ze na jej podstawie mozna rozpoczac realizacje Inwestycji — Raport poczatkowy.

Potwierdzeniem realizacji Etapu Il przedmiotu zamdwienia bedzie koricowe rozliczenie
inwestycji poprzedzone podpisaniem protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych —
Raport koncowy.

3. Pozostate informacje.

1) Roboty nie podlegajg pozwoleniu na budowe. Wykonawca robdt budowlanych uzyska

odpowiednie opinie, uzgodnienia czy decyzje, jezeli takie bedg wymagane w Swietle
obowigzujgcych przepiséw prawa.



3)

4)

Oferta powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniaé
obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno — budowlane, przepisy
powigzane i normy.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy os$wiadczenia, ze posiada uprawnienia do wykonywania
dziatalnosci objetej przedmiotem zaméwienia, dysponuje potencjatem technicznym
i osobowym umozliwiajgcym realizacje zamdwienia, w tym inspektorami nadzoru
poszczegdlnych branz oraz, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umozliwiajgcej wykonanie zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, ze parking znajdujacy sie na ternie Szpitala jest ptatny, Wykonawca
ma mozliwos¢ zakupu do 5 kart w cenie 30,00 PLN za sztuke jest to optata jednorazowa.
Cena miesiecznego abonamentu dla jednej karty wynosi brutto 150,00 PLN. Powyzej 5
kart obowigzujg zasady ogélne zgodnie z regulaminem parkingu. Cennik udostepniony
jest na stronie internetowej Szpitala w linku NASZ SZPITAL - Odptatny parking.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty i optaty towarzyszace zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy umozliwia dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji prac, aby uzyskac
informacje, ktore mogg byé przydatne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy
i wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

IV INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
BEDACEJ PRZEDMIOTEM NADZORU INWESTORSKIEGO

Prace budowlane realizowane bedga na terenie, ktéry stanowi integralng czes¢ infrastruktury

czynnego Szpitala gdzie prowadzona jest dziatalnosé¢ lecznicza, z uwagi na co koniecznym jest,

aby wykonywanie robdét budowlanych nie kolidowato z biezagcym funkcjonowaniem Szpitala

i z istniejgcg infrastrukturg. Wszelkie dziatania wykonawcy robét budowlanych majace wptyw

na biezgce funkcjonowanie obiektu muszg by¢ na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym, dotyczy

to w szczegdlnosci wytaczen energii elektrycznej i wody. Prace zwigzane z duzym hatasem

(wyburzenia, skuwanie, itp.) muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, aby maksymalnie

zminimalizowac ich ucigzliwos¢ i nie mogg by¢ wykonywane w godzinach nocnych tj. od 22°° do

6°° oraz w dni wolne od pracy. W czasie prowadzenia prac drogi komunikacyjne w obrebie

Szpitala muszg by¢ wolne od przeszkdd, odpowiednio zabezpieczone, a takie na biezgco

sprzatane.

1. Terminy realizacji zamowienia przez Wykonawce robot budowlanych.

1)

2)

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest odebraé teren budowy, (plac budowy)
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, na podstawie protokotu przekazania placu
budowy.

Rozpoczecie robdét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
terenu budowy.



5)

Zakonczenie realizacji catosci przedmiotu Umowy nastgpi w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

Udzielona gwarancja stanowi Kryterium nr 2 oceny ofert. Termin udzielonej gwarancji bedzie
wynikat ze ztozonej oferty przez Wykonawce robét budowlanych. Minimalna udzielona
gwarancja to 36 miesiecy (3 lata).

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie przebiegata zgodnie ze szczegétowymi terminami,
przewidzianymi w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym (HRF).

2. Harmonogram Robét Budowlanych.

1)

6)

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia
Zamawiajgcemu szczegotowego HRF, nie pdzniej niz 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy,
jak réwniez do jego aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych, od
dnia otrzymania takiego zgdania. Niezaleznie od powyiszego, kazdorazowo w przypadku
zaistnienia okolicznosci powodujacych potrzebe zmiany HRF, Wykonawca robét budowlanych
zobowigzany jest do sporzadzenia takiej aktualizacji i przedstawienia jej Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajgcy zatwierdzi HRF, w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia
HRF do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w Dokumentacji projektowe]j lub Umowie.
Wykonawca robét budowlanych bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego HRF w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Procedura zatwierdzania HRF przez
Zamawiajgcego stosowana jest odpowiednio do kazdej jego aktualizacji.

Harmonogram musi uwzglednia¢ niezbedne terminy na akceptacje przez Zamawiajacego.
Akceptacja dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy robdt budowlanych
z koniecznosci jego aktualizacji w przypadku zasadnosci uzupetnienia, o ktérym decyduje
Zamawiajacy.

Harmonogram musi zawieraé realne terminy, nie moze przekracza¢ termindw, ktére wynikaja
z HRF. Przyjety dokument bedzie stanowit podstawe do kontrolowania zaawansowania prac
w stosunku do uptywajgcego terminu.

Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany przygotowywad raporty miesieczne na
podstawie przyjetego harmonogramu w czasie przesztym i w ramach planowania prac
i wykonanych robét budowlanych w ramach efektywnego postepu pracy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, zamdwien
uzupetniajgcych lub zaméwien dodatkowych, Wykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest w pierwszej kolejnosci do sporzadzenia nowego harmonogramu, ktéry realnie okresli
terminy zadania.

Harmonogram musi by¢ narzedziem do weryfikowania postepu prac i musi by¢ kazdorazowo
omawiany na naradach technicznych.



3. Spotkania i Narady.

1)

3)

Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo organizacji Spotka oraz Narad w czasie wszystkich
etapéw realizacji prac budowlanych i nadzorowania inwestycji, w tym takze w trakcie
odbiordw.

Miejsce spotkan bedzie ustalane na biezgco. Nalezy przyjg¢ jednak zasade, ze spotkania bedg
odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego od pierwszego etapu az do momentu zakonczenia
prac budowlanych. Mozliwe jest réwniez uzgodnienie spotkania online, tylko za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca robét budowlanych bedzie odpowiedzialny za sporzgdzanie notatek z kazdej
z Narad Budowlanej oraz Koordynacyjnej. Notatka musi zawieraé:

a) strone tytutowgq z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania;
b) liste uczestnikow wraz z podpisami;
c) wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania.

Wykonawca robdt budowlanych bedzie wysytat Zamawiajgcemu notatke nie pdzniej niz
1 dzieri roboczy po spotkaniu, Zamawiajacy zgtosi uwagi do notatki w ciggu 5 dni roboczych
od terminu spotkania. Wykonawca robdt budowlanych wprowadzi zgtoszone uwagi do
notatki w ciggu 2 dni roboczych.

Narady budowy beda odbywaty sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie od momentu
podpisania Umowy przez Wykonawce robdét budowlanych do momentu koricowego odbioru
robot.

Uczestnicy:

a) Przedstawiciele Zamawiajgcego;

b) Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego;

c) Projektant (wg potrzeb);

d) Przedstawiciel Wykonawcy robot budowlanych — Koordynator catosci zadania;
e) Kierownik budowy;

f) Kierownik robdt sanitarnych (wg potrzeb);

g) Kierownik robot elektrycznych (wg potrzeb);

h) inne wymagane osoby z zespotu Wykonawcy robot budowlanych.

Gféwne cele narad:

a) Przedstawianie przez Wykonawce robot budowlanych planu realizacji robét i ustalanie
szczeg6tow realizacji z Zamawiajgcym. Przedstawianie propozycji zmian oraz
usprawnianie procesu inwestycyjnego. Celem spotkan jest czesciowe uzgadnianie planu i
harmonogramu, przy wspoétudziale uzytkownikéw;



b) Prezentacja przekazywanych przez Wykonawce robdét budowlanych planéw ze
zrealizowanej czesci oraz planowanej realizacji zgodnie z harmonogramem na najblizsze
dwa tygodnie do przodu;

c¢) Omoéwienie jakosci wykonanych robdt oraz uwag Zamawiajgcego;
d) Weryfikacja uzupetnienia uwag;

e) Omawianie postepu prac budowlanych w stosunku do Harmonogramu. W razie
koniecznosci uzgodnienie planéw naprawczych;

f) Uaktualnienie zakresu przekazywanej dokumentacji dla najblizszych cykli iteracyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do prezentacji danych.

4. Odbiory robot.

2)

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Warunkéw i Odbioru Robét
, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
e (Odbiorowi korncowemu;

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru Wykonawca robdt budowlanych zgtasza
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych w oparciu o przeprowadzone ogledziny, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami. W przypadku usprawiedliwionego
nieprzybycia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego zostanie wyznaczony kolejny termin
badania Robét przed ich zakryciem lub zastonieciem. W razie ponownego nieprzybycia
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w okreslonym czasie Wykonawca robét budowlanych
upowazniony bedzie do zakrycia lub zastoniecia Robét.

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce robét budowlanych powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego i Wykonawce robét
budowlanych. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci



a)

wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru
korcowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg powykonawczg;

e protokoty badan, sprawdzen;
e dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg robét budowlanych,
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

b) Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone Wady, Zamawiajacemu przystuguj nastepujgce

uprawnienia:

e jezeli Wady kwalifikujg sie do usuniecia i stanowia Wady nieistotne, Zamawiajgcy
podpisze Protokét odbioru korncowego przedmiotu Umowy ze wskazaniem Wad i
jednoczesnie wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. W przypadku
nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z
tytutu rekojmi i gwarancji za Wady oraz pozostate uprawnienia zgodnie z Umowg i
przepisami prawa.

e jezeli jednak wady nie kwalifikujg sie do usuniecia i stanowig Wady nieistotne, albo
Wykonawca nie usunat tych Wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy o stwierdzong szacunkowg warto$¢ tych Wad;

o jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia i stanowig Wady istotne, Zamawiajgcy nie
podpisze Protokotu odbioru korcowego, wskaze Wykonawcy Wady i jednoczesnie
wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu Wad. Po usunieciu Wad istotnych
stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce
Protokét odbioru koricowego, ktéry bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury koncowej;

e w przypadku nieusuniecia Wad istotnych we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
sporzadzi¢ Protokdt odbioru koricowego z zastrzezeniem nieusunietych Wad istotnych i z
wyszczegdlnieniem szacunkowe] wartosci tych Wad. Protokét ten bedzie podstawg do
wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robét budowlanych oraz do potracenia
przez Zamawiajgcego kwoty szacunkowej wartosci wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po podpisaniu Protokotu odbioru



c)

koncowego z zastrzezeniem nieusunietych Wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej
wartosci tych wad, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do usuwania Wad we wtasnym zakresie;

Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci), jezeli Wady istotne
usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie
odpowiednim lub gdy Wykonawca robdt budowlanych nie usunagt Wad istotnych w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci), w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia braku
mozliwosci usuniecia Wad lub od dnia uptywu wyznaczonego Wykonawcy robét budowlanych
terminu usuniecia Wad. Jesli Wykonawca nie bedzie nalezycie wspdtpracowat z
Zamawiajgcym, lub tempo usuwania Wad bedzie przyczyniato sie do opéznien w odebraniu
Inwestycji, Zamawiajgcy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuniecia wad lub
zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez zgody sadu), po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w
wezwaniu Wykonawcy robdt budowlanych do usuniecia wad, bez koniecznosci ponownego
wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode. Wartos¢ robdt wykonanych wadliwie oraz
wartos$¢ kosztéw usuniecia wad zostang ustalone w pierwszej kolejnosci w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy, a takie powszechnie stosowane mechanizmy wyceny robdt
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. W przypadku wykonania zastepczego — roszczenie
Zamawiajgcego obejmowac bedzie peten poniesiony koszt wykonania robét.

V DOKUMENTACJA ZAWIERAJACA SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU NADZORU

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej

ofercie materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego. Szczegdtowy opis zakresu robdt budowlanych
zawarty jest w petnobranzowej dokumentacji projektowej wykonawczej, opracowane] przez
pracownie projektowg ARCHIMMODICUS Sp. z o. o. sp. k., pn. : ,Remont (modernizacja) Oddziatu
Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A, znajdujgcego sie w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu”.

1. Projekt wykonawczy branza architektoniczno — budowlana skfadajacy sie z:
1) A-01 RZUT I PIETRA — INWENTARYZACIJA;

) A-02 RZUT | PIETRA — WYBURZENIA;

) A-03 RZUT | PIETRA — PROJEKT;

) A-04 PRZEKROJ A-A;

) AW-01 WYKONCZENIE POSADZEK-RZUT;

)

)

)
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AW-02 SUFITY-RZUT;

AW-03 WYKONCZENIE SCIAN-RZUT;

AW-04 OCHRONA SCIAN | NAROZNIKOW_RZUT;

9) AW-05 ZESTAWIENIE TABLICZEK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ;

10) AW-06 LOKALIZACJA TABLICZEK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ-RZUT;
11) AW-07 ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI WYKONCZENIA;

12) Z-01 ZESTAWIENIE DRZWI;

13) Z-02 ZESTAWIENIE WITRYN;

14) Z-03 ZESTAWIENIE OKIEN;

00



15) ZESTAWIENIE ARMATURY, BIALEGO MONTAZU | WYPOSAZENIA tAZIENEK.
Projekt wykonawczy instalacje sanitarne.
Projekt wykonawczy instalacje elektryczne i teletechniczne.
Projekt wykonawczy gazy medyczne.
Projekt wykonawczy technologii medyczne;.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w branzach:
1) BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA);
2) INSTALACJE SANITARNE;
3) INSTALACJE ELEKTRYCZNE;
4) GAZY MEDYCZNE.
7. Przedmiary w branzach:
1) BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA);
2) INSTALACJE SANITARNE;
3) INSTALACJE ELEKTRYCZNE;
4) GAZY MEDYCZNE.
oraz opracowanie pn.:
8. Projekt wykonania toalety dla niepetnosprawnych - budynek A-1, tgcznik 2 Pietro WC.
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