Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.3.2025

Zatacznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 243 na odc. Wiezowno - Koronowo od km 23+750 do km
26+340, dt. 2,590 km

Bydgoszcz, Styczen 2025 r.

Rozdzial 1
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1.

UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.:

Odnowa nawierzchni DW Nr 243 na odc. Wiezowno - Koronowo od km 23+750 do km

2.
3.

26+340, di. 2,590 km

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na terenie
budowy.

Wykonawca robdt moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowac¢ nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy Kkoszty ustawienia i utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzaly Wykonawceg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 11
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostgp do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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3.

10.

11.

12.

13.

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem
sprz¢tu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoéwienia podstawowego, jak i zamowien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesiecznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac rdwniez postgp robot w uktadzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robdt budowlanych, w tym robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczeg6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Zze materialy z rozbiodrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sag wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
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14.

15.

trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania s3
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowac za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdow rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakos$ci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Ze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robdt. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykazg brak
spelnienia wymagan zgodnie z STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.

W tym celu Wykonawca zlozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum
trzech laboratoriéw niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona
wyboru laboratorium, ktoremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od
wyniku badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.
Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe] i
wskazanych w swojej ofercie.

Sposoéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robodt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materialdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,
1) przyktadowy wzor wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzor — zat. nr 2 do OPZ)
J) notatki stuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukoéw obowigzujacych na
zadaniu.

*)- WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:

Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecia i podpisem geodety.

Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementéw dotyczacych roéznych asortymentow
i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym.

Na kazdym szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegblowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugosé, szerokos¢, wysoko$¢, powierzchnia lub
objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilo$ci obmiarowych
dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm wzgledem drogi. Nie
dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielkosci obmiarowych z wielu szkicow. W przypadku gdy
pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow geodezyjnych, Wykonawca
dotaczy zestawienie tabelaryczne, w ktorym znajdzie si¢ wykaz arkuszy wraz z sumami
czesciowymi wielkosci obmiarowych oraz podsumowaniem catkowitym ilo$ci.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrecznych zapisow na wydruku szkicu opatrzonego
podpisem elektronicznym.

4. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowa).

2) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

3) Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe (wzor — zal. nr 1 do OPZ)

b) Druki kontroli rob6t DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

c) Projekty zamienne,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
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f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbiorow,

h) protokot przywrdcenia / wprowadzenia stalej organizacji ruchu,

1) dziennik budowy,

J) wyniki pomiaréw kontrolnych,

k) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

I) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejskg aprobatg techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

m) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiatow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

0) oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

p) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, dgn, .dwg,.dxf),

5. Przechowywanie dokumentow budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginaldéw oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartos¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
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3)

4)

5)

urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontow czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie

obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w

nocy tych zapor i1 znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie 1 oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badaf archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
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2)

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli 1 uzytkownikow przylegltych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczgciem robodt), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wilasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca rob6t bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a witascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wlasny
koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot 1 w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajgcego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,

ktoére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
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10.

beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm 1 przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wlasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania NOwszych norm niz wymienione w
zatagczonych do procedury przetargowej szczegétowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutlu roszczenie o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia.

4) Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot wskazano pochodzenie wyrobow to shuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych 1 jako$ciowych. Wykonawca moze zastosowaé
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne 1 jakoscio-
we oraz posiadajacy wilasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumenta-
cji Zamawiajacego z preferencja parametrow korzystniejszych spetniajacych te sa-
me wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadajace
wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajagcego. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania réw-
nowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego wyroby spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

5) Opisujgc przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych 1 systemoéw referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rdéwnowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rGwnowazne”.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich sluzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obciazaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
Wymagania ogdlne
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiIORB oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
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2.

1.

2.

3.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbg¢dne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac
materialy 1 informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i1 kontrolg wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacje¢ elementéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien iloSci zakonczonych robot, a w szczegdlno$ci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdziat VIII

PERSONEL
Wykonawca jest zobowigzany W trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.
Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).
Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial I X
SPOSOB WYCENY

Strona 12z 15



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.3.2025

1.

3.

4.

Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

Przed okreSleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdtowo z dokumentacja. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidlowej wyceny robdt zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek
czes$ci Kosztorysu ofertowego. Zakres robdt dla poszezegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednic¢
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntéw, wykonywania drég montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wlaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatdéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robdt,

C) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

d) koszt zarzgdu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
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i)
)
K)
1)

kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrédlta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen i wiaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji 1 remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)

0)

p)

q)
r
s)

)
u)

v)

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robdt budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat 1 kosztow nadzoru budowy i1 odbioru elementéw przedmiotu
Zamoéwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony §rodowiska, 1 inne),
koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatne;,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

nalezno$ci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jako$ci
materiatow, robot 1 prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog 1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych 1 transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem 1 utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde Zadanie

Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,
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2) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umows,

3) udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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