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Łomianki, 15 kwietnia 2025 r.  
RZP.271.08.2025       
 

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji RZP.271.08.2025 Budowa drogi gminnej ulicy 
Paderewskiego odcinek od ul. Rolniczej do ul. Wspólnej w Łomiankach w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” – zad. 2020/08. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje treść pytań  
wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe robót? 
 
Odp. 1 
Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych robót. 
 
Pytanie 2  
Zgodnie z treścią decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak 
WA.5183.24.11.2020.JG z dnia 21.09.2020 r. oraz z treścią decyzji Starosty Warszawskiego-
Zachodniego nr 79/2022 znak AB.673.22.2021.IS z dnia 31.01.2021 r.: „Na badania 
archeologiczne należy uzyskać pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami”. 
 
a. Proszę o informację czy Zamawiający uzyskał ww. pozwolenie? Jeżeli tak, proszę  
o udostępnienie. 
 
Odp. a  
Zamawiający nie posiada ww. pozwolenia. 
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b. Jeżeli nie, proszę o informację do kogo (do Zamawiającego czy do Wykonawcy) należy 
obowiązek wystąpienia z wnioskiem o ww. pozwolenie? Czy Wykonawca będzie mógł 
rozpocząć roboty budowlane przed uzyskaniem ww. decyzji? 
 
Odp. b 
Zgodnie z OPZ wszystkie niezbędne warunki, zatwierdzenia, uzgodnienia, pozwolenia  
i aktualizacje w celu prowadzenia robót w obrębie infrastruktury technicznej należą  
do Wykonawcy. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 15 dni  
od zawarcia umowy. 
 
Pytanie 3 
Opis do projektu budowlanego zawiera informację: „Prace ingerujące w drzewostan powinny 
być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie od października do końca lutego.” Termin 
realizacji robót zamówienia koliduje z tym zapisem. Proszę o informację czy Wykonawca 
będzie mógł dokonać wycinki drzew w terminie umownym? 
 
Odp. 3  
Decyzja ZRID reguluje wycinkę drzew. 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Rojecka 
tel.: 22 888 98 92 
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