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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA PRZEBUDOWY UL. GORNIKA W KATOWICACH

1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt
organizacji ruchu na czas robot zwigzany z przebudowa ul. Gornika w Katowicach. Zakres robot
obejmuje budowe nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz drog dla pieszych wraz
ze zmiang organizacji ruchu na droge jednokierunkowa.

2 Cel opracowania:

Opracowanie zostalo przygotowane zwigzku z konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa
1 ptynnosci ruchu na oddanym do uzytkowania, po wykonaniu robdt, przebudowanym odcinku ulicy
Gornika. RoOwnocze$nie opracowanie zostatlo przygotowane w zwigzku z koniecznoscig
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz kotowego w trakcie prowadzenia robot
drogowych. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu organizacji robot tak, aby w trakcie
prowadzenia prac mozliwie zminimalizowa¢ utrudnienia wynikajace z konieczno$ci wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu drog i chodnikéw na remontowanym odcinku drogi.

3 Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego w zakresie oznakowania pionowego 1 poziomego;
Podziat prac na etapy;
Okreslenie sposobu zabezpieczenia prac w poszczegdlnych etapach;

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu.
4 Lokalizacja inwestycji:

Ulica Gérnika potozona jest w centralnej czeéci Katowic, w dzielnicy Srodmiescie. Przebiega
od ul. IHakowiczowny do Al. Korfantego. Przebudowa objeta niniejsza dokumentacja projektowa
obejmuje cata ulice Gornika — odcinek o dlugosci okolo 310 m. Lokalizacj¢ inwestycji
przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.

5 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Ulica Goérnika jest droga gminng, klasy L — lokalna. Posiada jezdni¢ o szerokosci 6,00 - 6,30 m
1 nawierzchni z betonu asfaltowego 1 kostki kamiennej nieregularnej. Jezdnia ograniczona jest
kraweznikami betonowymi. Po obu stronach jezdni, na calej szerokosci liczac od krawedzi jezdni
do przyleglych ogrodzen, =zlokalizowane s3a drogi dla pieszych o nawierzchni z ptytek
chodnikowych betonowych 1 kostki brukowej betonowej oraz opaski o nawierzchni z kostki
kamiennej. Szerokos$¢ drog dla pieszych — 1,05 - 2,10 m, szerokos$¢ opasek — 0,65 - 0,90 m. W ciagu
drog dla pieszych i opasek zlokalizowane sg zjazdy na przylegte posesje o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej 1 kostki kamiennej. Ulica Gornika os$wietlona jest lampami ulicznymi,
odwodnienie ulicy odbywa si¢ do istniejacych wpustow ulicznych.

Ulica Gornika zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtych osiedli mieszkaniowych w zabudowie
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jedno- i wielorodzinnej. Zlokalizowana jest w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h i objeta
jest zakazem ruchu pojazdow o masie catkowitej powyzej 2,5t. Przedmiotowa ulica nie obstuguje
ruchu komunikacji zbiorowe;.

6 Stan projektowany:

6.1 Sytuacja:

W ramach przebudowy ulicy Goérnika projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 3,00 m 13,50 m
przewidziang do ruchu jednokierunkowego. Nawierzchnia jezdni — mieszanka SMA, obramowanie
— kraweznik betonowy. Przy potudniowej krawedzi jezdni projektuje si¢ zatoki postojowe do
parkowania réwnoleglego o nawierzchni z kostki kamiennej (kostka z odzysku — z przewidzianej do
rozebrania nawierzchni jezdni). Szerokos$¢ zatok — 2,50 m. Na odcinku o dlugosci okoto 80 m,
poczynajac od skrzyzowania z ul. THakowiczéwny, projektuje si¢ drogi dla pieszych po obu
stronach jezdni, na pozostalej czesci ulicy projektuje sie jednostronng droge dla pieszych — po
poludniowej stronie jezdni. Nawierzchnia drég dla pieszych — kostka brukowa betonowa,
szeroko$¢ — 1,60 - 2,90 m. W celu utatwienia korzystania z drog dla pieszych osobom niewidomym
i stabowidzacym projektuje si¢ na calej ich dlugosci nawierzchnie integracyjng w postaci pasa
o szerokos$ci 0,30 m z plyt integracyjnych kierunkowych. W poblizu przej$¢ dla pieszych oraz na
poczatku i1 koncu opracowania projektuje si¢ nawierzchnie z ptyt ostrzegawczych. W przestrzeni
pomiedzy krawedzig jezdni, a sgsiadujgcymi ogrodzeniami, na odcinkach, gdzie szeroko$¢
dostepnego terenu nie pozwala na poprowadzenie drég dla pieszych, projektuje si¢ opaski
o nawierzchni z kostki kamiennej. Szeroko$¢ opasek — 0,65 -0,95m (za wyjatkiem opaski
w rejonie skrzyzowania z Al. Korfantego, gdzie szeroko$¢ opaski wynosi 2,65 m). Zjazdy na
posesje 1 drogi wewnetrzne projektuje si¢ w formie tzw. wjazdow bramowych (przejazd przez
obnizony kraweznik, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej).

6.2 Docelowa organizacja ruchu:

W projekcie docelowej organizacji ruchu wprowadzono oznakowanie przedmiotowego odcinka
ulicy Gornika jako drogi jednokierunkowej z ruchem od strony ul. Iftakowiczéwny w kierunku
Al Korfantego. W zwigzku z powyzszym wprowadzono oznakowanie ul. Gornika znakami D-3
1B-2, usuni¢to znaki zwigzane z przeciwnym kierunkiem ruchu. Na sasiadujacych ulicach
wprowadzono znaki B-22 oraz C-2. Na ulicy IHakowiczéwny usunigto znaki D-1. Potgczenia drog
wewnetrznych z ul. Gornika oznakowano poprzez zastosowanie znakow D-46 1 D-47. Dla zjazdéw
zdrog wewnetrznych na ulice Gornika wprowadzono oznakowanie znakami C-2 1C-4.
Rownoczes$nie wprowadzono oznakowanie projektowanych miejsc postojowych z rownoczesnym
zastosowaniem znakoéw B-36 wzdhuz potnocnej krawedzi ulicy oraz uzupetniono oznakowanie
przejs¢ dla pieszych.
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7 Czasowa zmiana organizacji ruchu:

7.1 Prowadzenie robot:

W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu przewidziano podziat prac na etapy. Przewidziano
wykonywanie robdt przy zamknigciu potowy szerokosci jezdni na przebudowywanym odcinku.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt zaprojektowano poprzeczne
wygrodzenie miejsca prowadzonych prac tablicami prowadzacymi U-3d i zaporami U-20b.
Krawedz zawgzonego pasa ruchu wydzielono tablicami U-20a, od strony chodnikéw wprowadzono
zapory U-20c

Dla obydwu kierunkow ruchu zaprojektowano ponadto oznakowanie pionowe w postaci
nastepujacych znakow:

Znak A-12b lub A-12c wraz ze znakiem A-14, oraz znak B-25. W zwiagzku z tym, Ze ulica Gérnika
znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30km/h zrezygnowano ze znaku B-33
z ograniczeniem predkosci. Znak ten (B-33) z ograniczeniem predkosci do 30km/h wprowadzono
dla etapow robot sagsiadujacych z ulicami K. Itakowiczéwny, Kardynata S. Wyszynskiego oraz
al. W. Korfantego przy tych ulicach.

Przy skrzyzowaniach dodatkowo wprowadzono znaki uprzedzajace F-6.

Etap 1 — Roboty prowadzone beda po potnocnej stronie ulicy Gornika w sasiedztwie skrzyzowania
z ul. K. [fakowiczowny.

Etap 2 — Roboty prowadzone b¢da wzdtuz pdétnocnej krawedzi ul. Gornika. W zwiazku z tym,

ze roboty prowadzone bedg blizej niz 50m od skrzyzowania z ulicg Kardynata S. Wyszynskiego na
ulicy tej wprowadzono znaki uprzedzajace F-6, a na ul. Gérnika dodatkowy komplet znakéw
A-12b, A-14.

Etap 3 — Roboty prowadzone be¢da przy potnocnej krawedzi ul. Gornika w sasiedztwie
skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego, po stronie zachodniej tej ulicy. W wyniku
prowadzonych prac w tym etapie wykonana zostanie nawierzchnia tymczasowa po stronie
poinocno-zachodniej skrzyzowania.

Etap 4 - Roboty prowadzone beda po potudniowe;j stronie ulicy Goérnika w sgsiedztwie
skrzyzowania z ul. K. Itakowiczowny.

Etap 5 — Roboty prowadzone beda wzdtuz potudniowej krawedzi ul. Gérnika. W zwigzku z tym,
ze roboty prowadzone beda blizej niz 50m od skrzyzowania z ulica Kardynata S. Wyszynskiego na
ulicy tej wprowadzono znaki uprzedzajace F-6, a na ul. Gérnika dodatkowy komplet znakow
A-12c, A-14.

Etap 6 — Roboty prowadzone bg¢da przy potudniowej krawedzi ul. Gornika w sasiedztwie
skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego, po stronie zachodniej tej ulicy.

Etap 7 — Roboty prowadzone bgda ponownie przy poétnocnej krawedzi ul. Gérnika w sasiedztwie
skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego, po stronie zachodniej tej ulicy. W wyniku
prowadzonych prac w tym etapie mi¢dzy innymi zlikwidowana zostanie nawierzchnia tymczasowa
po stronie péinocno-zachodniej skrzyzowania

Po zakonczeniu Etapu 7 na odcinku ulicy Gérnika pomiedzy ulica K. IHakowiczéwny a ulica

Kardynata S. Wyszynskiego wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu obejmujaca swoim
zakresem m. in wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku wschodnim.
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Etap 8 - Roboty prowadzone beda przy péinocnej krawedzi ul. Gérnika w sgsiedztwie
skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego, po stronie wschodniej tej ulicy. W wyniku
prowadzonych prac w tym etapie wykonana zostanie nawierzchnia tymczasowa po stronie
potnocno-wschodniej skrzyzowania.

Etap 9 - Roboty prowadzone beda wzdhuz potnocnej krawedzi ul. Goérnika. W zwigzku z tym,
ze roboty prowadzone beda blizej niz 50m od skrzyzowania z ulicg Kardynata S. Wyszynskiego
oraz al. W. Korfantego na ulicach tych wprowadzono znaki uprzedzajace F-6, a na ul. Gornika
dodatkowy komplet znakow A-12¢, A-14 oraz A-12b, A-14.

Etap 10 - Roboty prowadzone begda przy potnocnej krawedzi ul. Gérnika w sgsiedztwie
skrzyzowania z al. W. Korfantego. W wyniku prowadzonych prac w tym etapie wykonana zostanie
nawierzchnia tymczasowa po stronie pdéinocno-zachodniej skrzyzowania.

Etap 11 - Roboty prowadzone beda przy potudniowej krawedzi ul. Gérnika w sasiedztwie
skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego, po stronie wschodniej tej ulicy.

Etap 12 - Roboty prowadzone bedg wzdtuz potudniowej krawedzi ul. Gornika. W zwigzku z tym,
ze roboty prowadzone beda blizej niz 50m od skrzyzowania z ulica Kardynata S. Wyszynskiego na
ulicy tej wprowadzono znaki uprzedzajace F-6, a na ul. Gornika dodatkowy komplet znakow
A-12b, A-14.

Po stronie wschodniej etap ten obejmowat bedzie swoim zakresem jezdni¢ ulicy W. Broniewskiego.
Aby zachowa¢ mozliwos¢ przejazdu ulicag Broniewskiego (jest to droga jednokierunkowa) nalezy
wykona¢ nawierzchni¢ tymczasowg w obrgbie skrzyzowania czgsciowo wykorzystujac miejsca
postojowe, w zwigzku z czym wprowadzono znak B-36.

Etap 13 - Roboty prowadzone beda ponownie przy pétnocnej krawedzi ul. Gornika w sasiedztwie
skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego, po stronie wschodniej tej ulicy. W wyniku
prowadzonych prac w tym etapie migdzy innymi zlikwidowana zostanie nawierzchnia tymczasowa
po stronie pdinocno-wschodniej skrzyzowania.

Po zakonczeniu Etapu 13 na odcinku ulicy Gornika pomiedzy ulica K. Wyszynskiego a ulica

W. Broniewskiego wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu obejmujaca swoim zakresem
m. in wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku wschodnim.

W zwiazku z powyzszym na pozostatych etapach robot, przy skrzyzowaniu z ulica Broniewskiego
na czas prowadzenia robot zostang dodatkowo umieszczone znaki B-2 oraz C-4 widoczne dla
pojazdéw nadjezdzajacych od strony wschodniej.

Etap 14 - Roboty prowadzone bgda wzdhuz potudniowej krawedzi ul. Gornika od skrzyzowania
z ul. W. Broniewskiego. W zwigzku z tym, Ze roboty prowadzone bg¢da blizej niz 50m od
skrzyzowania z al. W. Korfantego na ulicy tej wprowadzono znaki uprzedzajace F-6, a na

ul. Gornika dodatkowy komplet znakow A-12c, A-14.

Etap 15 - Roboty prowadzone beda przy potudniowej krawedzi ul. Gérnika w sgsiedztwie
skrzyzowania z al. W. Korfantego.

Etap 16 - Roboty prowadzone beda ponownie przy poétnocnej krawedzi ul. Gornika w sasiedztwie
skrzyzowania z al. W. Korfantego. W wyniku prowadzonych prac w tym etapie miedzy innymi
zlikwidowana zostanie nawierzchnia tymczasowa po stronie potnocno-zachodniej skrzyzowania.

Podczas wykonywania rob6t nalezy zachowac¢ ciagi piesze o szerokosci min. 1.2m.

W razie konieczno$ci nalezy zapewni¢ kierowanie ruchem na drodze przez osoby do tego
uprawnione.
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Szczegodty oznakowania w kolejnych etapach przedstawiono na rysunkach ,,Organizacja ruchu na
czas prowadzenia robot”.

7.2 Wystepujace zagrozenia i utrudnienia:

Roboty prowadzone bgda bezposrednio na jezdni oraz przy krawedzi jezdni, w zwigzku z czym
istnieje zagrozenie potracenia oséb wykonujacych w/w roboty. Projektowana lokalizacja urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego wiaze si¢ z utrudnieniem w ruchu w postaci zawgzenia jezdni na
odcinku prowadzonych robot oraz ograniczeniami ruchu pieszego na chodnikach.

Roboty prowadzone beda réwnoczesnie bezposrednio przy chodnikach, w zwigzku z czym
istnieje zagrozenie dla uczestnikow ruchu pieszego. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego
ruchu pieszych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaré6wno pracownikom wykonujagcym roboty, jak
iuczestnikom ruchu drogowego, zaprojektowano oznakowanie 1 zabezpieczenie rejonu
prowadzenia prac jak w punkcie 7.1.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé.
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