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Lp. Opis Etapu Realizacji 
Termin 

zakończenia 
Etapu Realizacji 

Wartość Etapu 
Realizacji  

[%] 

Wymagane 
zatwierdzenie 

wykonania Etapu 
Realizacji przez 
Zamawiającego 

1 2 3 4 5 

1.  

Dokumentacja techniczna: Projekt 

ochrony zieleni z inwentaryzacją 

dendrologiczną i operatem 

dendrologicznym 

21 dni od daty 

zawarcia Umowy 
0,7% 

Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

2.  

Dokumentacja techniczna do 

uzyskania pozwolenia na budowę 

łącznie z dokumentacją 

wykonawczą 

1,5 miesiąca od 

daty zawarcia 

Umowy 

1% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

3.  
Uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na budowę 
3 miesiące od daty 
zawarcia Umowy 

5% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

4.  Dostawa elementów instalacji PV 4 miesiące od daty 
zawarcia Umowy 

50% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

5.  
Zakończenie Prac w zakresie 

montażu instalacji PV 
5 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy 

16,8% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

6.  

Dostawa urządzeń z zakresu 

rozdzielni i akumulatora energii 50 

kWh 

4 miesiące od daty 
zawarcia Umowy 

4,5% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

7.  

Montaż i zakończenie Prac 

budynku rozdzielni i akumulatora 

energii 50 kWh 

5 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy 

4,5% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

8.  

Zakończenie Prac w zakresie 

instalacji elektrycznej, AKPiA, wraz 

z elementami sterującymi i 

pomiarowymi  

6 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy 

5% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

9.  
Zakończenie Prac w zakresie 

modernizacji rozdzielni głównej 
6 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy 

10% 
Protokół Odbioru Etapu 

Realizacji 

10.  

Odbiór Końcowy 

Prawomocne, ostateczne i 

bezwarunkowe pozwolenie na 

użytkowanie  

7 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy, 
lecz nie później niż 
do 28.02.2026 r. 

2,5% 

Protokół Odbioru Etapu 
Realizacji 

Protokół Odbioru 
Końcowego 

 


