Załącznik nr 1 do umowy 
nr …………………………….. z dnia ………………………………..

HARMONOGRAM PRAC I PŁATNOŚCI
dot. sporządzenia planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski:
	Lp.
	Szczegółowy zakres prac:
	Termin wykonania 
	Cena brutto w zł
 (koszt realizacji w %)

	
	ETAP I – Prace przygotowawcze:
· analiza zapotrzebowania gminy na tereny mieszkaniowe, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów wraz z opisem metodyki wyliczania i źródła danych,
· analizy rzeczywistego zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową wraz z uzasadnieniem,
· analiza i oceny zgłoszonych w ramach procedury wniosków do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem (sporządzenie wykazu wniosków), a także sporządzenia wykazu tych wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów,
· analiza i ocena poza proceduralnych wniosków o zmianę przeznaczenia terenu, złożonych 
do Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 20 listopada 2024 r., tj. ogłoszenia o przystąpieniu 
do sporządzenia planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski oraz sporządzenie wykazu wniosków
	Od podpisania umowy do 3 miesięcy
	20%

	2.
	ETAP II - Prace projektowe:
· przygotowanie katalogu stref planistycznych dla gminy i miasta Lwówek Śląski, zgodnie z charakterystyką lokalnych uwarunkowań
· przygotowanie gminnych standardów urbanistycznych, zgodnie z charakterystyką lokalnych uwarunkowań
· wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy,, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy planie ogólnym gmin
· wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z charakterystyką lokalnych uwarunkowań,
· wykonania projektu planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z uzasadnieniem w formie tekstowej 
i graficznej, o których mowa w art. 13h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
· wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko,
· wykonanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski, planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z uzasadnieniem w formie tekstowej i graficznej, o których mowa w art. 13h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w postaci elektronicznej - formacie .xml i raportem o którym mowa w art. 8k ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
· wprowadzenia korekt w opracowaniach wg wskazań Zamawiającego,
	Od zakończenia etapu I do 3 miesięcy






	30%







	3. 
	ETAP III – opiniowanie i uzgodnienia:
· przygotowanie projektu planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z uzasadnieniem (w części graficznej o tekstowej) oraz prognozą oddziaływania na środowisko, do opiniowania oraz uzgadniania, zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
· przygotowanie wzorów pism przewodnich, o zaopiniowanie i uzgodnienie projektów wraz z rozdzielnikami 
w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
· uczestnictwo projektanta w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, nad projektem planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski (w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) oraz uzyskanie od komisji pozytywnej opinii o projekcie planu
· wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień oraz ewentualne ponowienie uzgodnień
· sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień, zgodnie z wzorem, który określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
	Od zakończeniu etapu II do 4 miesięcy




	15%





	5.
	ETAP IV – konsultacje społeczne:
· przygotowanie wzorów ogłoszeń o terminie konsultacji społecznych, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
· przygotowanie projektu planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z uzasadnieniem (w części graficznej 
i tekstowej), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostosowanego do konsultacji społecznych,
· przygotowanie materiałów w języku niespecjalistycznym na potrzeby partycypacji społecznej projektu planu ogólnego
· udział projektanta, w spotkaniu otwartym (w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego), gdzie zaprezentowany zostanie projekt aktu planowania przestrzennego, a także obecność na dyżurze projektanta
· sporządzenie wykazu zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem
· sporządzenie protokołów z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych
· sporządzenie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych
· ewentualne ponowie czynności planistycznych wynikających z uwzględnionych uwag, o czym mowa 
w art. 13i pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
	Od zakończenia etapu III do 3 miesięcy




	20%





	6. 
	ETAP V  - uchwalenie planu
· [bookmark: _Hlk183030170]uczestnictwo projektanta w posiedzeniu komisji i/lub na sesji rady w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz udzielenie wyjaśnień na ewentualne zapytania radnych, 
· przedłożenie ostatecznej dokumentacji, stanowiącej przedmiot Zamówienia
	Od zakończeniu etapu IV w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym uchwalenie dokumentu powinno nastąpić do dnia 31 maja 2026 r.




	15%





	
	Razem:
	cena brutto: ………………………
podatek VAT: ……………………
cena netto:    …………………….



