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	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” 
	



Załącznik nr 3 do SWZ
UMOWA nr ZP/ …/2025 - WZÓR

zawarta w dniu ………. roku w Elblągu, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/15/2025, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) – zwanej dalej uPzp, pomiędzy Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg,  NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840, KRS: 0000394336, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez ………………… – Dyrektora,  

a firmą …………….., z siedzibą: …………………. NIP: ……………., REGON: …………………….., zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez ………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu, dalej IK, przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na pełnieniu funkcji IK, tj.: na zarządzanie wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „ Poprawa efektywności energetycznej  Szpital Miejskiego św. Jana Pawła ll w Elblągu.”
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu”. 
3. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” składa się będzie z zarządzaniem i nadzorem nad  następującymi zamierzeniami  inwestycyjno–remontowymi: 
3.1.  W kompleksie szpitala przy ul. Komeńskiego 35:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i wymianą oświetlenia zewnętrznego w formule „zaprojektuj i wybuduj w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji . Podpisano umowę na zaprojektowanie oraz budowę instalacji fotowoltaicznej zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno Użytkowym. 

2) Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji (budynek nr 2) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.
3) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Rehabilitacji, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego (budynek nr 4) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.
4) Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 5 – (garażowy) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.
5) Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 6 – gospodarczo-garażowy Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.

6) Poprawa efektywności energetycznej budynku magazynowego, sprężarkowni (nr 13) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.

7) Modernizacja węzła cieplnego trójfunkcyjnego w układzie współpracy z instalacją solarną w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.

3.2.  W kompleksie szpitala przy ul. Żeromskiego 22:

1) Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22, działka nr ewid. 29 w obrębie 17. Zakres robót budowlanych – wymiana stolarki okiennej, branża sanitarna.

4. Do ogólnych obowiązków IK należy:

1) przygotowanie procesu inwestycyjnego.

2) zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, działanie we współpracy z nadzorem autorskim i Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

3) prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie realizacji inwestycji).

4) rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych.

5) obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
5. Zadania inwestycyjne wymienione w ust. 3, realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez JNS Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów.

§ 2.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach świadczonej usługi IK będzie realizował następujące elementy zamówienia:

1.1. Wykonanie analizy kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w szczególności:

1) sprawdzenie kompletności projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów ofertowych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spójności ww. elementów oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
1.2. IK w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych w niniejszym przedmiocie zamówienia będzie podlegał Zamawiającemu.

1.3. Wszystkie uzgodnienia, zmiany oraz decyzje objęte zakresem świadczonej usługi określonej w § 2,  Zamawiający będzie podejmował bezpośrednio z uprawomocnionym przedstawicielem IK wskazanym w § 5 niniejszej Umowy.
1.4. Przekazując Zamawiającemu opracowane przez siebie dokumenty, oświadczenia, opinie, stanowiska, wyjaśnienia, rekomendacje itp., IK oświadcza, że zostały one opracowane z należytą starannością i profesjonalizmem wymaganymi w tego rodzaju działalności, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiadają celowi, któremu mają służyć.
1.5. Poza ww. obowiązkami IK realizować będzie wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Usługa Inżyniera Kontraktu  
2.2. Na IK ciążą obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego:
1) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem uPzp,  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ze zmianami (Dz.U. z 2019r. poz. 595),  
2) w zakresie objętym dokumentacją projektową, zatwierdzonymi harmonogramami oraz wydanymi pozwoleniami na budowę i SWZ,
3) IK przygotowuje dokumenty oraz przeprowadza wszystkie czynności niezbędne do całkowitej i kompleksowej realizacji inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
4) IK opracowuje i uaktualnia harmonogramy finansowe i rzeczowe projektu oraz również koordynuje przepływy finansowe zgodnie z harmonogramem robót,
5) IK współpracuje z autorem dokumentacji w zakresie sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w szczególności zasady postępowania w zakresie:

a) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć na etapie jej opracowania, a których wykonanie będzie niezbędne do realizacji projektu,

b) konieczności stawiennictwa projektanta na terenie budowy w celu rozpoznania i rozwiązania ewentualnych problemów technicznych,

c) potrzeby udziału projektanta lub całego zespołu projektowego w naradach i spotkaniach dotyczących zagadnień technicznych,

d) procedury i terminów nanoszenia zmian do dokumentacji projektowej w przypadku, gdy potrzeba takiej zmiany wynikać będzie z wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych, zamiennych lub na wniosek Wykonawcy i po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie ograniczony zakres robót budowlanych,

e) terminów i trybu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez wykonawcę robót i IK,

f) naniesienia przez autora dokumentacji niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych, w celu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji wskazanych w raporcie z analizy dokumentacji.

6) IK jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. IK ponosi odpowiedzialność za monitorowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, STWiORB, warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami,
7) IK zarządza i nadzoruje realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. IK za realizację swoich zadań odpowiedzialny jest bezpośrednio przed Zamawiającym,
8) IK ściśle współpracuje z działem finansowo-księgowym Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń inwestycji,
9) IK zobowiązany jest przejąć od Zamawiającego (protokołem zdawczo-odbiorczym) komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
10) Do obowiązków IK należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:

a) raportu miesięcznego – w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest raport,

b) raportu końcowego – w terminie do 30 dni od dnia odbioru końcowego robót,

c) raportu rozwiązania/odstąpienia w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z wykonawcą robót (dalej: „raport odstąpienia”) – składany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego informacji o odstąpieniu przez Zamawiającego od kontraktu na roboty budowlane.

11) Raport miesięczny będzie zawierał w szczególności następujące informacje:

a) opis czynności i decyzji IK w raportowanym okresie,

b) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla inwestycji z punktu widzenia terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane, jak również będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w robót budowlanych, dostaw sprzętu/urządzeń (wyposażenia),

c) stan finansowania i realizacji umowy na roboty budowlane (w raportowanym okresie i narastająco) w zestawieniu z harmonogramami robót,

d) opis zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji umów na roboty budowlane i dostaw sprzętu/urządzeń (wyposażenia),

e) opis robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie,

f) informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (w szczególności w zakresie bhp, dostaw sprzętu/urządzeń (wyposażenia), zachowania jakości robót, roszczeń wykonawcy i podwykonawców robót, konieczności zmiany umowy na roboty budowlane).

g) pełny spis korespondencji wraz z załącznikiem w formie skanów tej korespondencji (każdy dokument w oddzielnym pliku w formacie PDF.

12) Raport końcowy będzie zawierał w szczególności następujące informacje:

a) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych przez IK podczas realizacji inwestycji,

b) pełny opis prac oraz zebranie wyników dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego z wszystkich dotychczasowych raportów,

c) spis najważniejszych wydarzeń w toku realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych roszczeń stron tych kontraktów,

d) wykaz oraz stan płatności, tj. oświadczeń wykonawcy robót, przejściowych świadectw płatności przyjętych przez Zamawiającego, rozliczeń z podwykonawcami robót,

e) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

f) szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzenia, z punktu widzenia zgodności z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaźnikami określonymi w umowie o dofinansowanie zadania i we wniosku o płatność. Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiająca szybkie dokonanie oceny ww. zgodności,

g) krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów,

h) wykaz zrealizowanych wskaźników produktu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja.

13) Raport odstąpienia będzie zawierał odpowiednio dostosowane informacje wymagane dla raportu końcowego,

14) Raporty IK składa w formie papierowej oraz elektronicznej,

15) IK zarządza przekazaniem Wykonawcy robót terenu budowy zapewniając udział Zamawiającego,
16) IK opiniuje przygotowane przez Wykonawcę robót budowlanych projekty zasad organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem że w czasie robót obiekt będzie udostępniany klientom i pracownikom Zamawiającego. O ile jest to wymagane odrębnymi przepisami, IK zobowiązany jest do wyegzekwowania przedłożenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych właściwym organom do zatwierdzenia,
17) IK zobowiązany jest do kontroli wykonania przez Wykonawcę robót instrukcji zabezpieczenia i postępowania w zakresie BHP i p.poż. na terenie prowadzenia inwestycji. IK jest również odpowiedzialny za wyegzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy i utrzymania ogólnego porządku na budowie oraz okresową kontrolę wykonywania zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
18) roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Wykonawca robót zobowiązany będzie uzgodnić harmonogram robót z użytkownikiem obiektu,
19) IK nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego. IK będzie realizował wszelkie obowiązki Zamawiającego, z wyjątkiem prawa dysponowania środkami finansowymi na realizację inwestycji,
20) IK w pełni koordynuje, monitoruje oraz dokumentuje wszystkie zakontraktowane przez Zamawiającego zamówienia na: roboty budowlane, usługi, dostawy, nadzory i inne niezbędne czynności służące do pełnego osiągnięcia celu inwestycji, jakim jest uruchomienie obiektu wraz z niezbędnym zapleczem i otaczającym terenem oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,
21) IK jest zobowiązany do bieżącej kontroli dopełnienia przez Wykonawcę robót wszelkich wymogów formalnoprawnych wynikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz z SWZ zamówienia publicznego na te roboty (m.in. zapewnienie kadry posiadającej wymagane kwalifikacje i podwykonawców, konieczność zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę),
22) IK jest zobowiązany do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji i podmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego zadania inwestycyjnego,
23) IK jest zobowiązany do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadniania warunków wykonania tych robót oraz ich koordynacji z robotami budowlanymi nadzorowanymi w ramach niniejszego zamówienia. W przypadkach gdy w uzgodnieniu z Wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy IK będzie odpowiedzialny za ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą robót sposobu postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem go wykonawcy robót realizującemu inwestycję,
24) IK jest zobowiązany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie dotyczącym rozwiązań technicznych, technologii i realizacji robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym,
25) IK jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych oraz narad technicznych i problemowych:

2.2.1. narady koordynacyjne odbywać się będą raz na tydzień, poświęcone będą bieżącym sprawom dotyczącym realizacji inwestycji. Zamawiający może postanowić, że narady koordynacyjne odbywać się będą w innych terminach (tj. rzadziej – zgodnie z potrzebami),
2.2.2. narady techniczne i problemowe organizowane będą w razie potrzeby z inicjatywy IK, Wykonawcy robót lub Zamawiającego.
26) Terminy kolejnych narad koordynacyjnych ustalane będą na naradach poprzedzających. Terminy narad technicznych i problemowych ustalane będą z wyprzedzeniem minimum 2-dniowym i podawane do wiadomości uczestników w formie elektronicznej. Narady odbywać się będą w siedzicie Zamawiającego lub innym miejscu na terenie Elbląga, uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. Z narad IK sporządzać będzie protokoły (notatki), które przekazywać będzie Zamawiającemu i pozostałym uczestnikom narad w formie elektronicznej w terminie 3 dni od narady, a w formie papierowej na kolejnej naradzie,
27) IK jest zobowiązany do bieżącej kontroli i monitorowania postępów w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowanymi dokumentacjami projektowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami, a także do zidentyfikowania potencjalnych obszarów problemów oraz zarekomendowania odpowiednich środków zaradczych. IK jest odpowiedzialny za sprawdzenie i wnioskowanie o uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całej inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót,
28) IK jest zobowiązany do informowania na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Przy opóźnieniu w postępie robót powyżej 10% terminu w stosunku do harmonogramu IK zażąda przedstawienia od Wykonawcy robót programu naprawy opóźnień, który przedstawi na najbliższej naradzie budowy. Przy opóźnieniach powyżej 20% terminu w stosunku do harmonogramu Wykonawca robót będzie zobowiązany uaktualnić harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót,
29) IK jest zobowiązany do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych (w tym także aktualne szkolenia bhp),
30) IK jest zobowiązany do kontrolowania i egzekwowania obowiązku spoczywającego na Wykonawcy robót w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących roboty budowlane (zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót), w tym do kontrolowania przedkładanych przez Wykonawcę robót dokumentów potwierdzających zatrudnienie. W razie stwierdzenia braku wypełnienia przez Wykonawcę robót obowiązku, o którym mowa powyżej, IK zarekomenduje Zamawiającemu nałożenie na Wykonawcę robót/dostawcę sprzętu kar umownych zgodnie z postanowieniami stosownych umów,
31) IK ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia posiadania ważności ubezpieczeń przedkładanych przez Wykonawcę robót,
32) IK jest odpowiedzialny za zatwierdzanie materiałów zastosowanych przy realizacji inwestycji pod kątem zgodności z wymogami dokumentacji projektowej. IK jest zobowiązany do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie używane urządzenia, dostarczone materiały i sprzęt, posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i SWZ,
33) IK ma obowiązek sporządzenia wszelkich sprawozdań i rozliczeń niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia inwestycji oraz zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
34) IK ma obowiązek opiniowania zaproponowanych przez wykonawcę robót podmiotów pełniących funkcję podwykonawców. W przypadku opinii negatywnej, IK przedstawi Zamawiającemu pisemne uzasadnienie,
35) IK zobowiązany jest do uzyskania od Wykonawcy robót niezbędnych dokumentów oraz przekazania swojej opinii w sprawie obowiązków wynikających z uPzp dotyczących podwykonawców. Powyższy zakres określony zostanie w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. IK jest zobowiązany m.in. do:

a) przekazania Zamawiającemu opinii do projektu umowy o podwykonawstwo pod kątem obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) uzyskania od Wykonawcy robót poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, dostawy i usługi. Umowa ta powinna uwzględniać uwagi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wniesione na etapie projektu tej umowy,

c) kontrolowania rozliczenia podwykonawców robót,

d) przygotowania opinii o bezpośrednią (przez Zamawiającego) zapłatę wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę robót, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,

e) przygotowania wniosków i opinii w celu naliczenia kar umownych zgodnie z odrębną umową podpisaną z Wykonawcą robót budowlanych.
36) IK będzie wydawał kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów  opuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
37) IK będzie prowadził kontrolę wykonawcy robót w zakresie bieżącego prowadzenia dziennika budowy oraz innych dokumentów budowy,
38) IK będzie uznawać i potwierdzać świadectwa, wyniki przeprowadzonych prób, badań, pomiarów wykonanych przez Wykonawcę robót. IK jest odpowiedzialny za prawidłowość przeprowadzonych prób, badań, pomiarów wykonanych przez Wykonawcę robót poprzez bezpośredni w nich udział lub wykonanie ich niezależnie od wykonawcy robót,
39) IK jest zobowiązany zawiesić roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
40) na każdą płatność dla Wykonawcy robót lub dostawcy sprzętu/urządzeń (wyposażenia), IK będzie wystawiać i przekazywać Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności - Końcowe Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności - Przejściowe Świadectwa Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiać faktury za roboty związane z realizacją inwestycji. Świadectwa płatności są załącznikiem do odpowiednich faktur,
41) IK zobowiązany jest weryfikować, analizować do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę robót lub dostawcę sprzętu/urządzeń (wyposażenia) w związku z realizacją stosownych umów. Faktury IK jest zobowiązany opisywać w podziale na rozbudowę, przebudowę i remont (dopuszcza się wystawienie odrębnych faktur zgodnie z powyższym podziałem lub opisanie faktury zbiorczej wg ww. podziału dla poszczególnych pozycji faktury),
42) IK zobowiązany jest uzgadniać z Wykonawcą robót szczegółowy rodzaj i zakres dokumentacji powykonawczej, sprawdzać ją i zatwierdzać w porozumieniu z Zamawiającym,
43) IK jest zobowiązany do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.: polecenia dla wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych Wykonawcy robót,
44) na wniosek Zamawiającego IK zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
45) IK będzie decydować o:

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, urządzeń, sprzętu, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do  budowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji,

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

c) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane.
46) IK będzie wnioskować o:

a) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz (w przypadku takiej konieczności),

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie, na koszt robot budowlanych,

d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, jeśli zmiana taka nie wynika z winy lub zaniedbania wykonawcy robót,

e) uzgodnienie zakresu robót, jeśli wystąpi uzasadniona potrzeba ich wykonania, oraz zlecenie ich wykonania.
47) IK nie będzie miał prawa do:

a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty budowlane,

b) zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych, dostaw sprzętu/urządzeń (wyposażenia) z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umów na roboty budowlane,

c) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów dostawcom sprzętu/urządzeń (wyposażenia) oraz robót Wykonawcy robót budowlanych lub przekazania robot innym Wykonawcom robót budowlanych niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach.
48) IK przygotuje i dokona odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego (odbiór końcowy z udziałem Zamawiającego) w tym:

a) potwierdzenie gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót,
b) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót,
c) sprawdzenie kompletności wszystkich niezbędnych instrukcji, w tym przeciwpożarowej, obsługi urządzeń i innych elementów wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji,
d) sprawdzenie kompletności dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty gwarancyjne itp.),
e) pisemne powiadomienie odpowiednich organów oraz koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Państwowej Powiatowej Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich i innych wymaganych przepisami,
f) przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu,
g) dokonanie odbiorów w okresie pogwarancyjnym.

49) IK dokona końcowego rozliczenia inwestycji,
50) IK przygotuje i przekaże środki trwałe Zamawiającemu,
51) IK zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, przygotowania stosownych dokumentów i zarządzania całym procesem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
52) IK przejmie od Wykonawcy robót kompletną, sprawdzoną i zatwierdzoną dokumentację powykonawczą na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a następnie w tym samym trybie przekaże ją Zamawiającemu,
53) IK zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji,
54) IK zobowiązany jest do opracowywania materiałów informacyjnych na potrzeby kontaktów Zamawiającego z mediami (w szczególności konferencji prasowych) oraz udziału w tych spotkaniach na wniosek Zamawiającego,
55) IK będzie opiniować i opracowywać inne materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla IZ RPO WiM, władz lokalnych itp., będzie opiniować dokumentację przedkładaną Zamawiającemu do uzgodnienia oraz na wniosek Zamawiającego uczestniczyć w spotkaniach i naradach organizowanych przez instytucje zewnętrzne w sprawie inwestycji,
56) IK ma obowiązek prowadzenia wszelkiej korespondencji związanej z realizacją inwestycji, w tym przygotowywania propozycji pism lub odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu do podpisu. IK nie może bez zgody (akceptacji) Zamawiającego występować z pismami do podmiotów zewnętrznych lub odpowiadać na pisma takich podmiotów,
57) IK zobowiązany jest do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach mediacyjnych, arbitrażowych, sądowych związanych z przedmiotową inwestycją oraz opracowywania niezbędnych materiałów, dokumentów i informacji merytorycznie i technicznie związanych z inwestycją,
58) IK po uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest wykonać wszystkie inne czynności, niewymienione w niniejszej umowie lub w umowie na roboty budowlane, umowach na dostawy sprzętu/urządzeń (wyposażenia),  które są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, w tym m.in. w sytuacji, gdy wykonawcy wystąpią do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia, IK przeprowadzi negocjacje wstępne w imieniu Zamawiającego i przedstawi Zamawiającemu pisemną opinię w sprawie zasadności wniosku złożonego przez wykonawców, w tym w szczególności w zakresie wzrostu kosztów,
59) IK będzie uczestniczył w procedurach kontroli, w szczególności w zakresie konsultacji, udzielania pisemnych wyjaśnień i opiniowania uwag instytucji kontrolujących realizację zadania inwestycyjnego (zgodnie z projektem o dofinansowanie inwestycji), realizację umowy czy realizację kontraktów z wykonawcami robót,
60) IK ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, których zakres obejmuje niniejsza umowa,
61) IK ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (w szczególności ustawy Prawo budowlane) przedkładanych do organu nadzoru budowlanego i innych organów dokumentów przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji inwestycji,
62) IK zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i wymogami projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu”, we wszystkich działaniach realizowanych przez siebie oraz wykonawcę robót w ramach ww. projektu, tj. m.in. kontroli zgodnego z wytycznymi oznakowania placu budowy, stosowania ww. zestawu znaków w korespondencji prowadzonej w ramach realizacji zadania itp.).

63) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, IK jest upoważniony i zobowiązany do potwierdzania ich zasadności, zgodności ze stanem faktycznym, opiniowania konieczności ich wykonania i oceny złożonego przez Wykonawcę robót budowlanych wniosku na wykonanie tych robót. Realizacja tych robót będzie dopuszczona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania tych robót. IK uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania w przypadku wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych i zamiennych i będzie odpowiedzialny za realizację przez uczestników procesu budowlanego uzgodnionej procedury,
64) IK ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego,
65) Na każdym etapie realizacji umowy IK zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzaniem inwestycją,
66) poza ww. obowiązkami IK realizować będzie wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji,

67) IK będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach związanych z umową IK zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.
2.3. Zakres obowiązków i czynności IK obejmuje również:
1) opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,
2) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych,
3) potwierdzanie wykonania przez służby geodezyjne obsługi powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także pomiarów zgodności usytuowania obiektu budowlanego,
4) przy współpracy z Zamawiającym analizowanie nowych obowiązujących przepisów w stosunku do zastosowanych w opracowaniu projektowym celem wdrożenia ich do realizacji, 

5) IK odpowiedzialny jest za ewaluacje (ocenę) i monitoring projektu do momentu zakończenia realizacji inwestycji. Kryteriami ewaluacji (oceny) będą:

a) skuteczność, umożliwiająca ocenić, do jakiego stopnia cele projektu zdefiniowane na etapie projektowania zostały osiągnięte; 

b) efektywność, określająca poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów; 

c) trwałość efektów, pozwalająca określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwać po jego zakończeniu.

6) czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.
2.4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: 

1) zabezpieczenie/powołanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach zgodnie z ustawą Prawo budowlane w osobach wyszczególnionych w § 3 ust. 1. pkt. 1.2. Umowy,
2) sprawowanie przez Inspektorów nadzoru kontroli zgodnie z wykonywanymi robotami budowlanymi i innymi objętymi zakresem dokumentacji projektowej pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartym kontraktem na wykonanie robót budowlanych oraz zgodnie z SWZ, ofertą i jej załącznikami,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, sprawdzanie czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości,
4) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny i sporządzenie stosownych protokołów odbioru  łącznie z wpisem do dziennika budowy,
5) wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy  w zakresie wykonania robót objętych umową z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz wykonania prób lub badań, a także odkrywek,
6) wstrzymanie robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, spowodować znaczne straty materialne, bądź niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
7) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z Projektantem zatwierdzanie ewentualnych poprawek do dokumentacji projektowej,
8) pisemne potwierdzanie przez Inspektorów IK gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót,
9) organizowanie oraz czynne uczestnictwo w odbiorach technicznych robót w zakresie poszczególnych branż (udział inspektorów odpowiednio do branż) wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru technicznego,
10) organizowanie oraz czynne uczestnictwo w częściowych i końcowych odbiorach dostaw sprzętu/urządzeń (wyposażenia) wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów odbioru.
2.5. Obsługa finansowo – rozliczeniowa:

W zakresie rozliczeń Umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług, dostaw, nadzorów i innych wchodzących w zakres inwestycji:

1) kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji,
2) IK jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawców dokumentów określonych kontraktami na roboty, dostawy, usługi oraz rozliczania, weryfikowania faktur przejściowych i końcowych,
3) analiza harmonogramów płatności dla Wykonawców względem zakończonych robót, dostaw i usług i przedstawienie jej Zamawiającemu,
4) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
5) kontrolowanie i rozliczenie inwestycji w zgodności z podpisanymi umowami na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,
7) wnioskowanie do Zamawiającego o naliczania kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu robót, usług, dostaw realizowanych w ramach inwestycji (również w okresie gwarancji na roboty/dostawy/usługi) i przekazanie danych wraz z uzasadnieniem i opinią prawną Zamawiającemu w celu ich zatwierdzenia,
8) przygotowanie dokumentów dla potrzeb sporządzenia dowodów księgowych, będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych,
2.6. Czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji:
1) wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw/usług w ramach realizowanej inwestycji,
2) pisemne powiadamianie Wykonawców robót/dostaw/usług o zgłaszanych przez Zamawiającego wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia,
3) organizowanie przeglądów gwarancyjnych minimum jeden raz w roku przez cały okres gwarancji, lub w przypadku ujawnienia wad częściej niż raz w roku, sporządzać protokoły z tych przeglądów i nadzorować usuwanie stwierdzonych wad. IK zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji,
4) organizowanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji oraz w okresie rękojmi  za wady w przypadku ujawnienia wad oraz nie rzadziej niż jeden raz w roku, a w szczególności przed zwolnieniem wniesionego przez Wykonawcę r robót/dostaw/usług zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych,
6) pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów odnośnie m.in. doboru technologii prac naprawczych, rodzaju materiałów stosowanych do usunięcia wad, zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych wynikających z przeprowadzanych przez Wykonawcę przeglądów serwisowych wyposażenia, itd.,
7) dokonanie odbioru po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w Umowach z Wykonawcami robót budowlanych/dostaw/usług,
8) zarekomendowanie Zamawiającemu kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia Umów na roboty budowlane/dostawy wyposażenia za niewywiązywanie się Wykonawcy ze zobowiązań umownych w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi (m.in. z tytułu nieusunięcia bądź nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad– szczególnie, w przypadku konieczności opłacenia zastępczego wykonania prac naprawczych, zwłoki w przeprowadzaniu przeglądów serwisowych objętych zakresem Umów, a także kar umownych należnych Zamawiającemu odpowiednio do danej sytuacji). Zapisy niniejszego punktu odnoszą się również do okoliczności, gdy IK znajduje się w stanie upadłości,
9) zarekomendowanie Zamawiającemu zwrotu zabezpieczeń i ewentualnej kwoty do zatrzymania po terminie zgłaszania wad,
10) IK będzie uczestniczył w procedurach kontroli prowadzonych przez zewnętrzne instytucje kontrolujące (np. NIK) realizację zadania inwestycyjnego, poprzez udzielanie pisemnych wyjaśnień i opiniowanie uwag instytucji kontrolujących.

§ 3.

PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. W realizacji inwestycji z ramienia IK uczestniczył będzie następujący kluczowy personel:

1.1. Koordynator Projektu w osobie ……………… tel. …………………………..
Przedstawicielem z ramienia IK będzie Koordynator Projektu. Do jego obowiązków należeć będzie podpisywanie dokumentów, do ważności, których konieczny jest podpis Kierownika Zamawiającego. Odpowiadać on będzie przed Instytucją Zarządzającą również za prawidłową realizację projektu w kontekście harmonogramu projektu, terminowości, prawidłowości nadzoru i rozliczeń finansowych oraz sporządzania i przedkładania Instytucji Zarządzającej sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność i innych wymaganych dokumentów wynikających z podpisanych umów dotyczących dofinansowania inwestycji oraz umów na wykonawstwo robót, usług, dostaw. Będzie on podejmował wszystkie decyzje dotyczące projektu oraz występował do Instytucji Zarządzającej z wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie. Będzie bezpośrednim przełożonym pozostałego personelu IK, będzie odpowiadał za realizację projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem oraz za gromadzenie dokumentacji projektowej, będzie również współpracował z Zamawiającym w zakresie dotyczącym promowania inwestycji, w tym m.in. na każdym etapie realizowanej inwestycji na wniosek Zamawiającego będzie przygotowywał pisemne sprawozdania – opisy obrazujące zaawansowanie rzeczowo-finansowe Projektu celem ich wykorzystania przez Zamawiającego w ogłoszeniach i publikacjach medialnych.

1.2.    Zespół IK: 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane w osobach:
1) min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z wykształceniem wyższym technicznym i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz posiadający uprawnienia i doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292, 1907), tj.: posiada doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
…………………………………

2) min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,

…………………………………

3) min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,

………………………………..

4) min. 1 osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

………………………………

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego podlegać będą Koordynatorowi Projektu. Inspektorzy odpowiadać będą za prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie posiadanych uprawnień.

1.3 Zamawiający dopuszcza łączenie niektórych funkcji personelu IK (pod warunkiem, gdy osoba wyznaczona przez IK spełnieni wszystkie wymagania odnośnie doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych jej funkcji), 
2 IK jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego powyżej 5 dni, IK zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców. Zastępcy będą posiadać takie same uprawnienia zawodowe i doświadczenie, jakie posiadał czasowo nieobecny pracownik IK. Odpowiedzialność osoby zastępowanej w zakresie danej funkcji przechodzi w okresie sprawowanego zastępstwa na osobę zastępującą. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone na piśmie Zamawiającemu.
3 IK nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
4 W razie uzasadnionego nienależytego wykonywania czynności przez personel określony w § 3 ust. 1, Zamawiający może żądać od IK zmiany poszczególnych osób w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
§ 4.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji całego zadania:

1.1. data rozpoczęcia – data podpisania umowy na pełnienie funkcji IK,
1.2. termin wykonania zamówienia – do 31.12.2025r.
1.3. za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy rozumie się datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag, łącznie z obowiązkami wynikającymi z postanowień określonych w § 2 ust. 2 pkt. 2.5 oraz w § 2 ust. 2 pkt. 2.6 Umowy i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane.
§ 5.

KOORDYNACJA

1. Przedstawicielem IK w sprawach związanych z realizacją umowy jest Koordynator Projektu. 
2. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy są: ………………………………………………………………………. tel. ………………………………

………………………………………………………………………. tel. ………………………………

3. Wszystkie czynności koordynacji wymagają formy dokumentowej (chyba, że dla któryś czynności Umowa przewiduje formę pisemną) przekazywanej którejkolwiek ze stron wyłącznie w sposób określony w § 14 Umowy. Korespondencja prowadzona w formie dokumentowej nie może wprowadzać zmian postanowień niniejszej umowy, dla których wymagana jest pod rygorem nieważności forma pisemna w postaci aneksu do umowy. 
4. IK powoła jednego przedstawiciela w osobie Koordynatora Projektu, który będzie obecny na budowie przez cały okres realizacji inwestycji (począwszy od przekazania Wykonawcy robót terenu budowy), w wymiarze, co najmniej 20 godzin tygodniowo w dni robocze, a w inne dni o ile wymagać będzie tego sytuacja. Zamawiający, w zależności od potrzeb oraz okoliczności występujących podczas realizacji inwestycji a także zaawansowania i natężenia robót budowlanych oraz wykonania dostaw i usług, zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości godzin pobytu IK na budowie (również ze wskazaniem dziennym).

5. IK zapewni bezpośredni kontakt telefoniczny Zamawiającego z przedstawicielem IK i inspektorami nadzoru uczestniczącymi w realizacji zamówienia (przekaże Zamawiającemu numery telefonów komórkowych). 
§ 6.

ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON 
1. IK jest w granicach umocowania posiadanego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w zakresie umów zawartych na roboty budowlane, dostawy, usługi w ramach projektu, o którym mowa w § 1 Umowy oraz przed właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

2. IK zobowiązuje się do bieżących i ścisłych kontaktów oraz współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w § 5 ust. 2 Umowy i służbami techniczno-eksploatacyjnymi Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych oraz Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją. 
3. IK zobowiązuje się realizować zadanie sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umów zawartych z Wykonawcami/Dostawcami i instytucjami współfinansującymi, sprawować nadzór i wypełniać obowiązki przyjętej funkcji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz harmonogramem prac zawartych we wniosku aplikacyjnym.
4. IK zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego w zakresie wszystkich istotnych spraw, a zwłaszcza dotyczących dostrzeżonych uchybień w realizacji robót budowlanych.

5. IK nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcom poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nieobjętych umową o roboty budowlane, dostawy, usługi a zwłaszcza skutkujących konsekwencjami finansowymi.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty IK jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od IK, bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac przygotowawczych oraz postępu robót budowlanych w postaci comiesięcznych sprawozdań licząc od daty podpisania Umowy.

8. Jeżeli Zamawiający zgłosi do IK uwagi lub zastrzeżenia w zakresie uzyskanych informacji i danych, o których mowa w pkt. 7 powyżej, to na IK będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.
§ 7.

PODWYKONAWCY

1. IK może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom określając zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą i podając firmy podwykonawcze, co będzie stanowiło załącznik do niniejszej umowy. 

2. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom, IK ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie działania przez podwykonawców.

3. Do zawarcia przez IK umów z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

4. W przypadku uzasadnionego nienależytego pełnienia obowiązków przez podwykonawców IK Zamawiający ma prawo pisemnie żądać o ich wykluczenie z realizacji usługi.

5. IK w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ma obowiązek zapewnić obsadę personelu w miejsce wykluczonych z realizacji usługi podwykonawców.

6. IK ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.   
§ 8.

PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na:

kwotę bez VAT:………………. zł +  podatek VAT w kwocie ……………..…….. zł,

co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………… zł,

słownie:  ………………………………………………. zł … /100,
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 2. umowy obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi: zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy, zorganizowania i wyposażenia biura, koszty bieżące działania w tym ubezpieczenie OC skutków działalności IK oraz koszty wynikające z obowiązków wskazanych w § 2 i § 3 umowy.
4. IK nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu realizacji przez wykonawcę inwestycji robót koniecznych, dodatkowych i zamiennych.
5. Warunki płatności:
1. Zapłata wynagrodzenia, które określono w § 8 ust.2 nastąpi:

1) do 90 % w okresie realizacji inwestycji. IK w trakcie realizacji inwestycji będzie mógł wystawić faktury częściowe w okresach kwartalnych. Wartość kwartalnego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych podstawowych (bez uwzględnienia robót dodatkowych), odpowiednio do płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych,
Faktury częściowe będą regulowane w terminie do 30 dni od daty ich akceptacji przez Zamawiającego.
2) do 10 % po zakończeniu inwestycji, tj. przekazaniu obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia bez uwag – w terminie do 30 dni na podstawie przyjętej przez Zamawiającego faktury,
3) do faktur należy dołączyć odpowiednie Świadectwo Płatności § 2 ust. 2 pkt. 2.2 ppkt. 40).

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

3. Faktury będą wystawiane na:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

NIP: 578-310-44-67, REGON 281098840

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy IK:………………………………………

§ 9.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca na dzień zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, tj. ………. zł, (słownie brutto: t……………….). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych, w tym roszczeń z tytułu roszczeń niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Strony ustalają, że:

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….. zł, wniesione w dacie zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….…. zł, wniesione w dacie zawarcia umowy jest zwracane w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie  z art. 451 ust 1 ustawy PZP;

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ust 1 ustawy Pzp.
§ 10.

UBEZPIECZENIE OC

1. IK zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 2 podjąć realizację całokształtu czynności odnoszących się do wykonania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, udzielonej przez Wykonawców robót/dostaw w ramach realizowanej inwestycji. 

2. IK zobowiązuje się do przedstawienia na dzień zawarcia umowy jako załącznika opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności IK, za szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
3. Wymagania polisowe:

3.1. IK jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy obowiązującą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, także obejmującej czyste straty finansowe powstałe w związku z realizacją prac/czynności określonych w niniejszej umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na łączną kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
3.2. Umowa ubezpieczeniowa ma dotyczyć wyłącznie realizowanego zamówienia określonego w § 1 niniejszej Umowy.
3.3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować również szkody na mieniu lub na osobie polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z wyłączeniem szkód następczych.

3.4. Za czystą stratę finansową uważa się określony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez poszkodowanego, niewynikający ze: szkody w mieniu (w tym także w wartościach pieniężnych), szkody na osobie, naruszenia dóbr osobistych.

3.5. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być ważna na dzień podpisania niniejszej umowy i obowiązywać nieprzerwanie na zasadach opisanych w ust. 3.1 powyżej do czasu zakończenia inwestycji objętej zastępstwem inwestycyjnym.

3.6. W sytuacji nie przedstawienia przez IK umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za ubezpieczenie w całości) najpóźniej w dniu podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
3.7. W przypadku nie dostarczenia przez IK umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie IK i dochodzić odszkodowania. 
§ 11.

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. IK zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie IK, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy bez względu na poziom zaawansowania prac,
2) za opóźnienie w wykonaniu czynności i zobowiązań wynikających z umowy lub jakiejkolwiek ich części (również określonych w § 2 Umowy), które mają być wykonane w określonym terminie lub terminie wynikającym z harmonogramów realizacji Projektu, a nie zostały w tym terminie wykonane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest IK, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na realizację danej czynności do dnia faktycznego jej wykonania, 
3) w przypadku, gdy nie zostały określone dokładne terminy czynności i zobowiązań wynikających z umowy, a IK ma obowiązek wykonać je w okresie realizacji zamówienia w terminie stosownym do zaawansowania Projektu oraz okoliczności i potrzeb powstałych na danym etapie prowadzonej inwestycji, bądź też opóźnienie w wykonaniu tychże czynności albo ich niewykonanie będzie miało negatywny wpływ na prawidłowość oraz terminowość realizowanego Projektu w zakresie m.in. nadzorowanych robót budowlanych, dostaw, usług oraz dokonywanych rozliczeń finansowych i/lub będzie skutkowało zaburzeniem możliwości ciągłego-bezproblemowego użytkowania rozbudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń jak również dostarczonego wyposażenia w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych i Dostawców wyposażenia, a ich zwłoka/zaniechanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie IK zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia/niewykonania danej czynności licząc od dnia wyznaczonego na realizację danej czynności do dnia faktycznego jej wykonania. 
4) za zmiany w Zespole IK bez powiadomienia Zamawiającego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego IK zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  500,00 zł brutto. Naliczenie kar umownych nie zwalnia IK z obowiązku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę osób w Zespole IK,
5) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez IK lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego 500,00 zł,

6) IK ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem umowy wykonuje, w tym również za opisane w § 2 ust. 2.
7) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2,

1.2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych określonych w ust.1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu z należnego IK wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

1.4. Kary umowne opisane w ust.1 pkt. 1.1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają łączeniu.
1.5. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.

1.6. Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 2 umowy.

§ 12.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu  zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określił warunki takiej zmiany albo, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następującym zakresie:
3.1. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne;
3.2. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,  
2) zmiany terminów realizacji robót, dostaw, usług dla poszczególnych elementów zamówienia z przyczyn, np.: 

a) przedłużającej się procedury przetargowej tj. w przypadku gdy pozostały do wykonania przedmiotu zamówienia okres realizacyjny okazałby się nierealny dla efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia – przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo arbitralnej decyzji o zmianie terminu umownego,
b) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych i dostaw wyposażenia,
c) zidentyfikowanych problemów realizacyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych czy dostaw, których nie można było przewidzieć na dzień podpisania Umowy,
d) niedotrzymania terminów wnoszonych zmian do projektu wynikających z nadzoru autorskiego lub z tytułu gwarancji i rękojmii w zakresie usunięcia wad dokumentacji,
e) w przypadku konieczności wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, o ile te zalecenia nie wynikały z niedopatrzeń lub zaniechań działalności Inżyniera Kontraktu,

f) w przypadku zmiany wymagań i zakresu robót budowlanych związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na realizację robót budowlanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia budowlanego,

g) w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji, rozliczeń, w tym z Instytucją Zarządzającą RPO W-M, lub w przypadku opóźnień związanych z wyborem Wykonawcy inwestycji.

3.3. zmiana wszelkich postanowień umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej umowy, a które powodują konieczność zmiany umowy.

3.4. zmiany przedstawicieli stron.
3.5. zmiana IK, w którego miejsce wstąpi dotychczasowy podwykonawca pod warunkiem stwierdzenia przez Zamawiającego, że nowy IK gwarantuje wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią.

3.6. w zakresie obniżenia ceny ryczałtowej w przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek elementu zamówienia o wartość tego elementu określoną w ofercie IK.
3.7.    zmiana wynagrodzenia umownego IK w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie IK w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia IK jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez IK, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia IK może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u IK w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie IK w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez IK, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.

3.8. 
w razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.7. Umowy w trakcie okresu rozliczeniowego IK wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia.

3.9. 
roszczenia IK o dokonanie zmian w umowie opisanych w ust. 3 pkt. 3.7. Umowy wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany
3.10.  
zmiany wynagrodzenia IK w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 3.7. Umowy zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30- dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 3 pkt. 3.7. wynagrodzenie IK wzrośnie o więcej niż 10% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
3.11.  
w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy IK zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji, tj. kosztów wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego roszczeń zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, w razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.7. Umowy.
4.   
Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:

1.1. strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy prześle drugiej stronie projekt tej zmiany (aneks) w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem;
1.2. druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskującej lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

5. Zmiany terminu: 

5.1   
w przypadku działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia

5.2.   
w przypadku konieczności wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości o ile zalecenia te nie wynikały z niedopatrzeń i zaniechań działalności IK,

5.3.   
w  przypadku konieczności wykonania badań lub prac wynikających z zaleceń decyzji wydanych przez organ właściwy do spraw ochrony zabytków,

5.4.   
w przypadku zmiany wymagań lub zakresu robót budowlanych.
6. Zmiany w składzie Zespołu IK nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich  Zamawiającego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 8, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

8. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
Zamawiający:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

e-mail: ……………………………..  nr tel. ………………………
IK:

…………………………………………………………..

e-mail: ………………………… nr tel. ………………….. nr fax………………….

§ 13.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku IK może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.2. w przypadku gdy IK postawiony zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie IK,

1.3. w przypadku gdy IK, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go bez powodów uzależnionych od Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych,
1.4. w przypadku gdy IK nie zapewnił obecności zespołu IK w miejscu realizacji inwestycji,

1.5. w przypadku zaistnienia innych przesłanek przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
2. 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, (przy czym umowa nie rozwiąże się do momentu podpisania umowy z nowym IK), jeżeli:

2.1. 
IK nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie,

2.2. 
opóźnienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 1 miesiąc i nastąpiło z przyczyn leżących po stronie IK.

3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, IK będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych dla Zamawiającego skutków odstąpienia lub rozwiązania. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą protokołem inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci IK część wynagrodzenia należnego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Podstawą do wystawienia przez IK faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez Zamawiającego i IK protokół inwentaryzacji.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w sposób określony w niniejszym paragrafie IK może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy. W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.

§ 14.

FORMA OŚWIADCZEŃ STRON UMOWY

1. Jakiekolwiek oświadczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy będą dokonywane w formie dokumentowej, chyba ze umowa przewiduje formę pisemną i będą uważane za właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze stron:

1.1. doręczone osobiście pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,

1.2. doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,

1.3. doręczone pocztą elektroniczną do siedziby strony.

2. Za skuteczne doręczenie oświadczenia zostanie uznane również przekazanie drugiej stronie pisma lub informacji w formie pisemnej osobiście bądź też pocztą elektroniczną wyznaczonemu do koordynacji przedmiotu umowy przedstawicielowi IK lub Zamawiającego.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości.

§ 15.

CESJE

1. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez IK na osobę trzecią w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
2. IK oświadcza, że nie przyjmie poręczenia od jakiegokolwiek podmiotu dotyczącego wierzytelności wynikającej z umowy, ani nie dokona przekazu wierzytelności z niniejszej umowy.

3. Każda faktura musi zawierać wzmiankę o warunkach dokonania cesji w trybie art. 54 ust. 5 udl.
4. Brak wzmianki powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego.
§ 16.

PRAWO WŁASNOŚCI I AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1. Wszystkie składające się na wytworzoną przez IK dokumentację elementy, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe nabyte, zebrane lub wykonane przez IK w ramach umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych do utworów zostaje przeniesiona na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdyby jakakolwiek część dokumentacji stworzonej przez IK stanowiła utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 24), wyłączne prawa autorskie do tego utworu wraz prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przysługuje Zamawiającemu.

3. IK oświadcza, że w chwili przekazania utworów Zamawiającemu będą one wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

4. Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciągu z innych opracować (np. wyciągu z obliczeń statystycznych), IK na żądanie Zamawiającego wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu kopie tych opracowań.

5. IK upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworów wg uznania Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa IK.

6. Zamawiający ma prawo do korzystania z całości lub fragmentów utworów i rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji:

6.1. używanie, kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci internetowej,
6.2. korzystanie przez Zamawiającego bez ograniczeń,

6.3. trwałe i czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie i dowolną techniką,

6.4. przystosowywanie, modyfikacja, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany utworu,

6.5. digitalizacja,

6.6. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa,

6.7. publikacja dowolną technika, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, wizualną,

6.8. rozwój i ulepszanie utworu, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych,

6.9. tłumaczenie utworu na inne języki oraz jego adaptacja dla potrzeb Zamawiającego,

6.10. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

6.11. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
7. IK odpowiada przed Zamawiającym za pozyskanie od autorów utworów, których własność nabywa Zamawiający na mocy niniejszej umowy, majątkowych praw autorskich w zakresie umożliwiającym realizację praw Zamawiającego w sposób określony w niniejszym paragrafie.

8. Strony zgodnie potwierdzają, że IK nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.

§ 17.

SPORY

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną częścią Umowy są:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1:    Formularz ofertowy,
§ 19.

EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszą umowę sporządzono w 2. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla IK.

INŻYNIER KONTRAKTU
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