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1.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Zgodnie z zapisami art. 21 a Ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126  
z dnia 10.07.2003 r. 

 

2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Zakres robót budowlanych oraz kolejność realizacji poszczególnych zakresów prac: 
- zabezpieczenie placu budowy 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,  
- roboty rozbiórkowe istniejących trybun, istniejących budynków gospodarczych,  
  schodów terenowych 
- roboty ziemne 
- roboty instalacyjne / sieci, budowa przyłączy, oświetlenia/ 
- wytyczeniu i ułożeniu warstw nawierzchni drogowych /chodniki, ciągi pieszo-rowerowe/ 
- wykonanie robót fundamentowych i fundamentów 
- budowa trybun wraz z zadaszeniem  
- budowa budynku toalet  
- roboty drogowe / wjazdy, nawierzchniowe, montaż oświetlenia,  
- urządzenie trawników i nasadzenia projektowanej zieleni. 
- prace wykończeniowe i porządkowe 
- odbiory końcowe i przekazanie do użytkowania / eksploatacji 
 
Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika 
budowy. 

 

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJĘ ROBÓT 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10.VII.2024 r. 
Wykonawca przygotuje plac budowy, przedstawi plan budowy z miejscami usytuowania biur 
terenowych wykonawcy, magazynów, zaplecza do gromadzenia materiałów, obszarów 
przeznaczonych do tymczasowego składowania i wysypywania wykopanego materiału.  
Przed rozpoczęciem realizacji zadania należy: 
- ogrodzić teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych 
- urządzić zaplecze tymczasowe 
- doprowadzić wodę do celów socjalnych i technologicznych 
- zabezpieczyć teren robót przed spływającą wodą powierzchniową 
Po wykonaniu w/w elementów przystąpić do realizacji zadania w oparciu o ogólny  
i szczegółowy harmonogram robót, w którym szczegółowo określone będą m.in.: 
- ilość robót 
- technologia wykonawstwa 
- kolejność i jednoczesność robót 
- pracochłonność 
- dzienny zakres robót 
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- liczba robotników niezbędnych do realizacji zadania 
- parametry sprzętu budowlanego i jego ilość dla rytmicznego prowadzenia robót 
- kolejność i terminy dostaw materiałów 

 
Realizacja inwestycji 
 Roboty ziemne 
 Roboty sieciowe i instalacyjne 
 Fundamentowanie, wykonanie konstrukcji trybun zadaszonych 
 Budowa budynku toalet 
 Wykonanie robót drogowych 
 Roboty wykończeniowe 
 Odbiory końcowe 
 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10.VII.2024 r. 
Podziemne: 
- sieć wodociągowa 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć elektroenergetyczna 
 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Do zagrożeń w trakcie prowadzenia robót można zaliczyć prace wykonywane przy: 
 sieci, przyłącza i instalacje będące pod napięciem 
 konstrukcja obiektu – praca na wysokości, należy zadbać o bezpieczeństwo  

pracowników, jak i o bezpieczeństwo osób znajdujących się na dole, w obrębie 
prowadzenia prac 

 montaż elementów stropowych 
 roboty ziemne – wykonywanie wykopów, zagrożenie podczas wykonywania wykopów  

i obiektów na sieciach 
 podłączenie do instalacji energetycznej - prace te mogą wykonywać jedynie osoby   

posiadające właściwe uprawnienia 
 zagrożenie podczas robót w pobliżu linii przewodów elektroenergetycznych, duże  

zagrożenie przy wykonywaniu wykopów i montażu sieci kanalizacyjnej 
 zagrożenie przysypania ziemią, upadkiem z wysokości 
 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, skala i rodzaje zagrożeń 
- Roboty budowlane związane z użyciem sprzętu budowlanego, dźwigów, koparek, środków  
  transportowych, pił mechanicznych, sprzętu pneumatycznego i innego ciężkiego sprzętu 
- Przysypanie ludzi ziemią, wskutek obsuwania się ścian wykopu np. z powodu niewykonania    
  szalunków, lub ich  niedbałego wykonania 
- Upadek z wysokości do głębokiego wykopu 
- Potrącenia pracowników przez maszyny budowlane, inne pojazdy 
- Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciężkimi elementami 
- Wycinka drzew - możliwość przygniecenia spadającym pniem drzewa 
- Stłuczenia w czasie układania nawierzchni jezdni 
- Porażenie prądem przy pracy w okolicach sieci elektroenergetycznych 
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- Poparzenie w wyniku zapłonu/wybuchu gazu, zatrucie gazem 
- Przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i wykopów 
 
O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik 
budowy. 
 
W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy stosować 
wszystkie środki organizacyjno-techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym ze specyfiki prowadzonych robót - szczegółowe środki techniczne i 
organizacyjne określi kierownik budowy w „planie bioz”: 
 wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
 stosownie do rodzaju zagrożenia udzielić informacji o wydzieleniu i odpowiednim 
oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
 określić sposób przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
 wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną 
komunikację oraz szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii oraz zagrożeń związanych z 
szybkimi zmianami pogodowymi. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). Roboty kablowe ujęte w 
niniejszym opracowaniu wymagają opracowania przez kierownika budowy Planu BIOZ.  
Plan ten winien być wykonany zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem  
w szczególności zgodnie z zasadami ujętymi w § 1.1 ÷ § 1.4. W strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy stosować wszystkie środki organizacyjno-
techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym ze specyfiki prowadzonych 
robót - szczegółowe środki techniczne i organizacyjne określi kierownik budowy  
w „planie bioz”:  
• wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
• stosownie do rodzaju zagrożenia udzielić informacji o wydzieleniu i odpowiednim 
oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,  
• określić sposób przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,  
• wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację oraz  
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii oraz zagrożeń związanych z szybkimi 
zmianami pogodowymi. 
 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10.VII.2024 r. 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone 
przez uprawnioną osobę. Przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych 
robót, należy zgromadzić, w jednym miejscu i czasie - np. w pomieszczeniu majstra budowy 
- wszystkich pracowników uczestniczących w tych pracach i udzielić instruktażu na temat 
wszystkich możliwych zagrożeniach dla ich życie i zdrowia, poinformować o konieczności 
stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady 
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bezpośredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób – szczegółowe 
miejsce i sposób prowadzenia instruktażu określi kierownik budowy w „planie bioz”. 
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników 
o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami, jak również zobowiązany jest do 
prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści 
kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  
Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowę nr 172/2024 z dnia 10.VII.2024 r. 
Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków 
technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie 
warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie 
właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką 
pierwszej pomocy. 
Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi 
uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie 
dla pracowników w zakresie planu „BiOZ". 
Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i   
ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia 
prądem,   oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych 
szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia 
zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i 
posiadać aktualne atesty. 
Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem 
sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem 
zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z 
wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie powinny 
znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, 
koce gaśnicze). 
Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  
pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 
Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do 
używania go w trakcie prowadzenia robót. 
Kierownik robót ma obowiązek kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku 
używania sprzętu ochronnego. 
Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe. 
Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy. 
Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być 
składowane tak aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia. 
Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane 
przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze. 
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Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401). 
 
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów 
BHP Dz.U.03.169.1650, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przy zachowaniu wymagań określonych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych”, cz. I,II. 
Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w 
razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom.    
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