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Dotyczy: postepowania na zadanie pn.,, Wymiana dwéch wind dla oséb
niepelnosprawnych wraz z remontem klatki schodowej przed windg w budynku
Zespolu Przychodni Specjalistycznych Sp. z 0.0. przy ul. Marii Sklodowskiej —
Curie 1”.

W zwiazku z zapytaniami, jakie wplynety do Zamawiajacego odnosnie tresci
Zaproszenia do sktadania ofert przedstawia si¢ nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie nr 1

Jakie sankcje przewiduje Zamawiajacy W przypadku stwierdzenia, Ze parametry
zamontowanego urzadzenia sa niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego? Zdarzaja si¢
nieuczciwi Wykonawcy, ktérzy stawiaja Zamawiajacego przed faktem dokonanym.
Odpowiedz: Kwestie formalne, w tym sankcje, okreslone zostaty w projekcie umowy.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku niezgodnosci wykonania zamoéwienia z dokumentacja przetargowa
Wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu i ponownego montazu dzwigu na wlasny
koszt wykonanego zgodnie z dokumentacja?

Odpowiedz: Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamowienia

zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy wymaga zastosowania w oferowanym urzadzeniu
podzespoléw ogdlnodostepnych, niewyposazonych w rozwigzania dedykowane, nieobjetych
patentami ani innymi ograniczeniami producenta, ktore uniemozliwiatyby ich serwisowanie
przez podmioty niezalezne. Zastosowanie ogdlnodostgpnych komponentow ma istotne
znaczenie z punktu widzenia zapewnienia szerokiego dostgpu do ustug konserwacyjnych po
uplywie okresu gwarancji oraz ograniczenia kosztow eksploatacyjnych w calym okresie
uzytkowania urzadzenia. Jednoczeénie rozwigzanie to zwigksza konkurencyjno$¢é na etapie
pdzniejszej eksploatacji, co wpisuje si¢ w zasade racjonalnego gospodarowania $rodkami
publicznymi.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiajacego w tej kwestii.

Odpowiedz: Okreslone w SWZ wymagania sg ogdlnodostepne.
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Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze jesli w wyniku op6znienia Wykonawcy w realizacji zaméwienia
Zamawiajacy straci finansowanie, Wykonawca bedzie zobligowany do przywrocenia stanu
pierwotnego lub zrealizowania przedmiotu zamoéwienia na wiasny koszt.

Odpowiedz: Kwestie formalne, w tym sankcje w stosunku do Wykonawcy, okreslone zostaly
w projekcie umowy.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy potwierdzenia wiedzy i
doéwiadczenia w produkcji, montazu, konserwacji dZwigdéw poprzez posiadanie w KRS lub
CEIDG kodéw PKD powigzanych z dziatalnoscia dzwigowa, miedzy innymi: 28.227,
33.12.Z,43.21.Z,43.29.Z.

Odpowiedz: Warunki udziatlu w postgpowaniu zostaly wskazane w SWZ. Taki szczegotowy

warunek nie zostal postawiony.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagat przedlozenia polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy obejmujaca kody PKD powigzane z produkcja urzadzen
dzwigowych, napraw i konserwacji maszyn, wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
pozostatych instalacji budowlanych. ~Powyzsze podyktowane  jest zapewnieniem
Zamawiajacego, ze Wykonawca, ktory bedzie realizowal zamowienie bedzie mogt skorzystac
z ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci.
Odpowiedz: Wymagania odnosnie polisy ubezpieczeniowej okreslone sa W projekcie

umowy.

Pytanie nr 7

Pytanie 7

Wymagaja Panstwo realizacji przedmiotu umowy do 16 tygodni od daty podpisania umowy.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac inwentaryzacji i wykonac dokumentacje techniczng
(min. 14 dni wliczajac czas rozméw z UDT). Produkcja komponentow  dZwigdw,
przeznaczonych do montazu trwa ok. 60-75 dni. W dalszej kolejnosci nalezy dokona¢
demontazu i montazu nowych dzwigéw wraz z przeprowadzeniem prac remontowo-
budowlanych (42 dni / 1 dZwig). Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wystapi¢ do Urzedu
Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania, na ktore inspektorzy maja ustawowo 30
dni. W pesymistycznym wariancie, prace moga zakonczy¢ si¢ w 188 dniu. Liczac nawet
optymistyczny wariant, w ktorym przyspieszy si¢ produkcjg, a Inspektor UDT przyjedzie do

badania w trybie ekspresowym, wskazany termin zakonczenia prac jest nierealny.
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Pragniemy zaznaczy¢, iz wskazany w SWZ termin realizacji stanowi naruszenie zasady
uczciwej konkurencji okreslonej w ustawie PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kregu
0s6b mogacych ubiegaé si¢ o przedmiotowe zaméwienie — wprowadzony wymog w sposob
oczywisty utrudnia dostgp do przetargu Wykonawcom, ktorzy nie wiedzieli wczesniej o
planowanym postepowaniu i nie rozpoczeli odpowiednio wczesniej procesu kompletacji
materiafu.

Bedziemy wdzigczni za ustosunkowanie si¢ do naszej prosby. Wierzymy, ze pozwoli to na
stworzenie korzystnej oferty dla obydwu stron. Dobrze wykonany dzwig jest wieloletnia
wizytowka i rekomendacjg dla Wykonawcy, dlatego nasze pytania maja na celu pelne
usatysfakcjonowanie Zamawiajacego i wyeliminowanie potencjalnych nieporozumien.
Powyzsze pismo zostanie wystane Zamawiajacemu droga elektroniczng.

Odpowiedz: Z rozeznania rynku wynika, ze termin 16 tygodni jest jak najbardziej realny.
Jednakze Zamawiajacy wydtuzy termin realizacji do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zwiazku powyzszym modyfikuje sig projekt umowy w nastepujacy sposob:

=87
1. Termin wykonania zamowienia:
a)rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia: w dniu zawarcia umowy,
b)zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia— rozumiane jako zgloszenie gotowosci do
odbioru do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.”

PREZES, ZARZADU

Piotr Augustyriski
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