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Wartosé¢ Etapu

Wymagane

Termin A < zatwierdzenie
Lp. Opis Etapu Realizacji zakonczenia Realizacji wykonania Etapu
Etapu Realizacji [%] Realizacji przez
Zamawiajacego
1 2 3 4 5
Dokumentacja techniczna: Projekt
1 ochrony zieleni z inwentaryzacjq 21 dni od daty 0.7% Protokdt Odbioru Etapu
' dendrologiczng i operatem zawarcia Umowy e Realizacji
dendrologicznym
Dokumentacja techniczna do 1 5 miesiaca od
uzyskania pozwolenia na budowe ! a ) o Protokdt Odbioru Etapu
2. . . daty zawarcia 1% L
tacznie z dokumentacja Realizacji
Umowy
wykonawczg
3 Uzyskanie prawomochego 3 miesigce od daty 59 Protokdt Odbioru Etapu
’ pozwolenia na budowe zawarcia Umowy ° Realizacji
4. Dostawa elementéw instalacji PV 4 miesiqce od daty 50% Protokot Od_bior_l_J Etapu
zawarcia Umowy Realizacji
5 Zakonczenie Prac w zakresie 5 miesiecy od daty 16.8% Protokét Odbioru Etapu
' montazu instalacji PV zawarcia Umowy o7 Realizacji
Dostawa urzadzen z zakresu o . .
6. | rozdzielni i akumulatora energii 50 | 4 Miesiace od daty 4 5% Protokot Odbioru Etapu
zawarcia Umowy ! Realizacji
kWh
Montaz i zakonczenie Prac o . .
7. budynku rozdzielni i akumulatora 5 miesigcy od daty 4.5% Protokot Od_blor_l_.l Etapu
. zawarcia Umowy ! Realizacji
energii 50 kWh
Zakonczenie Prac w zakresie
8 instalacji elektrycznej, AKPIA, wraz | 6 miesiecy od daty 5o, Protokét Odbioru Etapu
' z elementami sterujacymi i zawarcia Umowy ° Realizacji
pomiarowymi
5 Zakonczenie Prac w zakresie 6 miesiecy od daty 10% Protokét Odbioru Etapu
' modernizacji rozdzielni gtdwnej zawarcia Umowy ° Realizacji
, Odbior KoniO\tNy . 7 miesiecy od daty Protokc’)R’r Otlj.bior.l..l Etapu
rawomocne, ostateczne i h ealizacji
10. zawarcia Umowy, 2,5%

bezwarunkowe pozwolenie na
uzytkowanie

lecz nie pozniej niz
do 28.02.2026 r.

Protokdt Odbioru

Koncowego
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